

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2573/2021/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

„Společnost společníků VO oblast V Závětří M+E“
MSEM, a.s.

se sídlem: Collo-louky 126, Místek, 738 01
Frýdek-Místek

IČO: 64610080
DIČ: CZ64610080

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,
vložka 1197

společně a nerozdílně s

ELPREMONT elektromontáže s.r.o.

se sídlem: ČSA 961, 783 53 Velká Bystrice
zastoupena jednatelem

Davidem Ratajem

IČO: 26871891
DIČ: CZ26871891

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 50897

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se v souladu čl. XVII., odst. 8 uzavřené Smlouvy o dílo č. 2573/2022/OI/VZ ze dne 09.11.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 na realizaci stavby „*Rekonstrukce VO oblast V Závětří*“ v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to z důvodu vzniku méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 482 562,62 Kč bez DPH (tj. 8,59 % původní ceny díla) a snižuje o cenu méněprací ve výši 219 880,60 Kč bez DPH (tj. 3,91 % původní ceny díla).

čl.II.

Změny smlouvy

1. V článku II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje na konec současného znění text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.“

2. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>5 882 635,48 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>1 235 353,45 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>7 117 988,93 Kč</i>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

3. Příloha č. 1 ke smlouvě Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou a tato příloha tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 1, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 10273/RM1822/159 ze dne 30.08.2022.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2573/2021/OI/VZ jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, nemění se a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů
Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 1

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“



„podepsáno elektronicky“

David Rataj
za společníka ELPREMONTE
elektromontáže s.r.o.
jednatel

„podepsáno elektronicky“

**David
Rataj**

Digitálně podepsal David Rataj
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-26871891,
o=ELPREMONT elektromontáže
s.r.o., ou=01, cn=David Rataj,
sn=Rataj, givenName=David,
serialNumber=P217064
Datum: 2022.09.02 08:48:53 +02'00'

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ			
VO-1108			
Stavba:	Rekonstrukce VO oblast V Závětří	15.09.2021	
	Ostrava	PTD Muchová, s.r.o.	
	Statutární město Ostrava	PTD Muchová, s.r.o.	
	„Společnost společníků VO oblast V Závětří M+E“		
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Typ			
Náklady stavby celkem			
VO	Rekonstrukce VO oblast V Závětří	5 882 635,48	7 117 988,93
		5 882 635,48	7 117 988,93
			ING

Evidenční list změny stavby č. 1

Evidenční list změny stavby												
<p>Název a evidenční číslo stavby Rekonstrukce VO oblast V Závětří</p> <p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) Rekonstrukce VO oblast V Závětří</p>	<p>Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 2573/2021/OI/VZ / 1</p>	<p>Číslo změny stavby: 01</p>										
<p>Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedených stavby, uzavřené dne 9.11. 2022, číslo smlouvy objednatele: 2573/2021/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: -----</p> <p>Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451</p> <p>Zhotovitel: " Společnost společníků VO oblast V Závětří M+E" MSEM, a.s. Coll-louky 126, Mistek, 738 01, Frýdek Mistek IČ: 64610080 a ELEKTROMONT elektromontáže s r.o., ČSA 961, 783 53, Volká Bystrice IČ: 2687891</p>												
<p>Gen. projektant (autorský dohled): PTD Muchová, s.r.o., Olešní 313/14, Ostrava - Muglínov, 712 00, IČO: 27767931</p> <p>Technický dozor stavebníka (TDS): PTD Muchová, s.r.o., Olešní 313/14, Ostrava - Muglínov, 712 00, IČO: 27767931</p>												
<p>Přílohy</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Počet párů</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </tbody> </table>		Počet párů	Příjemce	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet párů	Příjemce											
3 x	Objednatel											
1 x	TDS											
1 x	Zhotovitel											
1 x	Projektant (autorský dozor)											
<p>Popis a zdůvodnění změny</p> <p>Úpravy a změny tras oproti projektové dokumentaci. Změna trasy za přítomnosti projektanta stavby, investora a starosty městského obvodu Svinov – zastupující občany v místě stavby Rekonstrukce VO V Závětří (viz. Stavob. Deník přílohou). Změny tras z důvodů technologických a geologických překážek, inženýrských sítí, ochranné pásma a ochrany vzrostlé zeleně. Tyto výhrady byly interpretovány Úřadem městského obvodu Svinov po vytyčení stavby, v jejím průběhu na základě stížnosti občani dané lokality</p> <p>V příloze číslo 4, která je nedílnou součástí změnového listu, dokládáme místa, výměry a technologické postupy provedené na stavbě. Uvedené více práce vyplynuly v průběhu realizace stavby a z výše uvedených důvodů je zřejmé, že nebylo možné tyto skutečnosti při zpracování projektové dokumentace předvídat. V rámci realizace stavby byl vznesen požadavek ÚMOB Svinov na nasvětlení části pozemku, který měl být ponechán bez nasvětlení, v průběhu přípravy projektu a samotné realizace došlo ke změně poměrů v tomto území, vybudováním chodníku, který je nyní využíván jako přístup k zastávce MHD, z tohoto důvodu bude obnoven 1 stožár VO a prodloužena nová kabelová trasa.</p> <p>Ověření výše uvedeného bylo provedeno pochůzkou po stavbě za účasti investora, TDS, projektanta a zhotovitele a zapsáno do stavebního deníku. Položky v rozpočtech více a méně prací jsou shodné s položkovým rozpočtem dle smlouvy o dílo číslo 2573/2021/OI/VZ.</p>												
Evidenční list změny stavby												
<p>Dotazový výtv na přílohu BOD: NEMÁ VLIV</p>												
Údaje v Kč bez DPH												
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Víceprací řešeného ZL								
219 880,60	3,91 %	482 662,40	3,05 %	692 643,00								
Vyjádření - souhlas se změnou:												
Projektant (autorský dohled)	souhlasím	jméno	datum	podpis								
TDS	souhlasím	jméno	datum	podpis								
Zhotovitel	souhlasím	jméno	datum	podpis								
Zhotovitel	souhlasím	jméno	datum	podpis								
Objednatel	souhlasím	jméno	datum	podpis								
<p>Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek"</p>												
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo párů	4								