

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele

č. objednatele SML/0946/2022

uzavřený mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky: „Parkoviště ul. Tománkova v Přerově“

I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Statutární město Přerov

Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zastoupené : xxxxxxxxxx neuvolněným členem Rady města Přerova,
na základě pověření dle bodu 6 usnesení Rady města Přerova
č. 3098/84/6/2022 ze dne 28.4.2022

IČO : 00301825

DIČ : CZ00301825.

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.,

Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

PB SCOM s.r.o.

Radniční 28, 753 01 Hranice

Zastoupená : xxxxxxxxxx, jednatelem

ve věcech smlouvy : xxxxxxxxxx, zmocněncem

IČO : 25397087

DIČ : CZ25397087

Bankovní spojení : ČSOB a.s.

Číslo účtu : 204716342/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

(dále jen zhotovitel)

II. Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.06.2022 smlouvu o dílo č. SML/0946/2022 , jejímž předmětem je vybudování nového parkoviště na ulici Tománkova v Přerově.

III. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly, v souladu u ustanovením článku XVII., odst. 1. shora citované smlouvy na těchto změnách smlouvy o dílo:

V čl. V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH	1 560 037,- Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	327 607,77 Kč
Celková cena včetně DPH	1 887 644,77 Kč

Nahrazuje textem:

V čl. V. Cena za díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH	1 560 037,- Kč
Cena méněprací	- 101 751,00 Kč
Cena víceprací	+ 48 550,00 Kč
Nová cena bez DPH	1 506 836,00 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	316 435,56 Kč
Nová celková cena včetně DPH	1 823 271,56 Kč

Z důvodů neprovádění sanace podloží - dostatečně únosná zemní pláň (byly provedeny 3 statické zatěžovací zkoušky) jsou na stavbě méněpráce ve výši 101 750,90 Kč.

Ručním odkopáním sítě CETIN a.s., uložením této sítě do chráničky (tyto práce nebyly součástí položkového rozpočtu) a nutností opravit 3 uliční vpusti ve vozovce pro řádné odvodnění parkoviště (po otevření bylo zjištěno, že jsou ve špatném technickém stavu), vznikly vícepráce ve výši 48 549,79 Kč.

IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každá má platnost originálu.
3. Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.
4. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Přerova na její 91. schůzi konané dne 25.08.2022, usnesením č. 3417/91/7/2022 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově dne

V Hranicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
xxxxxxxxxx
člen Rady města Přerova

.....
xxxxxxxxxxxx
zmocněnec společnosti