

SILNICE III/43827: ZAHNAŠOVICE – LECHOTICE
DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0809/18

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro investiční výstavbu
Tel.: 577 212 829
E-mail: rszk@rszk.cz
(dále jako „**Objednatel**“)

a

Viadesigne s.r.o.

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797
IČO: 27696880
DIČ: CZ27696880
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
Tel.: 519 331 400
E-mail: viadesigne@viadesigne.eu
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK a.s. č.ú. 178027745/0600
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek I.

Úvodní ujednání, účel dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 30. 10. 2018 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0809/18 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, k níž následně dne 29. 10. 2019 uzavřely dodatek č. 1, dne 29.3.2020 dodatek č. 2, dne 27.11.2020 dodatek č. 3 a dne 30.07.2021 dodatek č. 4 (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1, 2, 3 a 4, dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 5 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3 Tento dodatek č. 5 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu dílčí části díla a změny termínu splnění inženýrské činnosti. Důvodem je požadavek správce plynovodu (společnost GasNet) na přesné vytyčení jejich sítě, jelikož správce plynovodu nezná přesnou polohu svého zařízení (při ÚŘ nebylo přesné vytyčení plynovodu požadováno). Po vytyčení a zakreslení polohy plynárenského zařízení ve výkresech bylo dne 3.8.2022 vydáno správcem plynovodu souhlasné stanovisko ke Stavbě (požadavek na prodloužení chráničky plynovodního zařízení). V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění Smlouvy.

Článek II.

Změny ve smlouvě

2.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy ve znění dodatku č. 3, odst. 4.5, 4.6

Dosavadní text se ruší a nahrazuje novým textem:

4.5 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo – PD DSP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 28.02.2023.

4.6 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (stavební povolení) nejpozději do 28.02.2023.

2.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 5 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 5 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 3.3 Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 3.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 5 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 8.8.2022

V Břeclavi, dne: 8.8.2022

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitel

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel