

č.	popis prací	méně/vícepráce
14	Méněpráce – požadavky investora	-626 160,20 Kč
15	Izolace a okapových chodník zadní vstup	22 834,86 Kč
16	Informační tabule	20 073,10 Kč
17	Obruby z velkoformátové dlažby NIPÍ	67 065,17 Kč
18	Výšková úprava zadního vstupu	7 069,72 Kč
19	Úprava povrchů u autobusové zastávky a objektu	77 053,77 Kč
20	Změna povrchů dvůr - ochrana stromů / streetball	484 381,92 Kč
21	Pojezd brány a přidružené práce	95 413,52 Kč
22	Branka u nemocnice	84 460,03 Kč
23	Sadové úpravy	119 151,26 Kč
24	Kruh pro vrh koulí	16 144,00 Kč
25	Mobiliář	298 612,80 Kč
26	Oplocení u kolostavu	73 313,00 Kč
	Celkem	739 412,95 Kč

Cena díla - 3. dodatek

Cena bez DPH 739 412,95 Kč

DPH 21% 155 276,72 Kč

Cena 3. dodatek s DPH 894 689,67 Kč

Cena díla - celkem

Cena za dílo bez DPH 14 464 083 Kč

dodatek č. 2 1 829 795 Kč

dodatek č. 3 739 412,95 Kč

Cena celkem bez DPH 17 033 290, 95 Kč

DPH 21% 3 576 991,10 Kč

Cena celkem s DPH 20 610 282,05 Kč

4. Změna Smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 je prováděna za podmínek a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť jde o změnu:

- (i) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat ani při vynaložení náležité péče.
- (ii) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když jejím předmětem jsou i nadále stavební práce a termín řádného provedení díla jako celku se nemění; a
- (iii) jejíž hodnota nepřekračuje 50 % hodnoty původního závazku.

II.

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodli na následujícím:

- změny jsou pro zhotovitele závazné ve smyslu čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo a tvoří **přílohu č. 3** tohoto dodatku (dále jen „**upravená DZS**“); a

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 3 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 3. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 3 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 3 smlouvy o dílo:

Příloha:

- Změnové listy 14 - 26
- vyjádření TDI

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 3 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 22. 8. 2022, usnesení č. 6183/150/RM/2022.

V Kolíně

Mgr.
Michael
Kašpar

Digitálně podepsal
Mgr. Michael Kašpar
Datum: 2022.09.02
10:49:51 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města

V



