

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem kraje
DIČ: CZ 70889546
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

MIBAG sanace spol. s r.o.
se sídlem: Na Radosti 402/45, Zličín, 155 21 Praha 5
zastoupený: Ing. Robertem Tachovským, jednatelem
IČO: 25773062
DIČ: CZ25773062
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 68917
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 8. 2022, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: **SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška - Sanační práce.**

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem objektivně nepředvídatelných skutečností vzniklých v průběhu zpracování díla.

Předmětem tohoto dodatku je upřesnění rozsahu a množství provedených sanačních prací na základě skutečného zjištění potřeby v místě plnění a dále odstranění závad na elektroinstalaci, které byly způsobeny havárií – dle Změnových listů č. 01 a č. 02, které jsou součástí tohoto dodatku.

Z důvodů uvedených výše, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 odst. 4.

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ust. § 222 odst. 4 písm. b) bodu 2. ZZVZ.

2. Změny podle odst. 1. tohoto článku činí celkem:

Změny dle § 222 odst. 4 zákona:
vícepráce: 32 039,52 Kč bez DPH
méněpráce: - 19 646,72 Kč bez DPH

3. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o:

12 392,80 Kč bez DPH.

II. Vymezení rozsahu změn

1. Článek 6, odstavec 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

cena celkem bez DPH	922 311,46 Kč
DPH samostatně	193 685,41 Kč
cena s DPH	1 115 996,87 Kč

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinné znění. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/13/514/2022 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy:

Změnové listy č. 01 a č. 02
Změny závazků ze smlouvy

Objednatel:

V Hradci Králové dne

Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

V Praze dne

Ing. Robert Tachovský, jednatel
MIBAG sanace spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST			01
Výměna zásuvek a vypínačů			
Stavba:	SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška - Sanační práce		
Objekt:	Gymnázium Dobruška, Pulická 779, 518 01 Dobruška		
Předkládá:	MIBAG sanace spol. s r.o.	Datum:	29.08.2022

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou	<input type="checkbox"/>	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<input type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
Výměna koncových elektro komponentů neuvažována

1.2 Popis nového řešení:
Provedení výměny koncových vadných elektro komponentů

2 Zdůvodnění změny:

Na základě provedené prohlídky elektroinstalace revizním technikem byly zjištěny závady na elektroinstalaci, které jsou způsobeny havárií. Pro řádnou provozuschopnost elektroinstalace ve škole je nutná okamžitá výměna vadných koncových komponentů (zásuvky a vypínače) specifikovaných v předložené revizní zprávě ev.č. 67/2022.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO NE

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	* ↓	29 128,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+		0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:			29 128,00 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

Cenová nabídka V 22 545/1

práce elektrikářské

Brno 23.8.2022

Na akci: Gymnázium Dobruška

číslo škodní události :

Od:

Pro: **Královehradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČ:70889546
DIČ: CZ70889546, plátce DPH
místo škody: Gymnázium, Pulická 779, Dobruška
kontaktní osoba: ředitelka
Mgr. Lenka Hubáčková
mail: gymred@gympldka.cz
tel.: +420 732 369 332


MIBAG sanace spol. s r.o.
Na Radosti 402, 155 21 Praha 5-Zličín
IČO: 25773062
DIČ: CZ 25773062
Jednatel: Ing. Robert Tachovský
Tel. : +420 257 951 286
Pobočka:
Vedoucí pobočky:
Zdeněk Winkler
Tel. : +420 777 764 599

Předmětem díla je výměna zásuvek s vypínačů v prostorách zasazených vodou budovy gymnázia.

CENOVÁ NABÍDKA

Poř.č.	Předmět	M.J.	Množství	J.C.	Celkem Kč
01	Práce elektro				
01 01	demontáž zásuvek a vypínačů	hod	0,00	587,40	viz SOD
01 02	dodávka a montáž vypínačů (č.1,č.5, č.6)	ks	19,00	312,00	5 928,00
01 03	dodávka a montáž zásuvek (jednoduchých 4, dvojitých 21)	ks	25,00	312,00	7 800,00
01 04	dodávka a montáž zásuvek přepět'ových	ks	8,00	1 365,00	10 920,00
01 05	revize elektroinstalace	ks	0,00	3 960,00	viz SOD
01 06	doprava rev. technika	km	320,00	14,00	4 480,00
02	Uklid na stavbě				
02 01	průběžný úklid	hod	0,00	75,00	viz SOD
Celkem bez DPH					29 128,00
21% DPH					6 116,88
CELKEM s DPH					35 244,88

Zdeněk Winkler
MIBAG sanace spol.
777 764 599



ZMĚNOVÝ LIST			02
Provedené sanační práce dle skutečnosti			
Stavba:	SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška - Sanační práce		
Objekt:	Gymnázium Dobruška, Pulická 779, 518 01 Dobruška		
Předkládá:	MIBAG sanace spol. s r.o.	Datum:	31.08.2022

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou	<input type="checkbox"/>	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<input type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:	
1.1 Popis původního řešení: Rozsah provedených sanačních prací dle výkazu výměr soupisu stavebních prací, dodávek a služeb	
1.2 Popis nového řešení: Rozsah provedených sanačních prací dle změny výkazu výměr soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle skutečnosti	


2 Zdůvodnění změny:	
Předmětem změnového listu jsou upřesněny rozsahy a množství provedených sanačních prací na základě skutečného zjištění potřeby provedení v místě plnění veřejné zakázky.	

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
--	------------------------------	--

4 Dopad do smluvních termínů:	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
--------------------------------------	------------------------------	--

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-19 646,72 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	2 911,52 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-16 735,20 Kč	bez DPH

6 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:



ROZPOČT ZMĚNY

Stavba: SM/22/027 Havánie Gymnázium, Dobruška - Sanační práce

Soupis: Gymnázium, Dobruška - Sanační práce

Místo: Gymnázium Dobruška, Pulická 779, 518 01 Dobruška

Datum:



Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projekant:

Zhotovitel: Mibag sanace spo. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							-16 735,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-2 235,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 235,00	
6	K	673002868a	Sondy ke zjištění stavu stropní konstrukce	ks	-3,000	95,00	-285,00	
7	K	673002868b	Sondy ke zjištění stavu podlahové konstrukce	ks	-90,000	65,10	-5 859,00	
VV								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-14 500,20	
D	741		Elektrinstalace - vnitřní				-13 240,00	
15	K	741R10001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková průběžná a vyřizování revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 ha Kč	ks	-2,000	6 620,00	-13 240,00	
D	778		Podlahy plovákové				-818,69	
18	W	778B1611	Demontáž plovákových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	-80,780	01,40	-879,61	
VV								
19	K	778B10911	Demontáž soklov, nebo i s příčových nebo plovákových	m	167,329	17,40	2 911,52	
VV								
D	784		Úklonové práce - malby a laky				-443,51	
20	K	784121001	Úklonové malby v místnostech výšky do 3 80 m	m2	-12,892	34,80	-448,84	
VV								



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška – Sanační práce

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	909 918,66 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 32 039,52 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 19 646,72 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 32 039,52 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 19 646,72 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	51 686,24 Kč bez DPH		
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	51 686 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	5,68 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	909 918,66 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	909 918,66 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	909 918,66 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) $(\text{Navýšení} / \text{Smluvní cena}) \leq 30 \%$	$0,00 \% \leq 30,00 \%$	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	$0 \text{ Kč} \geq 0 \text{ Kč}$		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 32 039,52 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 19 646,72 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	12 392,80 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	909 918,66 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	922 311,46 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	922 311,46 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení