



## SMLOUVA O DÍLO

### DODATEK Č.1

#### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Pověřen k jednání ve věcech  
smlouvy

Pověření k jednání ve věcech  
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková  
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

##### 2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech  
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech  
technických a realizace  
stavby:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby  
Morava**

Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového  
Jičína

48035599

CZ48035599

## II.

1. Při provádění stavby „Oprava povrchu silnice III/46615 Ostrava-Krásné Pole – rozšíření vozovky“ definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 015/OI-UT/22-Za a číslo zhotovitele S23-037-0014 ze dne 26.4.2022 došlo ke změně rozsahu prací definovaných v projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD. Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny níže uvedené práce, které pro dokončení díla nejsou potřebné:
  - nebudou provedeny středové zálivky obrusné hrany (kladeno na celou šířku komunikace),
  - došlo ke změně – snížení rozsahu úprav zpevněných ploch,
  - nebude zřízen kamenný trojrádek podél nově zřízené obruby,
2. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na práce specifikované v ZBV ze dne 29.8.2022.

## III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:


<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>Základ daně / DPH základní sazba 21%</b>
<b>Původní cena bez DPH</b>	7 063 777,91
<b>méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	-389 874,10
<b>Nová cena bez DPH</b>	6 673 903,81
<b>DPH</b>	1 401 519,80
<b>Nová cena vč. DPH</b>	<b>8 075 423,61</b>

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.


## IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



V Ostravě dne 30.8.2022



V Šenově u Nového Jičína dne 30.8.'22



 **SWIETELSKÝ**  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

