



DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele: 103/20/SOD

číslo zhotovitele: 013/2020

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
sídlo: Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát - předseda představenstva
IČO: 601 08 631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
telefon: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. [redacted] - technická náměstkyně, Mgr. [redacted] - vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: **KAVE Bau s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441
zastoupena: Petr Veselý - jednatel
Ing. Ivo Muthsam - jednatel
IČO: 241 35 658
DIČ: CZ24135658
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý, jednatel
Ing. Ivo Muthsam, jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý, jednatel
[redacted] stavbyvedoucí
[redacted], vedoucí obchodu a přípravy



II. PŘEDMĚT DODATKU

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě.

1/ Cena díla v rozsahu ustanovení čl. IV., odstavec 1 smlouvy o dílo (SOD) se mění z důvodu víceprací - finanční dorovnání na základě geodetického zaměření a z důvodu méněprací - nepoškození stávajících sítí a dotčených pozemků stavbou takto:

Původní cena celkem bez DPH 74 020 563,80 Kč

Změnový list č. 2 - 2 386 921,26 Kč

Nová cena celkem bez DPH 71 633 642,54 Kč

(slovy: Sedmdesát jedna milionů šest set třicet tři tisíc šest set čtyřicet dva korun českých a padesát čtyři haléřů).

Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy. Výše DPH bude účtována dle platné legislativy v době realizace díla.

2/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku IV., odstavec 5 smlouvy o dílo (SOD) se mění takto:

5/ Členění uznatelnosti výdajů z pohledu projektu „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“, který je financován z dotačního programu 129 400 Ministerstva zemědělství ČR:

Celkové náklady projektu – 71 633 642,54 Kč bez DPH

Celkové náklady uznatelné z pohledu dotačního titulu 129 400 MZE – 65 156 335,26 Kč bez DPH

Celkové náklady neuznatelné z pohledu dotačního titulu 129 400 MZE – 6 477 307,28 Kč bez DPH (část položky VON 5 – prováděcí dokumentace – 6 000,- Kč, položka VON 16 – 15 000,- Kč, vodovodní přípojky v délce 195 m - 1 166 391,67 Kč bez DPH, změnový list č. 1 – 142 128,56 Kč bez DPH, část stavby hrazená ŘSD - 5 147 787,05 Kč bez DPH).

3/ Smluvní strany se dohodly, že v ustanovení článku V., odstavec 1 smlouvy o dílo (SOD) se mění způsob uvolňování zádržného takto:

Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové smluvní ceny za provedení díla.

- po dosažení tohoto limitu uvolní objednatel k 31.08.2022 zhotoviteli zádržné ve výši 5,2 mil Kč;
- zbývající část zádržného bude uvolněna po předání díla objednateli bez vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla a po kolaudaci díla dle smlouvy o dílo (SOD), nejpozději však k 30.09.2022.

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení SOD zůstávají nedotčena.



2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích, dne 7.9.2022

V Pardubicích, dne 7.9.2022

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Tepického 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
- 10 -

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 49 7 ④

.....
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Ing. Martin Charvát
předseda představenstva

.....
KAVE Bau s.r.o.
Petr Veselý
jednatel

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 49 7 ④

.....
KAVE Bau s.r.o.
Ing. Ivo Muthsam
jednatel

