



DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele: 103/20/SOD

číslo zhotovitele: 013/2020

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
sídlo: Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát - předseda představenstva
IČO: 601 08 631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
telefon: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. [redacted] - technická náměstkyně, Mgr. [redacted] vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: **KAVE Bau s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441
zastoupena: Petr Veselý - jednatel
Ing. Ivo Muthsam - jednatel
IČO: 241 35 658
DIČ: CZ24135658
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý, jednatel
Ing. Ivo Muthsam, jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý, jednatel
[redacted] avbyvedoucí
[redacted] , vedoucí obchodu a přípravy



II. PŘEDMĚT DODATKU

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě.

1/ Termín zhotovení díla dle ustanovení čl. III, odstavec 1 smlouvy o dílo (SOD) se mění takto:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 16.09.2022**

Důvodem posunutí termínu je požadavek plynoucí z nutnosti schválení méněprací a rozdělení uznatelných, resp. neuznatelných nákladů dotačním orgánem (MZe).

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení SOD zůstávají nedotčena.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích, dne 26.8.2022

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 201, 530 02 PARDUBICE
IČO 80108631, DIČ CZ80108631
OR KS V HK oddíl B, vložka 999

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Ing. Martin Charvát
předseda představenstva

V Pardubicích, dne 26.8.2022

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 65, 530 02 Pardubice
IČ: 241 354 58, DIČ: CZ24135658
Tel: 46 610 149

KAVE Bau s.r.o.
Petr Veselý
jednatel

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 65, 530 02 Pardubice
IČ: 241 354 58, DIČ: CZ24135658
Tel: 46 610 149

KAVE Bau s.r.o.
Ing. Ivo Muthsam
jednatel