

---

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STUDIE V ROZSAHU INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU PRO PROVEDENÍ STAVBY Č. J. ZA/1494/2022/6 ZE DNE 22. 6. 2022

uzavřená ve smyslu Občanského zákoníku ČR, zákona č. 89/2012 Sb.

---

## Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:**

Se sídlem:

IČO:

Zastoupen:

Zastoupen ve věcech technických:

E-mail:

Telefon:

Bankovní spojení:


Číslo účtu:

Datová schránka:

Česká republika - Zemský archiv v Opavě

Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

70979057



yzmaix7

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:**

Se sídlem:

Provozovna:

Zapsaný:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

E-mail:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:


Datová schránka:

Ing. arch. Jaroslav Chvátal

Hradecká 94/41, Předměstí, 746 01 Opava

Bílovecká 2411/1, Předměstí, 746 01 Opava

Registr živnostenských oprávnění



pbz3qa3

dále jen „zhotovitel“

---

Článek II.  
**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 6. 2022 na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Studie v rozsahu investičního záměru pro bývalé hornické učiliště, pavilon D, Junácká 1241/1, Podlesí 736 01 Havířov“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů prodloužení lhůty pro získání čísla popisného a dělení parcel za účelem přidělení nového parcelního čísla, odborem výstavby statutárního města Havířov, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně termínu dodání předmětu díla.
3. Změna termínu plnění není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

Článek III.  
**Předmět dodatku**

1. Doba plnění díla se upravuje a v souladu tohoto se článek V., odst. 1 mění takto:
  1. Studie v rozsahu investičního záměru pro výběr zhotovitele stavby, rozšířená o výkaz výměr, bude dodána do 15 týdnů od podpisu této smlouvy o dílo.

Článek IV.  
**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku po jednom ze stejnopisů obdrží zhotovitel a po jednom ze stejnopisů obdrží objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 6 -09- 2022

V Opavě, dne .....



za objednatele



ředitel Zemského archivu v Opavě

**Zemský archiv v Opavě**  
Sněmovní 2/1  
746 01 Opava  
IČO: 70979057

5

3 1. 08. 2022

V Opavě, dne .....



za zhotovitele



projektant

ing. arch. Jaroslav Chvátal  
*Architektonická kancelář*  
Č:12124036, DIČ:CZ520220055