

**TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ**

Došlo
dne: 07-09-2022

PODATELNA 2

Č.j.: 1719 1E/22

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno:

M - SILNICE a.s.

Zápis v obchod. rejstříku:

u KS v HK, oddíl B, vložka 430

Zastoupený:

██████████ místopředsedou představenstva,
písemně pověřeným představenstvem

Sídlo:

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Doručovací adresa:

Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52

Zastoupený:

██████████ ředitelem

Sídlo:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 30. 5. 2022 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu vozovek v Hradci Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 122047 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA POVRCHU VOZOVEK“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byla dle čl. III. smlouvy o dílo oprava povrchu vozovky v ul. Divišova a Pražská v Hradci Králové, rozsah oprav byl uveden v oceněném položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí smlouvy o dílo, a dále předmět (rozsah a podmínky provádění) díla vyplývaly z dokumentace předmětné veřejné zakázky a z dalších ustanovení smlouvy o dílo, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - odfrézování krytu vozovky, uložení frézovaného materiálu a sutí na skládku,
 - výsrapy podkladu, opravy a provedení nových obrubníků a přídlažby místní komunikace,
 - výměna konstrukčních vrstev v místě autobusového zálivu v ulici Divišova,
 - výměna konstrukčních vrstev v místě autobusové zastávky v ulici Pražská,
 - rozebrání a zpětná pokládka dlažby vč. nových varovných a signálních pásů u autobusové zastávky v ulici Divišova,
 - vizuální prohlídka povrchu pro stanovení míst lokálních sanací a provedení sanací,
 - dodávka, pokládka a hutnění asfaltových vrstev,
 - výškové úpravy poklopů, vpustí, uzávěrů apod,
 - provedení vodorovného dopravního značení.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. **Méněpráce:** V ulici Pražská nebylo provedeno VDZ plastem. Rozsah oprav dlažeb a obrubníků nemusel být proveden v celkovém předpokládaném rozsahu. Stav podkladních vrstev nevyžadoval provést sanace v obou ulicích vč. nových podkladních konstrukcí ze štěrkodrti.
Vícepráce: V rámci pomocných prací zřízení nebo zajištění regulace a ochrany dopravy bylo provedeno VDZ dočasných zastávek a jejich následné odstranění v obou ulicích.
V ulici Pražská bylo provedeno frézování krytu vozovky v křižovatce s ulicí Zelená v mocnosti až na pevné podkladní souvrství. S ohledem na skutečné výškové poměry zjištěné po odfrézování živичného krytu byla upravena ložná a obrusná vrstva z asfaltového betonu.
5. V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.
Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3., 4. a 5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 78.563,94 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. *Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH: 4.345.117,08 Kč.*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.


Příloha: Změnový list, změnové rozpočty

-7. 09. 2022

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:





M – SILNICE a.s.

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 923122022 - Hradec Králové - Technické služby - Oprava povrchu vozovek

Objekt: 901 - Dodatek č.1 vícepráce, méněpráce

Etapa: 001 - DSP/22/01 - Oprava MK – Hradec Králové – ulice Pražská třída (ZŠ Kukleny)

0 - Všeobecné konstrukce a práce

001	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	-117,2880	T	
002	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	1,0000	kpl	

Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

008	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	-76,4460	m3	
009	11337	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	-18,6450	m3	
010	11372D	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2	63,6990	m3	

Součet za 1 - Zemní práce

5 - Komunikace

012	567301	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA TL. 200 MM	-37,2910	m3	
013	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	-46,6130	m3	
014	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM	43,9200	m2	
015	577212	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 0,5KG/M2	172,0000	m2	
016	577221	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘÍK DO 1,0KG/M2	-186,4530	m2	
017	5774CG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+	60,4240	m3	
018	5774EG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S	-18,6450	m3	
019	5774IE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA 11+, 11S	1,7570	m3	
020	57764	VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 20MM	64,1400	m2	

Součet za 5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce

028	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	18,2000	m2	
029	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	-200,7420	m2	
031	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA BUS	0,0000	KUS	
032	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	-25,0000	m	
033	91785	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH	-91,2000	m	
034	93131	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU	74,9080	m3	

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce

Celkem Etapa: 001 - DSP/22/01 - Oprava MK – Hradec Králové – ulice Pražská třída (ZŠ Kukleny)

Etapa: 002 - DSP/21/02 - OPRAVA MK - HRADEC KRÁLOVÉ - ULICE DIVIŠOVA

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
0 - Všeobecné konstrukce a práce					
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	-20,7400 T		
002	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)) SUŤ, BETONY	-20,0470 T		
003	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	1,0000 kpl		
Součet za		0 - Všeobecné konstrukce a práce			
1 - Zemní práce					
008	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	-20,7400 m3		
015	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	-14,6400 m3		
016	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ZEMINA	-14,6400 m3		
Součet za		1 - Zemní práce			
4 - Vodorovné konstrukce					
017	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD 0/32	-2,3270 m3		
Součet za		4 - Vodorovné konstrukce			
5 - Komunikace					
019	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI - ŠDa TL. 150 MM	-32,9400 m3		
Součet za		5 - Komunikace			
9 - Ostatní konstrukce a práce					
034	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	79,7900 m2		
Součet za		9 - Ostatní konstrukce a práce			
Celkem		Etapa: 002 - DSP/21/02 - OPRAVA MK - HRADEC KRÁLOVÉ - ULICE DIVIŠOVA			

CELKEM Objekt: 901 - Dodatek č.1 vícepráce, méněpráce

78 563,94