

ke sml. 349/22 v. 1299



KUJIP01JA046



sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Číslo smlouvy objednatele: 150738
Číslo smlouvy zhotovitele: 2865/2022

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“)

pro akci: **II/360 Velké Meziříčí – křižovatka silnic II/360 a III/36054**

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Stanislav Juránek
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 2006-32925681/0710
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**
adresa: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Jiří Lutonský, ředitel a jednatel společnosti
Ing. Robert Billík, obchodní ředitel
zástupce pro věci technické: Leoš Mahel, DiS., výrobní ředitel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1008843621/0100
IČO: 41601645
DIČ: CZ41601645
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se, v souladu s článkem 3, odst. 3.2. Smlouvy o dílo dohodly na této změně smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu termínů plnění díla.

2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (č. objednatele: 150738, č. zhotovitele 2865/2022) uzavřené dne 21. 2. 2022 na akci „II/360 Velké Meziříčí – křižovatka silnic II/360 a III/36054“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna termínu plnění díla tj. dokončení stavby z důvodu nutných víceprací.

Objem prací bylo nutné navýšit o práce pro zřízení přípojky veřejného osvětlení dl. 198 m. Práce bylo nezbytné a ekonomické provést v rámci této stavby (pro přípojku bylo také nutné zadat vypracování projektové dokumentace a vyřídit rozhodnutí o změně stavby před dokončením).

Článek 3 – Termín plnění

Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o dílo:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	předpoklad 05/2022
Uvedení stavby do předčasného užívání	do 30. 07. 2022
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 09. 09. 2022

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	29. 4. 2022
Uvedení stavby do předčasného užívání	do 30. 07. 2022
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 07. 10. 2022

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.5 Dodatek č. 1 bude podepsán elektronicky
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě

V Brně

Za objednatele:

Ing. Miroslav
Houška

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Houška
Datum: 2022.09.06 12:29:41
+02'00'

Za zhotovitele:

Jiří
Lutonský

Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti

Digitálně podepsáno Jiří Lutonský
DN: C=CZ, O=ID.2.5.4.97=NTRCZ-41601645, O="Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.", OU=6, CN=Jiří
Lutonský, SN=Lutonský, G=Jiří,
SERIALNUMBER=P247012
Důvod: Jsem autorem tohoto dokumentu.
Lokace: zde lokace podpisu
Datum: 2022-09-06 10:16:04
Foxit Reader Verze: 10.0.1

