

Dodatek č. 1 k Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění správy a údržby informačního systému a poskytování podpory v oblasti IT č. 501/19/Ř

uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění,
který níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány
zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem
IČO 00000078
DIČ CZ00000078
e-mail: sekretariat@lslany.cz
tel.: +420 313 502 074
(dále také jen jako "uživatel")

a

„BERÁNEK, spol. s r.o.“

se sídlem Kleinerova 1469, 272 01 Kladno
zastoupená Ing. Pavlem Beránkem, jednatelem
IČO 46348409
DIČ CZ46348409
e-mail:xxx
tel.: +420 312 242 232
(dále také jen jako "poskytovatel")

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 18.12.2019 Smlouvu o zajišťování správy a údržby informačního systému a poskytování podpory v oblasti IT č. 501/19/Ř, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění plné funkčnosti stávajících informačních technologií uživatele dle organizačních, zákonných, obchodních, finančních a provozních potřeb uživatele.
- 1.2 Následně smluvní strany uzavřely dne 27.6.2022 Dodatek č. 1 k této smlouvě, jehož předmětem je poskytnutí následujících dodávek a služeb:
 - dodávka a správa nového serveru
 - dodávka a správa nového firewallu
 - vytvoření nových webových stránek.
- 1.3 Smluvní strany se ve výše citovaném Dodatku č. 1 dohodly na následujících termínech dodání a implementace:
 - dodávka a implementace serveru: 60 dní
 - dodávka a implementace firewallu: 60 dní
 - vytvoření nových webových stránek: 120 dní

2. Předmět dodatku

- 2.1 Před uplynutím výše uvedených termínů dodání a implementace poskytovatel sdělil uživateli, že není schopen tento termín dodržet u dodávky a implementace serveru a firewalu, jelikož jeho dodavatel posunul dodávku části předmětu plnění na září 2022.
- 2.2 Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na následující změně termínů dodání a implementace:
- dodávka a implementace serveru: 10. 10. 2022
 - dodávka a implementace firewalu: 10. 10. 2022

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení výše uvedeného Dodatku č. 1 ze dne 27. 6. 2022 se nemění.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Lánech dne 23. 8. 2022

V Kladně dne 25. 8. 2022

Za uživatele Ing. Miloš Balák, ředitel

Za poskytovatele Ing. Pavel Beránek, jednatel