

204/2/2022

**Změnový list č. 1 ze dne: 29. 8. 2022**

Název stavby:	Oprava kaple č. 13 v ul. Jana Žižky v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	114/2/2022
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech důsledků, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace (smlouvy o dílo). Změna se týká termínu dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smlouvy o dílo:</u> 1) Termín dokončení díla do 8 týdnů od zahájení stavebních prací (práce zahájeny 15.7.2022, tj. termín do 9.9.2022)	
<u>Nové řešení:</u> 1) Nový termín dokončení díla - 17. 10. 2022	
<u>Zdůvodnění změny:</u> 1) Důvodem změny termínu bylo - nemožnost provést kompletní odkopání z důvodu zjištění kořenového systému zasahujícího do blízkosti kaple a vysoké teploty, při kterých zástupce dodávaných hmot nedoporučil aplikaci viz zápis v SD ze dne 22.7.2022 (nad 30°C).	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	NE
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	08.09.2022
Nový termín dokončení díla:	<b>17.10.2022</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 29.8.2022

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 29.8.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce dodavatele (jméno, příjmení): Ing. Pavel Vomáčka, jednatel společnosti

Datum: 29.8.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Tomáš Brzek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Datum: 29.8.2022

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 29.8.2022

Podpis: