

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.6.2021

č. dle zhotovitele

č. dle objednatele 2022/272

akce „Rekonstrukce podlahových ploch“

I. Smluvní strany

Zhotovitel		Objednatel	
Miloš Velechovský		Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta	
Se sídlem:	Vágnerova 1036/4, Praha 9, 197 00	Sídlo fakulty:	Albertov 6, 128 43 Praha 2
Zástupce:	Miloš Velechovský	Zástupce:	prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
Funkce:	majitel společnosti	Funkce:	Děkan fakulty
Kontaktní osoby:	Miloš Velechovský	Kontaktní osoby:	
Funkce:		Funkce:	
Tel.:		Tel.:	
Email:		Email:	
IČ:	63933888	IČ:	00216208
DIČ:	CZ7110100294	DIČ:	CZ 00216208
Zapsaná v obchodním rejstříku:	Živnostenský úřad pro Prahu 9, pod. č.j. ŽIV/453/2012/KOK/3		do OR nezapsán
Bank. spojení:		Projekt	Rekonstrukce podlahových ploch

(dále též „Smluvní strany“)

Preambule

Objednatel přistoupil k rozšíření předmětu plnění o plochy, které byly určeny k renovaci v následujícím období, a to z důvodu využití vysoutěžených cen, protože se předpokládá jejich navýšení. Na základě výše uvedeného se smluvní strany na úrovni zmocněných osob vzájemně dohodly na navýšení ceny díla.

II. Cena díla dle dodatku č. 1

Cena díla dle oddílu VIII. bod 1a) a 1b) smlouvy o dílo se mění v důsledku víceprací uvedených v přílohách následovně:

Kč	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Původní cena díla dle SoD	832 935,40	174 916,43	1 007 851,83
Změna	130 262,14	27 355,05	157 617,19
Nová cena vč. dodatku	963 197,54	202 271,48	1 165 469,02

III. Termín plnění

Vzhledem k rozšíření rozsahu předmětu díla „Rekonstrukce podlahových ploch“ se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu **do 5.9.2022**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro objednatele a zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, a že je uzavřen na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Součástí tohoto dodatku č. 1 jsou změnové listy č. 1 až 5 a sumář ZL.

V Praze dne: 30.8.2022

MILAN VELECHOVSKÝ

V Praze dne: 5.9.2022

Zhotovitel:
Miloš Velechovský
jednatel společnosti

Objednatel:
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
děkan Přírodovědecké fakulty
Univerzita Karlova

UNIVERZITA KARLOVA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Právní odbor
Albertov 6, 128 00 Praha 2
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
UK - 104

Soupis změnových listů
k dodatku č.1

ZL č.	Text	Celkem bez DPH
1.	Podesta 3.n.p. - zadní schodiště	
2.	Zhotovení dlažby ve výklencích dveří, nik a výtahů	
3.	Mezipodesta 2.n.p./3.n.p. - výtahy	
4.	Zhotovení dlažby na OK schodišti - do m.č.304B	
5.	Zhotovení dlažby na OK schodišti - do chodby 351	
Celkem bez DPH		130 262,14 Kč

V Praze dne 28.8.2022

HOVSKÝ
VI
ACE
ONSTRUKCE
420 603 516 119

Investor:

UK, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2

Akce:

Rekonstrukce podlahových ploch Hlavova 8, Praha 2

Změnový list č.1 - Zhotovení dlažby na podestě 3.n.p. zadního schodiště

Pol. č.	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Opatření proti prachu	kpl.			
2.	Odstranění stávající dlažby vč. soklu, odvoz a likvidace	m2			
3.	Lokální vybourání podkladu podlahy, předpoklad 30% plochy, vč. odvozu a likvidace	m2			
4.	Plošné zbrúšení podkladu, odstranění lepidla	m2			
5.	Penetrace podkladu	m2			
6.	Vyrovnávací stěrka v tl. do 2 mm	m2			
7.	Položení nové dlažby na lepidlo oboustranně	m2			
8.	Provedení soklu	bm			
9.	Vyspárování podlahy	m2			
10.	Vyspárování soklu	bm			
11.	Stěrka 2 mm	kg	:		
12.	Vysoceflexibilní lepidlo	kg	:		
13.	Spárovací hmota	kg			
14.	Vnitrostaveništní doprava materiálu do 100 m	t			
15.	Doprava ostatní	t			
16.	Oprava jádrové omítky po odstranění keramického soklu	bm			
17.	Štuková úprava opravovaných omítek	bm			
18.	Průběžný úklid, čištění	kpl			
19.	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
20.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti za dalších 5 m	t			
21.	Nakládání suti na dopravní prostředek	t			
22.	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
23.	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, do 20 km	t			
24.	Poplatek za skládku	t			
25.	Oprava maleb - dvojnásobný nátěr	m2			

Cena celkem bez DPH

25 473,97 Kč

MILC

KÝ

V Praze dne 28.8.2022

SÁE

IČO: 639

119

Investor:

UK, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2

Akce:

Rekonstrukce podlahových ploch Hlavova 8, Praha 2

Změnový list č.2 - Zhotovení dlažby ve výklencích dveří, nik a výtahů

Pol. č.	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Opatření proti prachu	kpl.			
2.	Odstranění stávající dlažby vč. soklu, odvoz a likvidace	m2			
3.	Lokální vybourání podkladu podlahy, předpoklad 30% plochy, vč. odvozu a likvidace	m2			
4.	Plošné zbroušení podkladu, odstranění lepidla	m2			
5.	Penetrace podkladu	m2			
6.	Vyrovnávací stěrka v tl. do 2 mm	m2			
7.	Položení nové dlažby na lepidlo oboustranně	m2			
8.	Provedení soklu podesta 3.n.p. + schodišťové rameno	bm			
9.	Vyspárování podlahy	m2			
10.	Vyspárování soklu	bm			
11.	Stěrka 2 mm	kg			
12.	Vysoceflexibilní lepidlo	kg			
13.	Spárovací hmota	kg			
14.	Vnitrostaveništní doprava materiálu do 100 m	t			
15.	Doprava ostatní	t			
16.	Oprava jádrové omítky po odstranění keramického soklu	bm			
17.	Štuková úprava opravovaných omítek	bm			
18.	Přechodová lišta	ks			
19.	Průběžný úklid, čištění	kpl			
20.	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
21.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti za dalších 5 m	t			
22.	Nakládání suti na dopravní prostředek	t			
23.	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
24.	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, do 20 km	t			
25.	Poplatek za skládku	t			
26.	Oprava maleb - dvojnásobný nátěr	m2			
Cena celkem bez DPH					27 072,61 Kč

V Praze dne 28.8.2022

MIL

IVSKÝ

SI

RUKCE

IČO: 6

03 516 119

Investor:

UK, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2

Akce:

Rekonstrukce podlahových ploch Hlavova 8, Praha 2

Změnový list č.3 - Zhotovení dlažby na mezipodestě 2-3.n.p. schodiště u výtahů

Pol. č.	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Opatření proti prachu	kpl.			
2.	Odstranění stávající dlažby vč. soklu, odvoz a likvidace	m2			
3.	Lokální vybourání podkladu podlahy, předpoklad 30% plochy, vč. odvozu a likvidace	m2			
4.	Plošné zbrúšení podkladu, odstranění lepidla	m2			
5.	Penetrace podkladu	m2			
6.	Vyrovnávací stěrka v tl. do 2 mm	m2			
7.	Položení nové dlažby na lepidlo oboustranně	m2			
8.	Provedení soklu	bm			
9.	Vyspárování podlahy	m2			
10.	Vyspárování soklu	bm			
11.	Stěrka 2 mm	kg			
12.	Vysoceflexibilní lepidlo	kg			
13.	Spárovací hmota	kg			
14.	Vnitrostaveništní doprava materiálu do 100 m	t			
15.	Doprava ostatní	t			
16.	Oprava jádrové omítky po odstranění keramického soklu	bm			
17.	Štuková úprava opravovaných omítek	bm			
18.	Průběžný úklid, čištění	kpl			
19.	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
20.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti za dalších 5 m	t			
21.	Nakládání suti na dopravní prostředek	t			
22.	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
23.	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, do 20 km	t			
24.	Poplatek za skládku	t			
25.	Oprava maleb - dvojnásobný nátěr	m2			

Cena celkem bez DPH

48 866,26 Kč

MIL

V Praze dne 28.8.2022

S

IČO: 6

HOVSKÝ

RE
VSTRUKCE

IČO 603 516 119

Investor:

UK, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2

Akce:

Rekonstrukce podlahových ploch Hlavova 8, Praha 2

Změnový list č.4 - Zhotovení dlažby na OK schodišti - do m.č.304B

Pol. č.	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Odstranění stávající dlažby vč. soklu, odvoz a likvidace	m2			
2.	Lokální vybourání podkladu podlahy, předpoklad 30% plochy, vč. odvozu a likvidace	m2			
3.	Plošné zbroušení podkladu, odstranění lepidla	m2			
4.	Adhezní můstek	kpl.			
5.	Vyrovnávací stěrka v tl. do 2 mm	m2			
6.	Položení nové dlažby na lepidlo oboustranně	stupeň			
7.	Vyspárování podlahy	m2			
8.	Stěrka 2 mm	kg			
9.	Vysoceflexibilní lepidlo	kg			
10.	Spárovací hmota	kg			
11.	Vnitrostaveništní doprava materiálu do 100 m	t			
12.	Doprava ostatní	t			
13.	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
14.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti za dalších 5 m	t			
15.	Nakládání suti na dopravní prostředek	t			
16.	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
17.	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, do 20 km	t			
18.	Poplatek za skládku	t			
Cena celkem bez DPH					14 664,60 Kč

V Praze dne 28.8.2022

MILO

IVSKÝ

SÁDF

UKCE

IČO: 6396

03 516 119

Investor:

UK, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2

Akce:

Rekonstrukce podlahových ploch Hlavova 8, Praha 2

Změnový list č. 5- Zhotovení dlažby na OK schodišti - do chodby 351

Pol. č.	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Odstranění stávající dlažby vč. soklu, odvoz a likvidace	m2			
2.	Lokální vybourání podkladu podlahy, předpoklad 30% plochy, vč. odvozu a likvidace	m2			
3.	Plošné zbroušení podkladu, odstranění lepidla	m2			
4.	Adhezní můstek	kpl.			
5.	Vyrovnávací stěrka v tl. do 2 mm	m2			
6.	Položení nové dlažby na lepidlo oboustranně	stupeň			
7.	Vyspárování podlahy	m2			
8.	Stěrka 2 mm	kg			
9.	Vysoceflexibilní lepidlo	kg			
10.	Spárovací hmota	kg			
11.	Vnitrostaveništní doprava materiálu do 100 m	t			
12.	Doprava ostatní	t			
13.	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
14.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti za dalších 5 m	t			
15.	Nakládání suti na dopravní prostředek	t			
16.	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
17.	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, do 20 km	t			
18.	Poplatek za skládku	t			
Cena celkem bez DPH					14 184,70 Kč

V Praze dne 28.8.2

MIL

OVSKÝ

STRUKCE

IČO: 6

603 516 119