

## SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 1

(dále jen „dodatek“)  
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** **Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad  
pro Královéhradecký kraj, Pobočka Náchod**  
zastoupený: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Hynková, Pobočka Náchod  
Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod  
Tel.: xxxxxxxxx  
E-mail: [nachod.pk@spucr.cz](mailto:nachod.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**  
adresa: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto  
zastoupený: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel  
ID DS: gv6y8j4  
ve věcech jednání o smlouvě o dílo a dodatcích: Ing. Jaroslav Jakoubek  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxx  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
číslo účtu: 341302664/0600  
IČO: 64255611  
DIČ: CZ64255611 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321.

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2022, č.j. objednatele 117-2022-514203 a č.j. zhotovitele 030 30/22.**

**Název díla: Projektové dokumentace PEO Nešporka**

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XIII Závěrečná ustanovení, se v původní smlouvě o dílo mění v článku III Termín plnění bod 3.1.1 Termín předání Díla.

**Důvody pro tyto změny jsou uvedeny níže:**

- Důvodem posunutí termínu odevzdání díla je to, že Městský úřad Náchod, Odbor výstavby a územního plánování, rozhodl, že lhůta pro vydání závazného koordinovaného stanoviska činí 60 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ. Žádost o vyjádření koordinovaného stanoviska byla podána 26.8.2022.
- Smluvní strany se dohodly, že termín odevzdání díla bude dne **31. 10. 2022**.

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Náchodě dne 8. 9. 2022

Ve Vysokém Mýtě dne 8. 9. 2022

.....  
**Objednatel**  
**Ing. Štěpán Melichar**  
**vedoucí Pobočky Náchod**  
**Státní pozemkový úřad**

.....  
**Zhotovitel**  
**Ing. Jaroslav Jakoubek**  
**jednatel společnosti**  
**Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.**