

<b>ZMĚNOVÝ LIST:</b>	<b>číslo 1/2022</b>	<b>ze dne 03. 08. 2022</b>
<b>STAVBA:</b>	<b>ZŠ Komenského nám. čp. 617, rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa</b>	
Číslo smlouvy objednatele:	<b>33/1S/2022</b>	
Objednatel:	<b>Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný</b>	
Zhotovitel:	<b>SYZA s.r.o., Třeбенice 122, 675 52 Lipník u Hrotovic</b>	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 2	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

**Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):**

**Vícepráce** - zhotovitel při realizaci zjistil nevyhovující průřez přívodního kabelu vedoucího z RIS na ulici do elektroměrového rozvaděče na chodbě 1.NP. Výměna kabelu nebyla součástí PD. V ceně VCP je cena kabelu, montáž, stavební práce a revize.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	ne
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	0,00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	80 612,82 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	<b>80 612,82 Kč</b>
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	25.08.2022
Nový termín dokončení díla:	<b>xxx</b>

**Odsouhlasil:**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických:

**SYZA s.r.o.**

Podpis:

\_\_\_\_\_

Zástupce objednatele ve věcech technických:

**Město Slaný**

Podpis:

\_\_\_\_\_

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis:

\_\_\_\_\_

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

\_\_\_\_\_

**Přílohy změnového listu:**

Rozpočet 1A4