



TSKRP00AMSHC

**DODATEK č. 1**

k dílčí smlouvě, uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most, X551, NN3956, Přes Pankráckou radiálu, Praha 4 - stavební údržba“

číslo smlouvy objednatele: 3/22/4056/019

číslo smlouvy zhotovitele: 29V/2021

**I.****Smluvní strany****Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

**Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE**

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. účastníci společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (správce společnosti)

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spis. zn. B, 2144

bankovní spojení: 2102043465/2700

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

SUPER-KRETE CZECH s.r.o. (společník)

se sídlem Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy

IČO: 25692810

DIČ: CZ25692810

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 61708

bankovní spojení: 7317660287/0100

zastoupena: Ing. Ing. Martinem Smekalem, jednatelem

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „**Smluvní strany**“)

## II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 1.3.2022 na akci: Most, X551, NN3956, Přes Pankráckou radiálu, Praha 4 - stavební údržba - dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy, a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele a o nerealizování části položek zahrnutých v části díla u „Most, X551, NN3956, Přes Pankráckou radiálu, Praha 4 - stavební údržba“.
3. V návaznosti na zamítavé stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy při projednávání dopravně inženýrského opatření na ulici 5.května, došlo ke snížení rozsahu provedeného DIO. Zároveň bylo nutno provést doplnění rozsahu prací o očištění a natření ploch železobetonových konstrukcí dvou pilířů lávky. Položky v rozpočtu jsou vyčísleny dle skutečně provedených rozdílů, které byly odsouhlaseny TDS.
4. Smluvní strany se tímto dohodly na změně ceny za dílo „Most, X551, NN3956, Přes Pankráckou radiálu, Praha 4 - stavební údržba,, tak, jak uvedeno v příloze č. 1 Dodatku. Její součástí je i Změnový list č. 1.

## III. Změna přílohy č. 1 Smlouvy (Rozpočet)

1. Celková cena díla dle přílohy č. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena díla dle SOD bez DPH:	7 070 381,09 Kč
Méněpráce u X551 dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 498 156,00 Kč
Vícepráce u X551 dle Dodatku č. 1 bez DPH:	110 207,90 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	6 682 432,99 Kč
2. Celková hodnota změny závazku z Dílčí smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 s přílohami, Most, X551, NN3956, Přes Pankráckou radiálu, Praha 4 - stavební údržba s cenovou kalkulací (dle dodatku č. 1 Smlouvy)
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

V Brně dne

**Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Za společníky sdružené ve společnost  
**Údržba mostů–FIRESTA+SUPER-KRETE**

Digitálně  
podepsal Ing.  
**Ing. Josef**  
**Richtr**  
Josef Richtr  
Datum: 2022.09.01  
12:42:01 +02'00'

Digitálně podepsal  
**Ing. Pavel**  
**Borek**  
Ing. Pavel Borek  
Datum: 2022.08.25  
11:39:30 +02'00'

.....  
Ing. Josef Richtr  
místopředseda představenstva

.....  
Ing. Pavel Borek  
člen představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Smlouva o dílo	3/22/4056/019	číslo zhotovitele: 29V/2021	
Předmět díla:	Most, X551, NN3956, Přes Pankráckou radiálu, Praha 4 - stavební údržba		
Objekt:	Most, X551, NN3956, Přes Pankráckou radiálu, Praha 4 - stavební údržba		
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Veletržní 1623/24, 170 00, Praha 7		
Zhotovitel:	Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnité, 602 00 Brno		
TDI:	[redacted], BUNG CZ s.r.o		
Vypracoval:	[redacted] FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.		
<b>Popis změny:</b>			
V návaznosti na zamítavé stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy při projednávání dopravně inženýrského opatření na ulici 5.května, došlo ke snížení rozsahu provedeného DIO. Zároveň došlo na základě požadavku investora k doplnění rozsahu prací o očištění a natření ploch železobetonových konstrukcí dvou pilířů lávky.			
Položky v rozpočtu jsou vyčísleny dle skutečně provedených rozdílů, které byly odsouhlaseny TDI.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	investor, projektat, zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny změna řešení se snížením ceny úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla změna termínu dokončení stavby	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V009 - Vícepráce dodatek k PD dokumentace škol.provedení jiné (RDS)	
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	Ing. Markéta Marečková	
	Méměpráce celkem	- 498 156,00 Kč	
	Vícepráce celkem	110 207,90 Kč	
	Změnový list bez DPH celkem	- 387 948,10 Kč	
	DPH celkem	- 81 469,10 Kč	
Náklady na změnu vč. DPH	- 469 417,20 Kč		
termíny	Termín realizace změny:	dle platného harmonogramu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	[redacted] ředitel OZ Čechy (za zhotovitele)		[redacted] Datum: 2022.08.11 09:41:26 +0200'
	[redacted] (za objednatele)		[redacted] Datum: 2022.08.22 09:28:15 +0200'
	[redacted] (za technického dozora)		[redacted] Datum: 2022.08.15 07:09:53 +0200'
[redacted] Ph.D.(za projektanta)		[redacted] Dív. architektka Václava, s.r.l., o.z. Most Mas.Štánská 62, s.r.l., o.z. (DIO), email:radek.vassuka@outmac.cz Data: 2022.08.11 13:20:19 +0200'	
přílohy	Přílohy: Popis změn; kalkulace		

**Akce: Most, X551,  
NN3956, Přes Pankráckou radiálu, Praha 4 - stavební údržba**

### **POPIS ZMĚN**

**Položky v rozpočtu jsou vyčísleny dle skutečně provedených rozdílů, které byly odsouhlaseny TDI.**

**V návaznosti na zamítavé stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy při projednávání dopravně inženýrského opatření na ulici 5.května, došlo ke snížení rozsahu provedeného DIO.  
Zároveň došlo na základě požadavku investora k doplnění rozsahu prací o očištění a natření ploch železobetonových konstrukcí dvou pilířů lávky.**

## Kalkulace

Změnový list	1
Strana kalkulace	1

Most, X551,  
NN3956, Přes Pankráckou radiálu, Praha 4 - stavební údržba

### CELKOVÁ REKAPITULACE

1	Méněpráce celkem	-498 156,00 Kč
2	Vícepráce celkem	110 207,90 Kč
	Změnový list celkem	-387 948,10 Kč

k doplnění rozsahu prací o očištění a natření ploch železobetonových konstrukcí dvou pilířů lávky.

Kalkulace

Změnový list

1

Strana

2

Most, X551,  
NN3956, Přes Pankráckou radiálu, Praha 4 - stavební údržba

KALKULACE MĚNĚPRACÍ

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
10	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	-3,00	166 052,00	-498 156,00
Změnový list - méněpráce celkem Kč bez DPH					-498 156,00

Kalkulace

Změnový list

1

Strana

3

Most, X551,  
 NN3956, Přes Pankráckou radiálu, Praha 4 - stavební údržba

## KALKULACE VÍCEPRACÍ

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
177	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	M2	72,240	636,84	46 005,32
198	BROUŠENÍ BETON KONSTR	T	50,568	652,80	33 010,79
131	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	72,240	431,78	31 191,79
<b>Změnový list - vícepráce celkem Kč bez DPH</b>					<b>110 207,90</b>