

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4865_U** **REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J.A.KOMENSKÉHO V KUTNÉ HOŘE**

Objednatel: **Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace** IČO: **62951491**
Husova 145/14 DIČ:
28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 725 991,93
PSV	1 141 470,25
MON	0,00
Vedlejší náklady	509 655,91
Ostatní náklady	0,00
Celkem	6 377 118,09

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 377 118,09 CZK
Základní DPH	21 %	1 339 194,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **7 716 312,89 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL-D2	Dodatek č. 2	0,00	6 377 118,09	1 339 194,82	7 716 312,91	100
ZL č. 001-D2	Demontáž obložení	0,00	47 513,41	9 977,82	57 491,23	1
ZL č. 002-D2	Demontáže zařizovacích předmětů	0,00	7 182,56	1 508,34	8 690,90	0
ZL č. 003-D2	Vyklízení inventáře	0,00	78 924,20	16 574,08	95 498,28	1
ZL č. 004-D2	Restaurování sochy J.A.Komenského v průčelí fasády	0,00	248 500,00	52 185,00	300 685,00	4
ZL č. 005-D2	Sanace zdí 1.PP	0,00	-1 599,02	-335,79	-1 934,81	0
ZL č. 006-D2	Vyplnění jam po záchranném archeologickém výzkumu	0,00	310 298,91	65 162,77	375 461,68	5
ZL č. 007-D2	Náklady na prodloužení doby výstavby	0,00	640 874,00	134 583,54	775 457,54	10
ZL č. 008-D2	Sanace komínů - průběžné množství	0,00	612 177,93	128 557,37	740 735,30	10
ZL č. 009-D2	Vyzdívky mezi nosníky	0,00	219 157,17	46 023,01	265 180,18	3
ZL č. 010-D2	Zajištění statické únosnosti stropů 2.NP a 3.NP	0,00	3 376 206,72	709 003,41	4 085 210,13	53
ZL č. 011-D2	Změna podlahy 2.NP a 3.NP z důvodu změny konstrukce stropu	0,00	-1 215 666,26	-255 289,91	-1 470 956,17	-19
ZL č. 012-D2	Záměna rolet na žaluzie	0,00	121 029,76	25 416,25	146 446,01	2
ZL č. 013-D2	Odpočet plošiny, změna výtahů	0,00	-338 661,00	-71 118,81	-409 779,81	-5
ZL č. 014-D2	Podchycení základů	0,00	94 247,28	19 791,93	114 039,21	1
ZL č. 015-D2	Navýšení kubatury výkopů v 1.PP	0,00	367 728,96	77 223,08	444 952,04	6
ZL č. 016-D2	Sekání drážky - změna	0,00	43 130,11	9 057,32	52 187,43	1
ZL č. 017-D2	Demontáž a likvidace technologie kotelny	0,00	111 916,97	23 502,56	135 419,53	2
ZL č. 018-D2	Klempířské konstrukce - změna materiálu	0,00	207 657,21	43 608,01	251 265,22	3
ZL č. 019-D2	Základ m. č. 0.07	0,00	45 572,56	9 570,24	55 142,80	1
ZL č. 020-D2	Základ m. č. 0.08, 0.11, 0.16, 0.18,	0,00	490 517,20	103 008,61	593 525,81	8
ZL č. 021-D2	Základ m. č. 0.14	0,00	161 709,11	33 958,91	195 668,02	3
ZL č. 022-D2	Změna střešních výlezů	0,00	51 040,20	10 718,44	61 758,64	1
ZL č. 023-D2	Záchytný systém na střeše	0,00	303 072,00	63 645,12	366 717,12	5
ZL č. 024-D2	Upřesnění střešní lávky dle požadavku NPÚ	0,00	-153 271,16	-32 186,94	-185 458,10	-2
ZL č. 025-D2	Navýšení požární odolnosti podhledů SDK	0,00	166 174,18	34 896,58	201 070,76	3
ZL č. 026-D2	Záměna střešních oken za zařízení pro odvod kouře a tepla	0,00	80 763,41	16 960,32	97 723,73	1
ZL č. 027-D2	Doplnění svodů	0,00	72 617,29	15 249,63	87 866,92	1
ZL č. 028-D2	Doplnění oplechování nadokeníků	0,00	127 501,74	26 775,37	154 277,11	2

ZL č. 029-D2 Sněhový zachytávač	0,00	100 802,65	21 168,56	121 971,21	2
Celkem za stavbu	0,00	6 377 118,09	1 339 194,82	7 716 312,91	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			252 949,05	4,0
2	Základy	HSV			-110 476,08	-1,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			207 688,50	3,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 934 597,47	30,3
3	Svislé konstrukce	HSV			-381 533,70	-6,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-95 642,00	-1,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			934 119,72	14,6
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			-7 992,00	-0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			121 237,67	1,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			486 414,40	7,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			613 898,96	9,6
VRN1	VRN1	HSV			547 300,00	8,6
VRN2	VRN2	HSV			93 574,00	1,5
3411	Sanace	PSV			2 185 249,70	34,3
711	Izolace proti vodě	PSV			-602 937,20	-9,5
713	Izolace tepelné	PSV			-513 324,94	-8,0
725	Zařizovací předměty	PSV			5 945,00	0,1

755	Výtahy, eskalátory	PSV			-338 661,00	-5,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			-1 480 337,99	-23,2
763	Dřevostavby	PSV			166 174,18	2,6
763	Konstrukce montované	PSV			-458 910,60	-7,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			396 352,34	6,2
765	Krytiny tvrdé	PSV			666 942,55	10,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			35 802,00	0,6
766-1	Konstrukce truhlářské - střešní okna	PSV			71 294,91	1,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			452 924,32	7,1
775	Podlahy dřevěné	PSV			-12 672,99	-0,2
783	Nátěry	PSV			164 065,97	2,6
799	Ostatní	PSV			403 564,00	6,3
99	Přesun hmot HSV	PSU			29 045,04	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			100 810,90	1,6
VN	Vedlejší náklady	VN			509 655,91	8,0
Cena celkem					6 377 118,09	100,0