

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4865_U** **REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
J.A.KOMENSKÉHO V KUTNÉ HOŘE**

Objednatel: **Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková
organizace** IČO: **62951491**
Husova 145/14 DIČ:
28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 646 449,91
PSV	216 917,17
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 863 367,08

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 863 367,08 CZK
Základní DPH	21 %	391 307,09 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 254 674,17 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL-D4	Dodatek č. 4	0,00	1 863 367,08	391 307,10	2 254 674,18	100
ZL č. 063	Prostupy svodů na fasádě a nátěr oplechování na fasádě do barvy	0,00	78 595,08	16 504,97	95 100,05	4
ZL č. 064	Nasvětlení výtahu RGBW IP20 elox/opal LED	0,00	152 676,44	32 062,05	184 738,49	8
ZL č. 065	Změna pozice nouzových svítidel z důvodu změny umístění hydrantů	0,00	8 247,16	1 731,90	9 979,06	0
ZL č. 066	Koordinační a pomocné práce při realizaci přípojky NN	0,00	21 196,80	4 451,33	25 648,13	1
ZL č. 067	Doplnění příhradového nosníku	0,00	46 162,02	9 694,02	55 856,04	2
ZL č. 068	Doplnění osvětlení dle změn dispozic	0,00	40 822,78	8 572,78	49 395,56	2
ZL č. 069	Změny a vcp elektro	0,00	118 983,37	24 986,51	143 969,88	6
ZL č. 070	Změna SO412, 431 a 432 (Venky)	0,00	496 718,52	104 310,89	601 029,41	27
ZL č. 071	Doplnění podlahy	0,00	11 474,13	2 409,57	13 883,70	1
ZL č. 072	Úprava střechy v místě napojení výtahu	0,00	10 658,79	2 238,35	12 897,14	1
ZL č. 073	Střešní okno	0,00	17 413,85	3 656,91	21 070,76	1
ZL č. 074	Bednění na půdě	0,00	16 019,18	3 364,03	19 383,21	1
ZL č. 075	Průvlak zavěšení SDK profilů	0,00	6 730,00	1 413,30	8 143,30	0
ZL č. 076	Úprava kleštin	0,00	50 761,31	10 659,88	61 421,19	3
ZL č. 077	Prodloužení podlahy u výtahu	0,00	12 158,23	2 553,23	14 711,46	1
ZL č. 078	Demontáž a zpětná montáž podlahy u schodiště	0,00	31 745,09	6 666,47	38 411,56	2
ZL č. 079	Výměna u schodiště	0,00	15 156,34	3 182,83	18 339,17	1
ZL č. 080	Špalety + nadpraží kleneb oken	0,00	691 367,65	145 187,21	836 554,86	37
ZL č. 081	Úpravy a doplnění rozvodů UT	0,00	49 993,23	10 498,58	60 491,81	3
ZL č. 082	Gastro - změna	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZL č. 083	Narovnání chybných jednotkových cen ze ZL č. 41 a 50	0,00	-8 165,71	-1 714,80	-9 880,51	0
ZL č. 084	Záměna umyvadel	0,00	-5 347,18	-1 122,91	-6 470,09	0
Celkem za stavbu		0,00	1 863 367,08	391 307,10	2 254 674,18	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	1NP	HSV			10 072,87	0,5

_1	Doplnění napájení topení, větrání a data pro výtah	HSV			41 604,67	2,2
_1	EL3-01: Kably	HSV			3 680,10	0,2
_1	G01: PŘÍJEM ZBOŽÍ	HSV			1 733,72	0,1
_1	Koordinační a pomocné práce při realizaci přípojky NN	HSV			21 196,80	1,1
_1	Montáž_Změna pozice nouzových svítidel z důvodu změny umístění hydrantů	HSV			5 372,16	0,3
_1	Silnoproud - materiál	HSV			26 946,60	1,4
_2	2NP	HSV			5 216,03	0,3
_2	762: Konstrukce tesařské	HSV			27 314,57	1,5
_2	Dodávka_Změna pozice nouzových svítidel z důvodu změny umístění hydrantů	HSV			2 875,00	0,2
_2	EL3-02: Materiál	HSV			167 312,10	9,0
_2	G02: ŠATNA PERSONÁLU	HSV			3 219,96	0,2
_2	Přívod O2 (propoj O2 hlavní vstup a RACK 1NP)	HSV			9 018,16	0,5
_2	Silnoproud - dodávky	HSV			114 891,60	6,2
_3	3NP	HSV			1 247,41	0,1
_3	EL3-03: Krabice, trubky	HSV			7 866,00	0,4
_3	Koordinace žaluzie (meteostanice, ovládání)	HSV			15 802,39	0,8
_4	Doplnění ovládání osvětlení v nově vzniklých skladech v 1NP	HSV			5 041,27	0,3
_4	EL3-04: Montáže	HSV			11 781,87	0,6
_4	G04: KAVÁRNA ZÁZEMÍ	HSV			-18 988,18	-1,0
_4	Změna vstupu (posun "šoupaček") dle podkladu od p. architekta ze dne 8.6.2021	HSV			6 065,81	0,3
_5	EL3-05: Materiál	HSV			-1 090,43	-0,1

_5	G05: KAVÁRNA /PRODEJ	HSV			14 034,50	0,8
_5	Změna osvětlení studny dle podkladu od p. architekta ze dne 7.7.2021	HSV			12 236,87	0,7
_5	Změna umístění vypínačů (otočení dveří dle pana architekta)	HSV			8 475,41	0,5
_6	EL3-06: Krabice, trubky	HSV			12 160,00	0,7
_6	Úprava zrealizované kabeláže	HSV			5 983,79	0,3
_6	Změna umístění přístrojů z důvodu změny polohy mobilní příčky v m.č. 1.17/1.16	HSV			5 327,79	0,3
_7	Doplnění přívodu pro pohon hlavních dveří	HSV			7 261,73	0,4
_7	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			56 046,96	3,0
_8	Napojení interaktivních tabulí (3x)	HSV			21 746,82	1,2
_8	Zemní práce - info zajišťuje stavba	HSV			238 961,92	12,8
_9	Napojení VZT Studna	HSV			4 705,13	0,3
3	Odpočet položek ze ZL č. 41	HSV			-3 972,64	-0,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			157 544,00	8,5
4	Přípočet položek ze ZL č 41 se správnou jednotkovou cenou	HSV			6 560,06	0,4
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			384 751,82	20,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			34 431,00	1,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 041,56	0,4
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			10 020,00	0,5
998	Přesun hmot	HSV			49 936,23	2,7
SO 701.1a	HLAVNÍ BUDOVA - UT	HSV			49 993,23	2,7
SSO1: UZNA	Odpočet položek s chybnou jednotkou cenou ze ZL č 50	HSV			5 907,65	0,3

VRN8	Přesun stavebních kapacit	HSV			19 980,00	1,1
VRN9	Ostatní náklady	HSV			69 135,60	3,7
1	Přípočet položek ze ZL č. 50 se správnou jednotkovou cenou	PSV			-16 660,78	-0,9
725	Zařizovací předměty	PSV			-5 347,18	-0,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			119 260,23	6,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			-3 511,58	-0,2
765	Krytiny tvrdé	PSV			4 598,29	0,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	0,0
766-1	Konstrukce truhlářské - střešní okna	PSV			17 413,85	0,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			46 162,02	2,5
783	Nátěry	PSV			44 164,08	2,4
799	Ostatní	PSV			10 838,24	0,6
Cena celkem					1 863 367,08	100,0