

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky
„Vybudování sauny v prostorách krytého bazénu Lovosice“,
uzavřené mezi:

Objednatel: **Město Lovosice**
Zastoupený: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČ: 002 63 991
DIČ: CZ00263991

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-724471/0100

Zástupce pro věci technické: Ing. Ondřej Rondoš
E-mail /tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitelem: **LT-BAU s.r.o.**
Zastoupený: Tomášem Chromým
Sídlo: Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 287 03 995
DIČ: CZ28703995
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Č. účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu, oddíl C, vložka 27661, datum zápisu 29.6.2009.

(dále jen zhotovitel)

Účastníci uzavřeli dne 12.04.2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem Vybudování sauny v prostorách krytého bazénu Lovosice“.

Tímto dodatkem se uvedená smlouva mění a doplňuje takto :

Článek V. Cena

Původní cena díla	893.637,75 Kč bez DPH	1.081.301,68 Kč včetně DPH
Vícepráce	89.014,07 bez DPH	107.707,03 s DPH
Nová cena díla	982.651,82 bez DPH	1.189.008,71 s DPH

Navýšení ceny díla je specifikováno položkovým rozpočtem víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek vypracován ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.
7. Rada města Lovosice schválila tento dodatek usnesením č. 170/2017 ze dne 03.05.2017.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Lovosicích, dne _____

Ing. Milan Dian, Ph.D.
Starosta

Tomáš Chromý
Jednatel