

Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 05. 05. 2020

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000973

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20-178

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 123 4003

Název související veřejné zakázky:
D7 Louny, zkapacitnění obchvatu – supervize a odborná konzultace při tvorbě a předkládání harmonogramů stavby

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]



34224

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.: RSD-134054/2022-2

PID: RSDXAJVAF-01

Doručeno: 31.08.2022

Listu: 0

Druh: SVAZEK

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-000973 ze dne 05. 05. 2020. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Doby plnění – následovně:

Původní termín Doby plnění dle Smlouvy o poskytování služeb:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti do 30. 09. 2022.

Nový termín Doby plnění dle Dodatku č. 1:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do konce Doby pro dokončení stavby (předpoklad do 12/2023).

II.

Odůvodnění

1. Jedná se o prodloužení doby plnění této Smlouvy za účelem zajištění poskytování Služeb do konce Doby pro dokončení stavby „D7 Louny, zkapacitnění obchvatu“. V průběhu realizace Zhotovitel oznámil časové nároky (Claimy). Zhotovitele stavby v jejichž souvislosti vede Správce stavby Smluvní strany k Dohodě na jejich vypořádání. Na základě této dohody dojde ke změně smluvních termínů, tj. Doby pro zprovoznění a Doby pro dokončení této stavby.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 1 (jednom) stejnopisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Chomutově dne: 05 -09- 2022

V Praze dne: 29 -08- 2022

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

