

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
na zhotovení stavby

**„Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice – Volary, 1. stavba“
„Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice – Volary, 2. stavba“**

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě
pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Náměstí Jana
Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-1106/2021/JCE**

ISPROFIN/ISPROFOND: **531 353 0013, 531 353 0014**

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

AZ SANACE a. s.

se sídlem Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25033514 DIČ: CZ 25033514

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1093

zastoupená: **Ing. Jakubem Zavoralem, Ph. D.**, předsedou představenstva,

Mgr. Petrem Dvořákem, členem představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

AZ SANACE a. s., Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **120056**

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26. 03. 2021 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice – Volary, 1. stavba, Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice – Volary, 2. stavba“ ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava délky zálohového období, jež byla stanovena v dodatku č. 1 a 2 Smlouvy, a to o **4 měsíce**. Důvodem pro prodloužení zálohového období je žádost zhotovitele o prodloužení délky zálohového období z důvodu nevyčerpání zálohy ve stanoveném období pěti měsíců od odeslání předmětné zálohové platby z účtu objednatele. Smluvní strany shodně konstatují, že prodloužení zálohového období nemá vliv na harmonogram Smlouvy a všechny **zasmluvněné dílčí termíny tak zůstávají beze změny**.

Poskytnutá záloha byla naplánována na finanční krytí vícenákladů (zajištění stavebního materiálu a stavebních prací) ze změnového listu č. 1 a do fakturaci položek souvisejících s vícepracemi. Vzhledem k charakteru stavby (postup degradace skal, stav stromového krytí napadeného kůrovcem, změny terénu v čase) bylo časově náročné vytvořit konečný návrh změnového řízení a projednat ho po věcné a formální stránce. Schválení finálního změnového listu je očekávané v průběhu měsíce srpna 2022. Z těchto důvodů se objednatel se zhotovitelem dohodli na prodloužení doby platnosti zálohy do 30. 09. 2022.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Zálohová platba dle dodatku č. 1 Smlouvy:

1. Smluvní strany shodně konstatují, že Zhotoviteli byla na základě žádosti poskytnuta zálohová platba ve výši 12 000 000,- Kč bez DPH. Zálohové období se na základě výše uvedených skutečností prodlužuje do 30. 09. 2022.
2. Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze



05.09.2022 10:34
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem

Datum: 2022.08.29
14:49:27 +02'00'

.....
Ing. Jakub Zavoral, Ph. D
Předseda představenstva
AZ SANACE a. s.

Datum: 2022.08.29
14:38:10 +02'00'

.....
Mgr. Petr Dvořák
Člen představenstva
AZ SANACE a. s.