

**DODATEK č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.  
Smluvní strany**

<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ</b>	
Došlo dne:	07-09-2022
PODATELNA 2	
Č.j.:	14221/E/22

**Jméno:**

Zápis v obch. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

**Holmark Creative, s.r.o.**

u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 45547


██████████ jednatel

Loučka 2, 783 22 Cholína

Loučka 2, 783 22 Cholína

29388244

CZ29388244



(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

**Jméno:**

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**


příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu  
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

██████████ ředitelem

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

64809447

CZ64809447



(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo:**

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 6. 6. 2022 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to výměnu sportovní polyuretanové podlahy a práce s tím spojené ve stávající tělocvičně při ZŠ Bezručova, Bezručova 1468, Hradec Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 122020 s názvem „ZŠ BEZRUČOVA – OPRAVA SPORTOVNÍ PODLAHY V TĚLOCVIČNĚ“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo blíže vymezen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. projektovou dokumentací s názvem „OPRAVA SPORTOVNÍ PODLAHY TĚLOCVIČNY ZŠ BEZRUČOVA“ zpracovanou projekční kanceláří INS spol. s r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod, IČ: 60109971 a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.

Dílo se skládá zejména z následujících prací:

- demontáž veškerého vybavení a truhlářských prvků tělocvičny a jejich uložení ke zpětnému použití (obložení radiátorů, cvičební prvky a konstrukce, apod.);
  - demontáž ocelové konstrukce obložení;
  - demontáž stávající polyuretanové podlahy včetně části podkladního betonu;
  - vyrovnání podkladu samonivelačním betonovým potěrem třídy C20/25;
  - měření zbytkové vlhkosti betonu před provedením hydroizolace;
  - provedení izolace proti zemní vlhkosti a radonu;
  - položení tepelně izolační vrstvy z EPS 200 S STABIL tl. 50 mm;
  - instalace parozábrany;
  - montáž stabilizační a konstrukční vrstvy 2x OSB tl. 22 mm – instalace vruty a celoplošným lepením;
  - montáž nášlapné vrstvy – prefabrikovaná vícevrstvá sportovní podlaha z PVC;
  - provedení nového lajnování a loga školy na podlahu;
  - osazení nových kotevních prvků pro sloupky do podlahy;
  - zpětná montáž ocelové konstrukce a truhlářského obložení radiátorů;
  - zpětná montáž všech cvičebních prvků a konstrukcí;
  - provedení důkladného závěrečného úklidu a uvedení dotčených prostor do původního stavu.
3. Při provádění bouracích prací došlo k odhalení neočekávaného stavu podloží, které si vyžádalo změnu skladby podlahy oproti PD. Bylo nutné provést úpravu výšky kolektoru a jeho zakrytí betonovými deskami, úpravu podloží navezením štěrkodrtě a hutnění a dále bylo nutné provést úpravu napojení stávající hydroizolace po obvodu tělocvičny.
  4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení a předání díla, a to na jeho prodloužení do **12.9.2022**.

5. V souvislosti s výše popsánymi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

### III.

#### Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3. a 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 2 předmětné smlouvy o dílo, který se mění tak, že nově zní :
2. *Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději do 12. 9. 2022.*
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Louče dne .....

7.9.2022


08.09.2022

V Hradci Králové dne .....

ZA ZHOTOVITELE:



Holmark Creative, s.r.o.



ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

