

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 30.03.2022**  
(dále jen „dodatek“)

**veřejná zakázka Realizace: Veřejné WC Bučovice**

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1. Objednatel: **město Bučovice**  
Sídlo: **Jiráskova 502, 685 01 Bučovice**  
Zastoupený: **starostou PhDr. Jiřím Horákem, PhD.**  
IČ: **00291676**  
DIČ: **CZ00291676**  
Tel, fax, e-mail: **517 324 421**  
Osoba oprávněná jednat za objednatele: **PhDr. Jiří Horák, PhD.**  
Zástupce objednatele na stavbě: **xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx**  
TDI, osoba oprávněná k převzetí díla: **xxx. xxxx. xxxx xxxxxxxxxx, referentka OÚP**  
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Dako Brno, spol. s r.o.**  
Sídlo: **Křenovská 333, 664 58, Prace**  
Zasílatelská adresa: **Křenovská 333, 664 58, Prace**  
Statutární orgán: **Ing. Petr Lederer, jednatel společnosti**  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 21948  
  
IČ: **63492792**  
DIČ: **CZ63492792**  
Bankovní spojení: **xxx-xxxxxxxxxx/xxxx**  
Tel./fax: **xxx xxx xxx**  
Osoba oprávněná jednat ve věcech:  
a) smluvních **xxx. xxxx xxxxxxxx**  
b) technických **xxxx xxxxxxxx**  
(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Preambule**

1. Dne 30.03.2022 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce s názvem **Realizace: Veřejné WC Bučovice** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., v platném znění neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.

**III.**  
**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce, přičemž cena díla se mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	2 888 000,00 Kč
DPH 21 %	606 480,00 Kč
Celková cena díla vč., DPH 21%	3 494 480,00 Kč
Nová cena díla celkem bez DPH	2 919 500,00 Kč
DPH 21%	613 095,00 Kč
Celková cena díla vč., DPH 21%	3 532 595,00 Kč

2. Pro provedení víceprací v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadavatel dodatkem řeší nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. Hodnota změn byla zhotovitelem vypočtena v souladu se smlouvou o dílo, tedy byly zachovány jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a podle kterého byla vypočtena cena díla.
4. Změny dle Přílohy dodatku č. 2 k SOD budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v odstavci II. ve znění čl. 7.5. dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a to 15.01.2023.
5. Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek a přiměřeného použití smlouvy o dílo.

#### **IV. Ostatní**

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bučovice na její schůzi konané dne 05.09.2022, usnesením č. 1937/100/RM/2022.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně změn a dodatků v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
8. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:  
Příloha: Soupis změn a Položkový rozpočet k dodatku č. 2 k SOD

V Bučovicích 05.09.2022

V Praci 01.09.2022

PhDr. Jiří Horák, Ph.D. – starosta města  
za objednatele

Ing. Petr Lederer  
za zhotovitele