

## Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

### „Sýkořice – rekonstrukce vodojemu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-475/20-D1  
Číslo zakázky: 20100118  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 18/2020

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **VPK Suchý s.r.o.**  
Adresa: Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmyky  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95134  
IČO: 270 85 201  
DIČ: CZ27085201  
Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Vzhledem k nezbytné koordinaci stavebních prací obnovy vodovodu s realizací rekonstrukce vodojemu a jeho elektro-vystrojení v obci Sýkořice, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla. Smluvní strany se dále dohodly na zúčtování méně a více prací. Výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnových listů č. 1, 2 a 3/2022**, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v článku 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení plnění předmětu díla: **31. 8. 2022**

2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	5 491 600,00 Kč
<b>Změna ceny dodatkem č. 1</b>	<b>429 513,78 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>5 921 113,78 Kč</b>
DPH 21 %	1 243 433,89 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>7 164 547,67 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-475/20 (**Sýkořice – rekonstrukce vodojemu**), uzavřené dne 10. 8. 2020 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-475/20 (**Sýkořice – rekonstrukce vodojemu**), uzavřené dne 10. 8. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-475/20 (**Sýkořice – rekonstrukce vodojemu**), uzavřené dne 10. 8. 2020.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **06. 09. 2022**

V Zásnukách dne

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

VPK Suchý s.r.o.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Ladislav Suchý, jednatel společnosti