



DODATEK č. 6

č.j.: KRPL-18069-51/ČJ-2020-1800VZ

SMLOUVY O DÍLO

č.j.: KRPL-18069-28/ČJ-2020-1800VZ

uzavřené

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: plk. Ing. Vladimír Libnar,
náměstek ředitele pro ekonomiku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

plk. Ing. Vladimír Libnar,
náměstek ředitele pro ekonomiku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný,
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
Ing. Hynek Paclt
oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

STAV-AGENCY s.r.o.

zastoupený: 
se sídlem: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 254 82 505
DIČ: CZ25482505
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 986888359/0800
Tel.: 
E-mail: info@stav-agency.cz
Fax:

Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20247

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje
- OOP Smržovka CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009491“**

II. Předmět dodatku:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a termínů plnění. Úprava je vyvolána změnou uvedenou ve změnovém listu č. 14, která vznikla během realizace díla.

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.3. se doplňuje o text

Předmět smlouvy se dodatkem č. 6 upravuje o změnu uvedenou ve změnovém listu č. 14 (vícepráce), ke které došlo během realizace díla.



Podrobný popis změny, její zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnovém listu č. 14, který tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo.

IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

text dle dodatku č. 4 smlouvy o dílo:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	5 225 335,59 Kč
DPH 21%:	1 097 320,47 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	6 322 656,06 Kč

slovy: šest milionů tři sta dvacet dva tisíc šest set padesát šest korun českých 6/100.

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	5 273 295,59 Kč
DPH 21%:	1 107 392,07 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	6 380 687,66 Kč

slovy: šest milionů tři sta osmdesát tisíc šest set osmdesát sedm korun českých 66/100.

V. V Článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1. se nahrazuje

text dle dodatku č. 5 smlouvy o dílo

Termín plnění:

Zahájení plnění: 04.09.2020

Dílní termíny plnění:

- dokončení stavebních prací (mimo technologie v technické místnosti): do 30.07.2021
- odstranění vad a nedodělků (mimo technologie v technické místnosti): do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli
- dokončení technologie v technické místnosti v 1. podzemním podlaží (ohřev vody apod.): do 31.12.2021
- termín administrativní dokončení díla: do 31.05.2022 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo)

Termín ukončení plnění: do 31.05.2022

textem

Termín plnění:

Zahájení plnění: 04.09.2020

Dílní termíny plnění:

- dokončení stavebních prací (mimo technologie v technické místnosti): do 30.07.2021
- odstranění vad a nedodělků (mimo technologie v technické místnosti): do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli
- dokončení technologie v technické místnosti v 1. podzemním podlaží (ohřev vody apod.): do 31.12.2021
- termín administrativní dokončení díla (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo): datum nabytí účinnosti dodatku č. 6 smlouvy o dílo

Termín ukončení plnění: datum nabytí účinnosti dodatku č. 6 smlouvy o dílo



VI. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 nedotčená tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je podepisován elektronicky.

Potřeba uzavření tohoto dodatku byla dojednána mezi smluvními stranami k 13.05.2022, tj. v den oboustranného odsouhlasení změnového listu č. 14. Sestavení a uzavření dodatku v daném termínu bránila povinnost objednatele zajistit kontrolu a odsouhlasení změnového listu a návrhu dodatku s nadřízenými orgány (Policejní prezidium, Ministerstvo vnitra) a se Státním fondem životního prostředí ČR.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci:

objednatel:

plk. Ing. Vladimír Libnar
náměstek ředitele pro ekonomiku

Ve Stráži nad Nisou:

zhotovitel: