

## Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

### Změnový list číslo 14

#### Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - OOP Smržovka
Číslo akce SMVS:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009491
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	STAV-AGENCY s.r.o.
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o.

#### Předmět změnového listu

Regulace technických systémů objektu

#### Část díla dotčená změnovým listem

Vybavení kotelny v I. podzemním podlaží

#### Popis změny, popis technického řešení

##### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Regulace systémů (zdrojů) zajišťujících vytápění objektu, ohřev teplé vody a systémů využívajících tepelných přebytků měla být "řízena" plynovým kotlem.

##### Nové řešení :

Dodaná zařízení byla doplněna o systémy a prvky zajišťující jejich navrženou regulaci.

##### Zdůvodnění změny :

Systém regulace byl navržen obecně tak, aby při výběrovém řízení na zhotovitele veřejné zakázky nedošlo k diskriminaci některých výrobců vyrábějících technologie pro vytápění objektu, ohřev teplé vody a rekuperačních zařízení. Detaily regulace těchto zařízení pak musely být dořešeny až dle dodaných zařízení.

##### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracována žádný doplněk PD.

##### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 42

##### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>47 960,00 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>47 960,00 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>10 071,60 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>	<b>58 031,60 Kč</b>

**ZMĚNOVÝ LIST č. 14****PŘÍPOČTY**

**Stavba:** KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje- OOP Smržovka  
**Objednatel:** ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
**Zhotovitel:** STAV-AGENCY s.r.o.  
**Projektant:** Digitronic CZ s.r.o.

**REKAPITULACE****REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
732 Strojovny		47 960,00			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>47 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			47 960,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

**ODPOČTY**


**Stavba:** KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje- OOP Smržovka  
**Objednatel:** ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
**Zhotovitel:** STAV-AGENCY s.r.o.  
**Projektant:** Digitronic CZ s.r.o.

**REKAPITULACE****REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

Za zhotovitele:		STAV-AGENCY s.r.o.
Za projektanta:		ul. 463 03 Tel.: 777 000 000
Za technický dozor:		Id Group s.r.o. Pražská 17, 326 00 Písek
Za objednatele:		ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 610 616. Tel.: 377 321 193
Ing. Hynek Pač		

# ZMĚNOVÝ LIST č. 14

## PŘÍPOČTY

**Stavba:** KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje- OOP Smržovka  
**Objednatel:** ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
**Zhotovitel:** STAV-AGENCY s.r.o.  
**Projektant:** Digitronic CZ s.r.o.

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		<b>732</b>	<b>Strojovny</b>				<b>47 960,00</b>
IK	1	IK-ZL14-01	3.cestný zonový ventil Regulus ke kotli	ks	1,00	5 300,00	5 300,00
IK	2	IK-ZL14-02	Redukční ventil tlaku vody na vstupu do objektu	ks	1,00	3 800,00	3 800,00
IK	3	IK-ZL14-03	Obslužná jednotka	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
IK	4	IK-ZL14-04	Externí modul AVS75.391	ks	1,00	4 460,00	4 460,00
IK	5	IK-ZL14-05	Vnější sonda	ks	1,00	680,00	680,00
IK	6	IK-ZL14-06	Ponorná sonda NTC bojleru	ks	1,00	220,00	220,00
IK	7	IK-ZL14-07	Montáž seřízení rozšířené regulace kotle	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
IK	8	IK-ZL14-08	Montáž seřízení a zaregulování systému ÚT fancoil+suchý chladič+signalizace TČ	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
IK	9	IK-ZL14-09	Doprava	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
<b>Celkem změnový list</b>							<b>47 960,00</b>

Za zhotovitel:	STAV-AGENCY s.r.o.
Za projektanta:	Digitronic CZ s.r.o.
Za technického zástupce:	
Za objednatele:	
Ing. Hynek	