

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 13.10.2021

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Název zakázky: Změna č. 7 Územního plánu Nový Jičín
Zakázkové číslo: U – 448

1. Smluvní strany:

- 1.1. Objednatel:** **Město Nový Jičín**
se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
zastoupen: Ing. Kateřinou Riedlovou, vedoucí Odboru územního
plánování a stavebního řádu Městského úřadu Nový Jičín
IČO: 00298212
DIČ: CZ00298212
- 1.2. Zhotovitel:** **Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o.**
se sídlem: Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupen: Ing. arch. Petrem Gajduškem, jednatelem
Ing. arch. Vladimírou Fuskovou, jednatelkou
Ing. arch. Helenou Salvetovou, jednatelkou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava-Poruba
číslo účtu: 47609761/0100
IČO: 00562963
DIČ : CZ00562963

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4615.

V důsledku nutnosti podstatné úpravy návrhu Změny č. 7 Územního plánu Nový Jičín po veřejném projednání pro opakované veřejné projednání se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále také jen „dodatek“), kterým se smlouva upravuje v těchto bodech:

III.

Rozsah předmětu plnění a termíny plnění

V 2. odstavci, v němž se upravuje text a upravený text zní:

2. Změna č. 7 bude zpracována zkráceným postupem pořizování v souladu s § 55a a 55b stavebního zákona v níže uvedených 4 pracovních etapách.

Dále se upravuje text II. etapy uvedený v závorce a upravený text zní:

(1 x tiskem pro opakované veřejné projednání, 1 x na CD)

Za druhou etapu se doplňuje nová III. etapa, která zní:

III. etapa Úprava návrhu po opakovaném veřejném projednání podle výsledků opakovaného veřejného projednání – do 3 týdnů od předání jednoznačného písemného pokynu k úpravě návrhu zhotoviteli.

*(1 x tiskem pro jednání zastupitelstva, 1 x na CD)
(3 x dotisk čistopisu vydané Změny, 1 x na CD)*

Původní III. etapa se stává IV. etapou.

Text posledního odstavce bodu III. se ruší.

V bodě

V.

Cena díla

se upravuje odst. 2.: *Celková cena díla je stranami sjednána ve výši:*

230 000,- Kč	bez DPH
48 300,- Kč	DPH (sazba 21 %)
278 300,- Kč	včetně DPH

V bodě:

VI.

Platební podmínky

se upravuje na konci 1. odstavce tabulka, v níž se za řádek *Cena za II. etapu* přidává nová *Cena za III. etapu* a původní III. etapa se stává IV. etapou. Upravená tabulka vypadá ve výsledku takto:

	<i>Kč bez DPH</i>	<i>Kč včetně DPH (sazba 21 %)</i>
<i>Cena za I. etapu</i>	80 000,-	96 800,-
<i>Cena za II. etapu</i>	40 000,-	48 400,-
<i>Cena za III. etapu</i>	30 000,-	36 300,-
<i>Cena za IV. etapu</i>	80 000,-	96 800,-

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.10.2021 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

Tento dodatek lze měnit nebo upřesnit jen dalším písemným dodatkem, dohodnutým zástupci obou smluvních stran, oprávněných jednat jménem stran ve věcech smluvních.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 5 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po podepsání obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Objednatel (razítko, podpis)

V Novém Jičíně dne 06.09.2022

Za město Nový Jičín:

Zhotovitel (razítko, podpis)

V Ostravě dne 02.09.2022

Za Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o.:

Ing. Kateřina Riedlová
vedoucí odboru

Ing. arch. Petr Gajdušek
jednatel