

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Rekonstrukce mostů v km 518,498 a
518,962 TÚ Praha Masarykovo n. – Děčín hl.n.“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-1580/2021/FLO

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 327 321 4901/542 352 0071

a

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00

IČO:452 749 83; DIČ:CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

Bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: **Ing. Liborem Markem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **28-21**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13.5.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo n. – Děčín hl.n.“ ve znění jejích dodatků č. 1 a 2, s účinností Smlouvy ke dni 14.5.2021. (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava harmonogramu plnění.** Úprava termínů plnění 3. - 5. etapy se navrhuje v souvislosti s komplikovaným projednáním projektové dokumentace s dotčenými subjekty, které se k tomuto projektu vyjadřují, ačkoliv jim podklady byly předány v dostatečném předstihu před termínem plnění. Jedná se zejména o stanovisko Ministerstva zemědělství, které se vyjadřuje k protipovodňové ochraně (PPO), která je součástí podchodů a stavbou bude změněna. Vzhledem k tomu, že PPO byla pořízena z dotačního programu, vyžaduje ministerstvo stanoviska Povodí Labe s.p. a souhlas autorizovaného dozoru stavby (fa Interservis). Na tato vyjádření v současné době smluvní strany čekají, aby jej mohly přeposlat a získat souhlasného stanoviska. Úprava termínu plnění nebude mít vliv na termín realizace stavby.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jako „ZZVZ“) předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Dochází tak k posunu termínů plnění u 3. až 5. dílčí etapy o 3 měsíce.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 5 SOD.

Jedná se o dodatek termínový, kterým se posouvá termín 3. - 5. Dílčí etapy o 3 měsíce.

I. Předmět dodatku

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, takto:

- 1. Mění se termín 3. – 5. dílčí etapy** a posouvá se o 3 měsíce dále.

- 2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu D2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- 3. Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:**

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Specifikace Díla (ve znění dodatku č. 1) |
| Příloha č. 2 | Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS/6/21“ |
| Příloha č. 3 | Technické podmínky
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/02/21
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 10.2.2021 Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo n.- Děčín hl.n. |
| Příloha č. 4 | Rozpis Ceny Díla (ve znění dodatku č. 1) |
| Příloha č. 5 | Harmonogram plnění (ve znění dodatku č. 3) |
| Příloha č. 6 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 7 | Seznam požadovaných pojištění |

- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
Příloha č. 9 **Související dokumenty**
Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění dodatku č. 3, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 3 zajistí objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 3, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 3 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení zhotovitele objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 3 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 3 naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby zastupující smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 3 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 3, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě, přičemž každý jeho jednotlivý obraz má platnost originálu.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění

Za objednatele:



06.09.2022 08:15

Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel

Stavební správy západ

Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

Date: 2022.09.02 08:07:24+0200
Font PDF Reader Version: 12.0.0

Ing. Libor Marek

jednatel

TOP CON SERVIS s.r.o.

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSP + PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol (fakturace 35% z ceny díla bez AD)
2. Dílčí etapa	Do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DUSP + PDPS se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol (fakturace 25 % z ceny díla bez AD)
3. Dílčí etapa	Do 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání DUSP + PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla (fakturace 30% z ceny díla bez AD)
4. Dílčí etapa	Do 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu (bez fakturace)
5. Dílčí etapa	Do 21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci společné povolení	Předání společného povolení v právní moci (fakturace 10% z ceny díla bez AD)
6. Dílčí etapa	předpoklad 13 měsíců	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 13 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 10/2024</u> (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)