

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. OVZ-VZZR-2016-006**

uzavřený podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

---

### **Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Martinem Pilařem – referentem oddělení správy bytových domů a nebytových prostor OMI MmP; tel: 466 859 213; e-mail: [martin.pilar@mmp.cz](mailto:martin.pilar@mmp.cz)

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel: CHRPA stavební společnost s.r.o. Pardubice**

Se sídlem: Raisova 232, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Novotným a Bc. Robertem Novotným, MBA, jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Novotným a Bc. Robertem Novotným, MBA, jednatelem

Odpovědný stavbyvedoucí: Bc. Robert Novotný, MBA, č. autorizace 0701174

Tel: 602 418 794 e-mail : Jaroslav.novotny@chrpa-pardubice.cz daval.knill@irin.cz

IČ:25285262 DIČ:CZ25285262

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12861

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu:

*(dále jen zhotovitel)*

#### **I.**

Smluvní strany mezi sebou dne 7. 7. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ – VZZR – 2016 – 006, jejímž předmětem bylo odstranění vlhkosti v 1. Nadzemním podlaží azylového domu č.p. 803 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích.

Smluvní stran se dohodly, že na základě tohoto dodatku dojde ke změně předmětu plnění, kdy se předmět plnění zmenšuje o méněpráce a rozšiřuje o provedení víceprací, když jejich specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, v důsledku čehož se mění i cena za dílo, která se snižuje o cenu za méněpráce ve výši - 744.404,00 Kč bez DPH a navyšuje o cenu víceprací v částce ve výši 1.031.440,82 Kč bez DPH a ke změně termínu plnění.

Nově tak příslušná ustanovení smlouvy zní takto:

1.

**Oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA , čl. II. Termín a místo plnění odst.1:**

**Termín provedení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:**

***nejpozději do 38 týdnů od předání staveniště.***

2.

**Oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA , čl. III. Cena za dílo odst. 1.:**

Původní cena dle SOD:		5 394 180,40	Kč bez DPH
Dodatek č. 1	Vícepráce:	1 031 440,82	Kč bez DPH
	Méněpráce:	- 744 404,00	Kč bez DPH
	Rozdíl:	287 036,82	Kč bez DPH

<u>Celková cena vč. Dodatku č. 1:</u>	<u>5 681 217,22</u>	<u>Kč bez DPH</u>
---------------------------------------	---------------------	-------------------

DPH 15% :	852 182,58	Kč
<u>Celková cena vč. Dodatku č. 1</u>	<u>6 533 399,80</u>	<u>Kč vč. DPH</u>

Příloha č. 1.: specifikace víceprací a méněprací (položkový rozpočet)

V Pardubicích dne .....

V ..... dne .....

*za objednatele*

*za zhotovitele*

.....  
Ing. Martin Charvát  
primátor

.....  
Ing. Jaroslav Novotný  
Bc. Robert Novotný, MBA  
jednatelé

Doložka: Schváleno usnesením RmP č. R/4198/2016 ze dne 31/10/2016.