

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II odst. 6 smlouvy o dílo, v souladu se směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení víceprací bližší specifikovaných ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku:
 - ZL č. 1 - zateplení štítové stěny a stěny jídelny,
 - ZL č. 2 – výměna starých dožitých registrů topení za nové, obložení části vzduchotechnického potrubí sádkokartonem, doplnění nového pružného napojení ke spotřebičům,
2. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Základní škola SNP – rekonstrukce školní kuchyně, včetně jídelny a zázemí“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku č. 1 rovněž podle ustanovení § 222 zákona. Všechny změny jsou podrobně popsány v příložených změnových listech č. 1 a 2 a v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. V souhrnu se tedy jedná o vícepráce dle ust. § 222 odst. 4 zákona ve výši 628.851,51 Kč bez DPH.
3. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona pak činí 628.851,51 Kč bez DPH, což představuje 5,53 % původní hodnoty závazku. Tento dodatek je tedy uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, když hodnota změny realizovaná tímto dodatkem je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Jak vyplývá z předchozího odst. 1 tohoto článku, změna závazku nemění ani celkovou povahu veřejné zakázky.

II.

Změna ceny díla

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly v souladu s čl. V odst. 3 a 4 smlouvy na změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			11.364.218,59 Kč
Dodatek č. 1	628.851,51 Kč		628.851,51 Kč
Celkem bez DPH	628.851,51 Kč		11.993.070,10 Kč

III.

Změna termínu plnění

V návaznosti na potřebu provést vícepráce definované v čl. I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na novém termínu dokončení celého díla: do **14.11.2022**.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Hradec Králové dne 16.8.2022 usnesením č. RM/2022/1050

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecné závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinné uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vypínění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
 - Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 00268810, ID datové schránky: bebb2in
 - a
 - KERSON spol. s r.o., Dobré č.p. 80, 517 93 Dobré, IČO. 45536040, ID datové schránky: mxjcfhk
 - vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Základní škola SNP – rekonstrukce školní kuchyně, včetně jídelny a zázemí“ – vícepráce, změna ceny díla
 - cena: 628.851,51 Kč bez DPH, 760.910,32 Kč s DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
8. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy

Změnové listy č. 1 a 2

Položkový rozpočet

V Hradci Králové, dne 07. 09. 2022

V Hradci Králové, dne 23-08-2022

za objednatele
prof. PhDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

za zhotovitele
Jan Rozínek
jednatel

Změnový list č.1

Název akce: „Základní škola ŠNP - rekonstrukce školní kuchyně, včetně jídelny a zázemí“

Číslo smlouvy / č. Jednací: 2022/1012

Objednatel: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o., Dobré č.p. 80, 517 93 Dobré

Předmět změny:

ZL01 – Změnový list č.1 – zateplení štítové stěny a stěny jídelny

Zateplení stěn jídelny a výdejny


Z důvodu promrzání štítové stěny a zjištěného skutečného stavu, kde vznikají plísně na vnitřních omítkách téměř po celé stěně jídelny a výdejny, je nutné provést zateplení celé štítové stěny společně se stěnou výdejny, aby se zabránilo tvoření plísní. V místnosti jídelny došlo také vlivem promrzání k poškození vnitřních omítek, které jsou v celé ploše provlhlé a popraskané. V rámci zateplení systémem ETICS bude proveden sokl z XPS tl. 120 mm, zateplení z EPS tl. 150 mm a trhlina dělicí stěnu jídelny a výdejny bude zabezpečena dilatačním profilem.

Dále je odstranění plísní požadavkem Krajské hygienické stanice Khk v HK, což je doloženo Protokolem o kontrole ze dne 16.6.2022.


Cenové náklady zateplení: 255 594,03 Kč bez DPH

Objednatel:

Zhotovitel:



Technický dozor:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ SNP Rekonstrukce školní kuchyně

Objekt:

01 - Změnový list č. 1 - zateplení štítové stěny a stěny přístavby výdejny

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 02.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

Projektant:

PV projekt, spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				255 594,03
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	255 594,03	21,00%		53 674,75
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		309 268,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ SNP Rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: 01 - Změnový list č. 1 - zateplení štítové stěny a stěny přístavby výdejny

Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Datum: 02.08.2022
Projektant: PV projekt, spol.s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	255 594,03
HSV - Práce a dodávky HSV	253 120,83
1 - Zemní práce	8 341,00
6 - Úpravy povrchů: podlahy a osazování výplní	213 994,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 196,20
998 - Přesun hmot	589,57
PSV - Práce a dodávky PSV	2 473,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 473,20

SOUPIS PRACÍ

Javba: ZŠ SNP Rekonstrukce školní kuchyně
 Objekt:

01 - Změnový list č. 1 - zateplení štitové stěny a stěny přístavby výdejny

Místo: Hradec Králové
 Zadavatel:
 Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Datum: 02.08.2022
 Projektant: PV projekt, spol.s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							255 594,03
D 0 HSV Práce a dodávky HSV							253 120,83
D 1 Zemní práce							6 341,00
1	K	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,750	1 520,00	7 220,00
			0,5*0,5*18		4,750		
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,750	236,00	1 121,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							213 994,06
3	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	15,000	54,20	813,00
4	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	114,000	54,20	6 178,80
			19+95		114,000		
5	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	19,000	748,00	14 174,00
			19*1		19,000		
6	M	28376423	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 120mm	m2	19,950	488,00	9 735,60
			19*1,05 Přepočtené koeficientem množství		19,950		
7	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	15,000	794,00	11 910,00
8	M	28375935	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 150mm	m2	15,300	280,00	4 284,00
			15*1,02 Přepočtené koeficientem množství		15,300		
9	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	95,000	794,00	75 430,00
			19*5		95,000		
10	M	28375935	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 150mm	m2	96,900	490,00	47 481,00
			95*1,02 Přepočtené koeficientem množství		96,900		
11	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	4,000	56,70	226,80
12	M	59051500	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	4,200	203,00	852,60
			4*1,05 Přepočtené koeficientem množství		4,200		
13	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	24,500	56,70	1 389,15
			19+5,5		24,500		
14	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	25,725	10,50	270,11
			24,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		25,725		
15	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	19,000	616,00	11 704,00
16	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	95,000	311,00	29 545,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							30 196,20
17	K	90001	Úprava hromosvodu	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
18	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	114,000	66,70	7 603,80
			19*6		114,000		
19	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použit	m2	3 420,000	0,88	3 009,60
			114*30 Přepočtené koeficientem množství		3 420,000		
20	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	114,000	40,20	4 582,80
D 998 Přesun hmot							589,57
21	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,854	318,00	589,57

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	0	PSV	Práce a dodávky PSV				2 473,20
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 473,20
22	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti napovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	20,000	120,00	2 400,00
23	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 8 m	%	24,000	3,05	73,20

Změnový list č.2

Název akce: „Základní škola SNP - rekonstrukce školní kuchyně, včetně jídelny a zázemí“

Číslo smlouvy / č. jednací: 2022/1012

Objednatel: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o., Dobré č.p. 80, 517 93 Dobré

Předmět změny:

ZL02 – Změnový list č.2

Oprava jídelny

Při demontážních pracích a zjištění špatného stavu vnitřních omítek za radiátory a na vnitřní štítové straně, je nutné provést opravu těchto omítek v požadované ploše. Provede se nové natáhnutí tenkovrstvé hmoty s perlíčkou a jejich nové štukování. V rámci této úpravy dojde k odstranění betonových základů pro staré radiátory, akustické stěny a starého soklu u podlahy. Dále bude proveden nový nátěr celé jídelny.

Cenové náklady: 147 532,73 Kč bez DPH

SDK konstrukce

Po zjištění skutečného stavu je nutné doplnit SDK konstrukce na přívodním potrubí VZT z důvodu bezpečnosti a hygieny. Jedná se o tři SDK kastlíky, které zakryjí VZT potrubí od podlahy ke stropu. SDK konstrukce budou následně opatřeny nátěrem.

Cenové náklady: 18 810,57 Kč bez DPH

Elektroinstalace

Po zjištění skutečného stavu, zaměření na místě a na základě dílčího výkresu připojení zařízení kuchyně je nutné doplnit gumové kabely ke spotřebičům a k tomu související kabeláž.

Cenové náklady: 48 914,18 Kč bez DPH

Radiátory jídelna

Vzhledem k probíhajícím stavebním pracem bylo nutné radiátory odříznout a řádně vyčistit a to z hlavně z hygienických důvodů, jelikož se jedná o jídelnu dětí. Také po kontrole stávajícího stavu starých otopných těles v jídelně byl zjištěn jejich havarijní stav včetně připojovacího potrubí a byla zhodnocena nutnost jejich výměny. Instalace nových radiátorů je také finančně méně nákladná, než čištění a montáž stávajících.

Cenové náklady: 158 000 Kč bez DPH

Celkem:


Změnový list č.1 - 255 594,03 Kč bez DPH

Změnový list č.2 - 373 257,48 Kč bez DPH

Změny celkem bez DPH: 628.851,51 Kč

Objednatel:

Zhotovitel:



Technický doz

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ SNP Rekonstrukce školní kuchyně

Objekt:

02 - Změnový list č. 2 - SDK kastliky, nové radiátory, oprava omítek

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

Projektant:

PV projekt, spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 373 257,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	373 257,48	21,00%	78 384,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH 451 641,55 v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ SNP Rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: 02 - Změnový list č. 2 - SDK kastlíky, nové radiátory, oprava omítek

Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Datum: 03.08.2022
Projektant: PV projekt spol.s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	373 257,48
HSV - Práce a dodávky HSV	114 347,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	73 309,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 371,20
997 - Přesun sutě	18 203,70
998 - Přesun hmot	1 463,75
PSV - Práce a dodávky PSV	240 759,83
VCP1 - Gumové kabely	48 914,18
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	158 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	18 810,57
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15 035,08
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	18 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ SNP Rekonstrukce školní kuchyně

Objekt:

02 - Změnový list č. 2 - SDK kastlíky, nové radiátory, oprava omítek

Místo: Hradec Králové

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant: PV projekt spol.s r.o.

Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

373 257,48

D HSV Práce a dodávky HSV 114 347,65

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 73 309,00

1	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně "keramický sokl" 21+38	m2	59,000	303,00	17 877,00
	W				59,000		

2	K	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	116,000	415,00	48 140,00
	W		19*5		95,000		
	W		21		21,000		
	W		Součet		116,000		

3	K	622143003.1	Nerezový omítkový profil rohový lepený	m	20,000	364,80	7 292,00
---	---	-------------	--	---	--------	--------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 371,20

5	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,000	72,20	1 371,80
	W		"opravovaná stěna" 19		19,000		

6	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,720	3 440,00	2 476,80
	W		"patky" 9*(1*0,4*0,2)		0,720		

7	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	116,000	47,40	5 498,40
	W		19*5		95,000		
	W		21		21,000		
	W		Součet		116,000		

8	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	59,000	94,80	5 593,20
	W		"keramický sokl" 21+38		59,000		

9	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	59,000	109,00	6 431,00
	W		"keramický sokl" 21+38		59,000		

D 997 Přesun sutě 18 203,70

10	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	10,486	696,00	7 298,26
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se stožením	t	10,486	251,00	2 631,99
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	94,374	11,00	1 038,11
	W		10,486*9 "Přepočtené koeficientem množství"		94,374		

13	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 1D1	t	1,440	690,00	993,60
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

14	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	5,034	690,00	3 473,46
	W		2,32+2,714		5,034		

15	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	4,012	690,00	2 768,28
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

D 998 Přesun hmot 1 463,75

16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	4,603	318,00	1 463,75
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 240 759,83

D VCP1 Gumové kabely 48 914,18

17	M	1537653	Kabel H07RN-F 5G 2,5 (gumový) buben	m	54,000	73,79	3 984,66
----	---	---------	-------------------------------------	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotná cena (CZK)	Cena celková
18	M	7211445	Kabel H07RN-F 5G 4 (gumový)	m	40,000	15,54	610,74
19	M	7302005	Kabel H07RN-F 5G 5 (gumový)	m	34,000	14,80	503,20
20	M	1001056	Kabel H07RN-F 4G 10 buben (gumový)	m	62,000	196,80	12205,60
21	M	1245252	Trubka ohebná 125N 21,2mm LPE-2 2316/LPE-2 bílá 100m	m	54,000	77,37	4170,18
22	M	1245255	Trubka ohebná 125N 42,2mm LPE-2 2336/LPE-2 bílá 50m	m	136,000	34,94	4751,84
23	K	KAB00000011	H07RN-F 5x2,5	m	54,000	29,57	1596,78
24	K	KAB00000017	H07RN-F 5x4	m	40,000	34,34	1373,60
25	K	KAB00000023	H07RN-F 5x6	m	34,000	39,12	1330,08
26	K	KAB00000026	H07RN-F 5x10	m	62,000	49,74	3083,88
27	K	SIL00000045	Trubka ohebná / Tuhá 20	m	54,000	33,00	1782,00
28	K	SIL00000050	Trubka ohebná / Tuhá 40	m	136,000	59,40	8078,40
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							158 000,00
29	K	735000001	D+M nový radiátor	kus	10,000	15 800,00	158 000,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							18 810,57
30	K	763164661	SDK obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xH2 12,5	m2	22,400	828,00	18 547,20
	W		(0,4+0,8+0,4)*4*3,5		22,400		
31	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	185,472	1,42	263,37
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							15 035,08
32	K	784181003	Jednonásobné pačkování v místnostech výšky do 5,00 m	m2	277,400	11,90	3 301,06
33	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	277,400	42,30	11 734,02
	W		"SDK kastlíky" (0,4+0,8+0,4)*4*3,5		22,400		
	W		"opravené onítky" 19*5+21		116,000		
	W		"keramický sokl" 21+38		59,000		
	W		"nové malby" 80		80,000		
	W		Součet		277,400		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							18 150,00
34	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	50,000	363,00	18 150,00
	W		"domontáž protihlukových opatření v jídelně" 50		50,000		

