

**DODATEK Č. 3**

ke smlouvě o dílo č. 21/I/956298/2020/1 ze dne 08.09.2020

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[REDACTED]

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**SM – BUILD s.ro.**

se sídlem: Solany 104, 411 15 Děčany

IČO: 24747955

DIČ: CZ24747955

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36238

zastoupená:

Ondřej Staněk, jednatel

Ve věcech technických jedná

[REDACTED]

číslo tel:

[REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-2425190267/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 2 ke smlouvě o dílo „**Drmalský potok, ř. km 0,720 – přehrážka**“ (dále jen „*dodatek*“):

**I.****Předmět dodatku**

Z opakovaného zaplavení stavby přívalovými dešti dochází ke změně časového a finančního harmonogramu provádění díla.

Termín dokončení díla se posouvá **nejpozději do 15.10.2022.**

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**II.****Ostatní ustanovení**

Cena dle Smlouvy o dílo zůstává neměnná, tzn.: 4 431 362,27 Kč bez DPH

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - harmonogram

V Teplicích, dne .....

Za objednatele:

V ....., dne .....

Za zhotovitele:

.....

Lesy České republiky, s.p.

.....

**Ondřej Staněk**

jednatel společnosti

SM – BUILD s.r.o.

**IV.**