

## **DODATEK Č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo č. SML-00018-2022-943 ze dne 14. 3. 2022**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**J.D.P. stavby s.r.o.**

se sídlem Polanka 1060, Stařečka, 674 01 Třebíč

IČO: 090 77 286

DIČ: CZ09077286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117101

zastoupená Františkem Jourou, jednatelem

bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
číslo účtu: 2901798071/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Hrabovec v ř. km 6,397 – 6,713“ ze dne 14. 3. 2022 (dále jen „dodatek“):

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.3. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00018-2022-943, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **Hrabovec v ř. km 6,397 – 6,713** (dále jen „dílo“), ev. č. zakázky: S943/2022/008, a to za podmínek ve smlouvě uvedených (dále jen „smlouva“).

2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba ponížení objemu prací (nedílných součástí závazků zhotovitele) vycházející z nepředvídatelných objektivních skutečností, které vznikly v průběhu realizace díla. Práce byly prováděny pouze v korytě toku, na stávajících stavebních konstrukcích. Z tohoto důvodu není potřebná demontáž, montáž a dodávka plotu a vytýčení inženýrských sítí a z toho plynoucí práce v ochranném pásmu sítí. Ochrana stromů nebyla prováděna, protože byly vykáceny obcí Sulkovec.
3. Na základě vzniku méněprací došlo ke změně ceny za dílo, a to:

původní cena za dílo:	1 405 075,73 Kč
cena méněprací:	39 420,00 Kč
<b>nová celková cena za dílo (bez DPH):</b>	<b>1 365 655,73 Kč</b>

## II.

### Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se s ohledem na čl. I odst. 2 a odst. 3 dodatku dohodli, že čl. III. odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:

*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 1 365 655,73 Kč (slovy: jeden milion tři sta šedesát pět tisíc šest set padesát pět korun českých sedmdesát tři haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

## III.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání ve smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají ve stávajícím znění v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – méněpráce
  - Příloha č. 2 - Změnový list stavby

V Jihlavě , dne .....

V Třebíči , dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

**František Joura**

jednatel

J.D.P. stavby s.r.o.