

# FAKTURA - daňový doklad

22007

|   |  |
|---|--|
| Dodavatel:<br>B-STAV Třebíč s.r.o.<br>C.Boudy 605/6<br>674 01 Třebíč<br><br>Telefon: 602556337<br>E-mail: petr.urban@b-stav.eu<br>WWW:<br>IČO: 25553003<br>DIČ: CZ25553003<br><br>Zapsán u: u OR vedeného<br>Krajským soudem Brno<br>Dne: 3.2.1999<br>Zn.: C,32946<br><br>Dodavatel je plátce DPH | Evidenční číslo dokladu: vf22007<br>Konstantní symbol: 0308<br>Objednávka:<br>Vystavil: Marcela Štanclová<br><br>Odběratel: IČO: 00290661<br>DIČ: CZ00290661<br><br>Městys Vladislav<br>Vladislav 76<br>675 01 Vladislav<br><br>Účet: 6094163309/0800<br>Spec.sym.:<br>IBAN: CZ240800000006094163309<br>SWIFT:<br>Adresa b.: |
|---|--|

|           |   |
|-----------|---|
| Příjemce: | Datum splatnosti: 30.4.2022<br>Způsob úhrady: Bankovním převodem<br>Okamžik vystavení: 31.3.2022<br>Datum uskutečnění plnění / platby: 31.3.2022<br>Způsob dopravy: |
|-----------|---|

| Označení dodávky                                | ceny jsou uvedeny bez DPH | Množství | Sleva % | Jedn. cena | Cena celkem | DPH |
|---|---------------------------|----------|---------|------------|-------------|-----|
| Fakturujeme práce za měsíc březen 2022 na akci: |                           |          |         |            |             |     |
| Stavební úpravy domu č.p. 198, Vladislav        |                           | 1,000    | 0       | 353 903,87 | 353 903,87  | 21% |

| sazba DPH          | bez daně celkem   | daň celkem       | s daní            |
|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| základní 21%       | 353 903,87        | 74 319,81        | 428 223,68        |
| snížená 15%        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 2.snížená 10%      | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| --                 | 0,00              |                  |                   |
| <b>cena celkem</b> | <b>353 903,87</b> | <b>74 319,81</b> | <b>428 223,68</b> |

Celkem k úhradě ..... 428 223,68 Kč



QR Platba+F

**B-STAV** Třebíč s.r.o.  
 C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč  
 IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003  
 mob.: 602 556 337  
 e-mail: petr.urban@b-stav.eu

## Položkový rozpočet stavby - práce za měsíc březen 2022

Stavba: **Stavební úpravy domu č.p.198, Vladislav**

Objednatel: **Městys Vladislav** IČO: **00290661**  
**Vladislav 76, 675 01** DIČ:

Zhotovitel: **B-STAV Třebíč s.r.o.** IČO: **25553003**  
**C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč** DIČ: **CZ25553003**

Vypracoval:


| Rozpis ceny      | Celkem            |
|------------------|-------------------|
| HSV              | 185 301,35        |
| PSV              | 146 301,52        |
| MON              | 22 301,00         |
| Vedlejší náklady | 0,00              |
| Ostatní náklady  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    | <b>353 903,87</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>353 903,87 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>74 319,81 CZK</b>  |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00 CZK</b>       |

**Cena celkem s DPH** **428 223,68 CZK**

v Třebíči dne 31.3.2022



**B-STAV Třebíč s.r.o.** <sup>②</sup>  
 C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč  
 IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003  
**Petr Urban** 602 556 337  
 e-mail: petr.urban@b-stav.eu  
 Za zhotovitele



**Městys VLADISLAV** <sup>①</sup>  
 Vladislav 76  
**675 01 VLADISLAV**  
 IČ: 00290661 Tel.: 568 888 107

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                             | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem       | Cena celkem       | %          |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------|
| <b>1</b>         | <b>Stavební úpravy domu</b>       | <b>0,00</b>             | <b>353 903,87</b>       | <b>74 319,81</b> | <b>428 223,68</b> | <b>100</b> |
| 1                | SO 01 - rekonstrukce bytu ve 2.NP | 0,00                    | 148 267,62              | 31 136,20        | 179 403,82        | 42         |
| 2                | SO 02 Zateplení objektu           | 0,00                    | 205 636,25              | 43 183,61        | 248 819,86        | 58         |
| Celkem za stavbu |                                   | 0,00                    | 353 903,87              | 74 319,81        | 428 223,68        | 100        |

## Rekapitulace dílů - práce za měsíc březen 2022

| Číslo | Název  | Typ dílu |  |  | Celkem     | %  |
|-------|--|----------|--|--|------------|----|
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 73 719,10  | 21 |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 0,00       | 0  |
| 62    | Úpravy povrchů vnější                        | HSV      |  |  | 100 240,00 | 28 |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 0,00       | 0  |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 0,00       | 0  |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 11 342,25  | 3  |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 0,00       | 0  |
| 711   | Izolace proti vodě                           | PSV      |  |  | 18 167,35  | 5  |
| 713   | Izolace tepelné                              | PSV      |  |  | 23 286,29  | 7  |
| 721   | Vnitřní kanalizace                           | PSV      |  |  | 0,00       | 0  |
| 722   | Vnitřní vodovod                              | PSV      |  |  | 0,00       | 0  |
| 730   | Ústřední vytápění                            | PSV      |  |  | 0,00       | 0  |
| 762   | Konstrukce tesařské                          | PSV      |  |  | 0,00       | 0  |
| 764   | Konstrukce klempířské                        | PSV      |  |  | 0,00       | 0  |

|             |                                     |     |  |  |            |     |
|-------------|-------------------------------------|-----|--|--|------------|-----|
| 766         | Konstrukce truhlářské               | PSV |  |  | 0,00       | 0   |
| 769         | Otvorové prvky z plastu             | PSV |  |  | 94 054,00  | 27  |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady         | PSV |  |  | 0,00       | 0   |
| 775         | Podlahy vlysové a parketové         | PSV |  |  | 0,00       | 0   |
| 781         | Obklady keramické                   | PSV |  |  | 1 272,60   | 0   |
| 783         | Nátěry                              | PSV |  |  | 0,00       | 0   |
| 784         | Malby                               | PSV |  |  | 9 521,28   | 3   |
| M21         | Elektromontáže                      | MON |  |  | 22 301,00  | 6   |
| M24         | Montáže vzduchotechnických zařízení | MON |  |  | 0,00       | 0   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot     | PSU |  |  | 0,00       | 0   |
| Cena celkem |                                     |     |  |  | 353 903,87 | 100 |

**E-STAV** Třebíč s.r.o.<sup>2</sup>  
 C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč  
 IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003  
 mob.: 602 556 337  
 e-mail: petr.urban@b-stav.eu



## Položkový rozpočet - práce za měsíc březen 2022

|      |   |
|------|---|
| S:   | Stavební úpravy domu č.p.198, Vladislav |
| O:   | Stavební úpravy domu                    |
| R: 1 | SO 01 - rekonstrukce bytu ve 2.NP       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky   | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|---|--------|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>  |        |           |           | <b>73 719,10</b> |
| 1               | 310239211     | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC   | m3     | 0,00000   | 4 525,00  | 0,00             |
| 2               | 310271520     | Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice   | m3     | 0,00000   | 8 015,00  | 0,00             |
| 3               | 317234410     | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC  | m3     | 0,00000   | 5 985,00  | 0,00             |
| 4               | 317944313     | Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.16                    | t      | 0,00000   | 51 220,00 | 0,00             |
| 5               | 342256253     | Příčka z tvárnice pórobetonových PORFIX tl. 100 mm  | m2     | 0,00000   | 704,00    | 0,00             |
| 6               | 346244351     | Obezdvíčka koupelňových van tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi                             | m2     | 0,00000   | 796,00    | 0,00             |
| 7               | 346244381     | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm   | m2     | 0,00000   | 837,00    | 0,00             |
| 8               | 413232211     | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm   | kus    | 0,00000   | 129,00    | 0,00             |
| 9               | 342264051     | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace         | m2     | 82,35000  | 802,00    | 66 044,70        |
| 10              | 342264051     | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2     | 9,05000   | 848,00    | 7 674,40         |
| <b>Díl: 61</b>  |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>   |        |           |           | <b>0,00</b>      |
| 11              | 612409991     | Začištění omítek kolem oken,dveří apod.   | m      | 0,00000   | 83,90     | 0,00             |
| 12              | 612421615     | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená  | m2     | 0,00000   | 242,50    | 0,00             |
| 13              | 612421637     | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková  | m2     | 0,00000   | 452,50    | 0,00             |
| 14              | 612474410     | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk  | m2     | 0,00000   | 232,00    | 0,00             |
| 15              | 612481211     | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu        | m2     | 0,00000   | 186,00    | 0,00             |
| 16              | 622901110     | Očištění po opravách,spárovaných ploch  | m2     | 0,00000   | 102,00    | 0,00             |
| <b>Díl: 94</b>  |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>   |        |           |           | <b>0,00</b>      |
| 17              | 941955001     | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m  | m2     | 0,00000   | 115,00    | 0,00             |
| <b>Díl: 95</b>  |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>   |        |           |           | <b>0,00</b>      |
| 18              | 952901114     | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m   | m2     | 0,00000   | 142,00    | 0,00             |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>   |        |           |           | <b>0,00</b>      |
| 19              | 968061125     | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2  | kus    | 0,00000   | 17,60     | 0,00             |
| 20              | 968072455     | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2   | m2     | 0,00000   | 398,50    | 0,00             |
| 21              | 971038691     | Vybourání otvorů cihly duté pl. 4 m2, nad 15 cm   | m3     | 0,00000   | 1 228,00  | 0,00             |
| 22              | 973031344     | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm  | kus    | 0,00000   | 312,50    | 0,00             |
| 23              | 978013191     | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %   | m2     | 0,00000   | 91,30     | 0,00             |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>  |        |           |           | <b>0,00</b>      |
| 24              | 998011002     | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m  | t      | 0,00000   | 294,50    | 0,00             |
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>   |        |           |           | <b>18 167,35</b> |
| 25              | 711212002     | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm                              | m2     | 35,00000  | 513,00    | 17 955,00        |
| 26              | 998711102     | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m   | t      | 0,19428   | 1 093,00  | 212,35           |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>  |        |           |           | <b>23 286,29</b> |
| 27              | 713134211     | Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana (SDK podhled)                    | m2     | 91,40000  | 78,90     | 7 211,46         |
| 28              | 63151404      | Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 80 mm (SDK podhled)  | m2     | 101,45400 | 155,00    | 15 725,37        |
| 29              | 998713102     | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m  | t      | 0,33928   | 1 030,00  | 349,46           |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>   |        |           |           | <b>0,00</b>      |
| 30              | 72101         | Kanalizace splašk. (viz. příložený rozpočet Herynek)  | soubor | 0,00000   | 18 447,00 | 0,00             |

## Položkový rozpočet - práce za měsíc březen 2022

|      |   |
|------|---|
| S:   | Stavební úpravy domu č.p.198, Vladislav |
| O:   | Stavební úpravy domu                    |
| R: 1 | SO 01 - rekonstrukce bytu ve 2.NP       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ     | Množství  | Cena / MJ  | Celkem           |
|-----------------|---------------|--|--------|-----------|------------|------------------|
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>   |        |           |            | <b>0,00</b>      |
| 31              | 72201         | Rozvody vody (viz. příložený rozpočet Herynek)   | soubor | 0,00000   | 14 488,00  | 0,00             |
| 32              | 7251          | Kompletace (viz. příložený rozpočet Herynek)   | soubor | 0,00000   | 28 343,00  | 0,00             |
| <b>Díl: 730</b> |               | <b>Ústřední vytápění</b>   |        |           |            | <b>0,00</b>      |
| 33              | 7301          | Vytápění vč.radiátorů (viz. příložený rozpočet Herynek)  | soubor | 0,00000   | 101 315,00 | 0,00             |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>   |        |           |            | <b>0,00</b>      |
| 34              | 635211312     | Podlaha Cetris desky 2x12mm s EPS, s izolací EPS tl. 20 mm   | m2     | 0,00000   | 1 173,00   | 0,00             |
| 35              | 762526130     | Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm  | m2     | 0,00000   | 92,00      | 0,00             |
| 36              | 762523104     | Položení podlah hoblovaných na sraz z prken včetně dodávky, prkna hoblovaná tl. 24 mm                    | m2     | 0,00000   | 436,00     | 0,00             |
| 37              | 762522811     | Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm  | m2     | 0,00000   | 95,40      | 0,00             |
| 38              | 762595000     | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah  | m3     | 0,00000   | 229,50     | 0,00             |
| 39              | 762811811     | Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm   | m2     | 0,00000   | 39,10      | 0,00             |
| 40              | 60515212      | Hranol SM/JD 1 12x12 délka 300-600 cm  | m3     | 0,00000   | 7 935,00   | 0,00             |
| 41              | 998762102     | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m   | t      | 0,00000   | 1 447,00   | 0,00             |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>   |        |           |            | <b>0,00</b>      |
| 42              | 76601         | Dodávka + montáž vni. dveří 800/1970 mm, CPL, barva bílá vč. dřevěných obložkových zárubní (m.210 - 211) | kus    | 0,00000   | 9 200,00   | 0,00             |
| 43              | 76603         | Dodávka + montáž vstupních dveří do bytu EW30 DP3 s protipožár. ocel.zárubní 900/1970 mm                 | kus    | 0,00000   | 15 200,00  | 0,00             |
| <b>Díl: 771</b> |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>   |        |           |            | <b>0,00</b>      |
| 44              | 771101116     | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm  | m2     | 0,00000   | 171,50     | 0,00             |
| 45              | 771101210     | Penetrace podkladu pod dlažby  | m2     | 0,00000   | 50,10      | 0,00             |
| 46              | 771570014     | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm  | m2     | 0,00000   | 1 224,00   | 0,00             |
| 47              | 23521593      | samonivelační stěrka - dodávka   | kg     | 0,00000   | 19,70      | 0,00             |
| 48              | 998771102     | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m   | t      | 0,00000   | 602,00     | 0,00             |
| <b>Díl: 775</b> |               | <b>Podlahy vlysové a parketové</b>   |        |           |            | <b>0,00</b>      |
| 49              | 771577133     | Lišta nerezová přechodová  | m      | 0,00000   | 420,00     | 0,00             |
| 50              | 775540040     | Podlaha lamelová, nášlap vinyl, podložka vč.soklíku  | m2     | 0,00000   | 1 761,00   | 0,00             |
| <b>Díl: 781</b> |               | <b>Obklady keramické</b>   |        |           |            | <b>1 272,60</b>  |
| 51              | 781495111     | Penetrace podkladu obkladu   | m2     | 42,00000  | 30,30      | 1 272,60         |
| 52              | 781497131     | Lišta nerezová ukončovacích k obkladům profil RIA, pro tloušťku obkladu 8 mm                             | m      | 0,00000   | 527,00     | 0,00             |
| 53              | 781475114     | Obklad vnitřní keram., tmel  | m2     | 0,00000   | 1 199,00   | 0,00             |
| 54              | 998781202     | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m   | %      | 0,00000   | 3,65       | 0,00             |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>  |        |           |            | <b>0,00</b>      |
| 55              | 783782205     | Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x   | m2     | 0,00000   | 68,00      | 0,00             |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>   |        |           |            | <b>9 521,28</b>  |
| 56              | 784191201     | Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x   | m2     | 417,60000 | 22,80      | 9 521,28         |
| 57              | 784195112     | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x  | m2     | 0,00000   | 55,60      | 0,00             |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>  |        |           |            | <b>22 301,00</b> |
| 58              | 2101          | Elektroinstalace (viz. příložený rozpočet EL-PROF.CZ)  | soubor | 0,25162   | 88 629,00  | 22 301,00        |
| <b>Díl: M24</b> |               | <b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>   |        |           |            | <b>0,00</b>      |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>   |        |           |            | <b>0,00</b>      |
| 59              | 979086112     | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot  | t      | 0,00000   | 168,50     | 0,00             |

## Položkový rozpočet - práce za měsíc březen 2022

|    |   |
|----|---|
| S: | Stavební úpravy domu č.p.198, Vladislav |
| O: | Stavební úpravy domu                    |
| R: | 1 SO 01 - rekonstrukce bytu ve 2.NP     |

| P.č.                                    | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|---|---------------|--|----|----------|-----------|-------------------|
| 60                                      | 979011111     | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                        | t  | 0,00000  | 362,50    | 0,00              |
| 61                                      | 979083111     | Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m                            | t  | 0,00000  | 42,20     | 0,00              |
| 62                                      | 979083117     | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m                           | t  | 0,00000  | 336,50    | 0,00              |
| 63                                      | 979083191     | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m                        | t  | 0,00000  | 26,60     | 0,00              |
| 64                                      | 979990103     | Poplatek za skládku suti   | t  | 0,00000  | 1 363,00  | 0,00              |
| <b>Díl: 769 Otvorové prvky z plastu</b> |               |  |    |          |           | <b>0,00</b>       |
| 65                                      | 08            | D+M plastového okna do bytu 2.NP 710 x 1120 mm (OK.4) vč.plast.parapetu  | ks | 0,00000  | 5 557,00  | 0,00              |
| 66                                      | 09            | D+M plastového okna do bytu 2.NP 1800 x 1800 mm (OK.5) vč.plast.parapetu | ks | 0,00000  | 20 024,00 | 0,00              |
| <b>Celkem</b>                           |               |  |    |          |           | <b>148 267,62</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

  
**B-STAV** Třebíč s.r.o.<sup>®</sup>  
 C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč  
 IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003  
 mob.: 602 556 337  
 e-mail: petr.urban@b-stav.eu

## Položkový rozpočet - práce za měsíc březen 2022

|      |   |
|------|---|
| S:   | Stavební úpravy domu č.p.198, Vladislav |
| O:   | Stavební úpravy domu                    |
| R: 2 | SO 02 Zateplení objektu                 |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 62</b>  |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>   |     |           |           | <b>100 240,00</b> |
| 1               | 602023193     | Penetrace stěn   | m2  | 250,00000 | 126,00    | 31 500,00         |
| 2               | 622311523     | Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 120 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2                            | m2  | 0,00000   | 1 619,00  | 0,00              |
| 3               | 622422321     | Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 30 %  | m2  | 280,00000 | 245,50    | 68 740,00         |
| 4               | 629991011     | Zakrytí otvor fólie+páska  | m2  | 0,00000   | 25,40     | 0,00              |
| 5               | 622300032RAF  | KZS s miner.vatou, plocha s otvory, budovy nad 6 m desky fasádní minerální vlna tl. 160 mm, lešení | m2  | 0,00000   | 2 215,00  | 0,00              |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>  |     |           |           | <b>11 342,25</b>  |
| 6               | 968061113     | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2  | kus | 8,00000   | 21,10     | 168,80            |
| 7               | 968061126     | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2  | kus | 2,00000   | 31,60     | 63,20             |
| 8               | 968062355     | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2   | m2  | 15,94100  | 267,00    | 4 256,25          |
| 9               | 968062455     | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2   | m2  | 0,00000   | 250,50    | 0,00              |
| 10              | 968062456     | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2  | m2  | 4,00000   | 236,50    | 946,00            |
| 11              | 978015241     | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %  | m2  | 280,00000 | 21,10     | 5 908,00          |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>   |     |           |           | <b>0,00</b>       |
| 12              | 998011002     | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m   | t   | 0,00000   | 294,50    | 0,00              |
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>  |     |           |           | <b>0,00</b>       |
| 13              | 711112001     | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku      | m2  | 0,00000   | 46,40     | 0,00              |
| 14              | 998711102     | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m  | t   | 0,00000   | 1 093,00  | 0,00              |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>   |     |           |           | <b>0,00</b>       |
| 15              | 713121121     | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá (PŮDA)   | m2  | 0,00000   | 75,60     | 0,00              |
| 16              | 63153785      | Deska z minerální vlny STEPROCK ND 1000x600x 50 mm polotuhá, podlahová (PŮDA)                      | m2  | 0,00000   | 350,50    | 0,00              |
| 17              | 998713102     | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m   | t   | 0,00000   | 1 030,00  | 0,00              |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>   |     |           |           | <b>0,00</b>       |
| 18              | 635212161     | Podlaha Cetris PD, desky tl.22 mm, vč.dodávky, nos.ploš.podkl. (PŮDA)                              | m2  | 0,00000   | 782,00    | 0,00              |
| 19              | 998762102     | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m   | t   | 0,00000   | 1 447,00  | 0,00              |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>   |     |           |           | <b>0,00</b>       |
| 20              | 764898221     | Odpadní trouby kruhové, D 120 mm z poplast.plechu  | m   | 0,00000   | 512,00    | 0,00              |
| 21              | 764898211     | Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm z poplast.plechu                                      | m   | 0,00000   | 439,50    | 0,00              |
| 22              | 764898201     | Kotlík žlabový, vel.žlabu 150 mm z poplast.plechu  | kus | 0,00000   | 481,00    | 0,00              |
| 23              | 764898304     | Oplechování parapetů, rš 450 mm plech tl. 0,5 mm, povrchová úprava PE                              | m   | 0,00000   | 840,00    | 0,00              |
| 24              | 764352801     | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 45°   | m   | 0,00000   | 38,90     | 0,00              |
| 25              | 764410880     | Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm  | m   | 0,00000   | 51,40     | 0,00              |
| 26              | 764454802     | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm   | m   | 0,00000   | 40,90     | 0,00              |
| 27              | 998764102     | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m  | t   | 0,00000   | 2 055,00  | 0,00              |
| <b>Díl: 769</b> |               | <b>Otvorové prvky z plastu</b>   |     |           |           | <b>94 054,00</b>  |
| 28              | 01            | D+M plastové dveře do společných prostor 1040 x 2750 mm (DV.1)                                     | ks  | 0,00000   | 24 569,00 | 0,00              |
| 29              | 02            | D+M plastové dveře do poštovního úřadu 1040 x 2750 mm (DV.2)                                       | ks  | 0,00000   | 26 353,00 | 0,00              |



## Položkový rozpočet - práce za měsíc březen 2022

|    |   |
|----|---|
| S: | Stavební úpravy domu č.p.198, Vladislav |
| O: | Stavební úpravy domu                    |
| R: | 2 SO 02 Zateplení objektu               |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem      |
|---|---------------|--|----|----------|-----------|-------------|
| 30  | 03            | D+M plastové dveře do společných prostor 1050 x 2250 mm (DV.3)                               | ks | 1,00000  | 23 940,00 | 23 940,00   |
| 31  | 04            | D+M plastové dveře do skladu z dvorní strany 780 x 2030 mm (DV.4)                            | ks | 1,00000  | 20 704,00 | 20 704,00   |
| 32  | 05            | D+M plastového okna do poštovního úřadu 1110 x 1780 mm (OK.1) vč.plast.parapetu              | ks | 1,00000  | 12 396,00 | 12 396,00   |
| 33  | 06            | D+M plastového okna do poštovního úřadu 990 x 1780 mm (OK.2) vč.plast.parapetu               | ks | 1,00000  | 11 857,00 | 11 857,00   |
| 34  | 07            | D+M plastového okna na podestu schodiště 2330 x 1900 mm (OK.3) vč.plast.parapetu             | ks | 1,00000  | 25 157,00 | 25 157,00   |
| 35  | 091           | D+M plastového okna na podestu schodiště 2.NP - půda 1280 x 1680 mm (OK.6) vč.plast.parapetu | ks | 0,00000  | 14 886,00 | 0,00        |
| <b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |               |  |    |          |           | <b>0,00</b> |
| 36  | 979086112     | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot  | t  | 0,00000  | 168,50    | 0,00        |
| 37  | 979011111     | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP  | t  | 0,00000  | 362,50    | 0,00        |
| 38  | 979083111     | Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m  | t  | 0,00000  | 42,20     | 0,00        |
| 39  | 979083117     | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m   | t  | 0,00000  | 336,50    | 0,00        |
| 40  | 979083191     | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m  | t  | 0,00000  | 26,60     | 0,00        |
| 41  | 979990103     | Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm   | t  | 0,00000  | 1 363,00  | 0,00        |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>205 636,25</b> |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

  
**B-STAV Třebíč s.r.o.**  
 C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč  
 IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003  
 mob.: 602 556 337  
 e-mail: petr.urban@b-stav.eu

Cena celkem bez DPH:

22 301 Kč

| Název   | Jednotka | Počet | Jed. cena dodávky | Dodávka celkem   |
|---|----------|-------|-------------------|------------------|
| Hlavní přívod včetně jističích prvků a kabeláže                   | kpl      | 0     | 8600              | 0,00             |
| Domovní rozvaděč včetně kompletního vstrojení                     | kpl      | 1     | 8020              | 8 020,00         |
| Zásuvka dvojnásobná, Tango bílá                                   | ks       | 22    | 147               | 3 234,00         |
| Přístroj spínače jednopólového včetně krytu a rámečku, Tango bílá | ks       | 13    | 154               | 2 002,00         |
| Kabeláž (CYKY-J 3x1,5, CYKY-J 3x2,5, CYKY-J 5x2,5, CYKY-O 3x1,5)  | kpl      | 0     | 14613             | 0,00             |
| Slaboproudá instalace   | kpl      | 0     | 3410              | 0,00             |
| Ventilátor domovní axiální komplet                                | ks       | 0     | 1100              | 0,00             |
| Instalační materiál   | kpl      | 0     | 2900              | 0,00             |
| Stavební práce (dírážky, kapsy)                                   | kpl      | 0     | 8000              | 0,00             |
| Montážní práce  | kpl      | 0,3   | 28950             | 8 685,00         |
| Revize elektro včetně protokolu                                   | ks       | 0     | 3500              | 0,00             |
| Doprava   | km       | 40    | 9                 | 360,00           |
| <b>Celkem materiál a montáž bez DPH 21%</b>                       |          |       |                   | <b>22 301 Kč</b> |