

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2022/0663/OI_ORIP ze dne 23.6.2022

Smluvní strany

Zhotovitel: ARTEA CZ, a.s.
se sídlem: U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč
zastoupený: Mgr. Jan Bláha, člen představenstva
IČ: 26463326
DIČ: CZ26463326
bankovní spojení: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, B 7261

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupený: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora
IČ: 002 34 516
DIČ: CZ00234516
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE] Odbor investic

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Parter Aquaparku Kladno“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 23.6. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XVIII. odst. 18.3. Smlouvy.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.
2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností nezávislých na objednateli, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle uzavřené Smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na nutnosti uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy, kdy po projednání a vyhodnocení všech skutečností vyjádřených ve změnovém listu dojde ke změně ceny za dílo.
3. Tímto dodatkem se Smlouva mění takto:

- 3.1. V článku Smlouvy – Článek V. Cena za dílo, platební podmínky se text odst. 5.1 nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za Dílo bez DPH	5 853 316,95 Kč
DPH ve výši	1 229 196,56 Kč (sazba DPH: 21%)
Cena za Dílo včetně DPH ve výši	7 082 513,51 Kč
Cena za dílo vícepráce bez DPH:	443 005,-Kč
Cena za dílo méněpráce bez DPH:	- 441 660,-Kč

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek se vyhotovuje v listinné podobě, ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
Příloha č.1 Změnový list č. 1

V Kladně dne: 29. 08. 2022

Ve Kladně dne: 26. 08. 2022

objednatel

zhotovitel

náměstek primátora

Mgr. Jan Bláha

člen představenstva

ARTEA[®]

ARTEA CZ, a.s.
U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4 - Krč
DIČ: CZ26463326