

Změnový list č. 2 ze dne 12. 08. 2022

Název stavby:	Upgrade prostředí a nová verze formulářové aplikace FromFlowServer (Forms602) - 2. etapa		
Číslo smluvního vztahu:	obj 1362/OI/2021		
Název části stavby (PS, SO):	---		
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Software602 a.s.		
Radniční 1/2	Hornokřčská 703		
434 01 Most	140 00 Praha 4		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/č. 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> termín plného zprovoznění do 18.08.2022			
<u>Nové řešení:</u> termín plného zprovoznění do 12.12.2022			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Prodloužení termínu dodání plné verze softwaru je na základě žádosti dodavatele, který řeší závažné personální problémy spojené s obměnou kvalifikovaných pracovníků. Harmonogram dodávek a testování je odsouhlasený provozovatelem (oddělením kanceláře primátora a tajemníka).			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	149 556,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	----
Nová cena díla vč. DPH:	----

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	18.08.2022
Nový termín dokončení díla:	12.12.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 12.08.2022

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 12.08.2022

Odpovědný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 12.8.2022

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 16.08.2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 15.08.2022

Příloha změnového listu: upravený harmonogram