



MUKRP0053MJF

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2021 uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

**I.
Smluvní strany**

1. Město Kravaře

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1846631329/0800
telefon: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

2. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz
Statutární zástupci: Ing. František Kroček – předseda představenstva
IČ: 64610225
DIČ: CZ64610225
Bankovní spojení: ČSOB Ostrava
Číslo účtu: 107069710/0300
zapsán v OR: KS v Ostrava, vložka B 1202

dále jen zhotovitel

Předmětem dodatku č.2 je :
změna rozsahu článku IV. - cena díla

**IV.
Cena díla**

1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce – zvýšení objemu stavebních prací

Původní cena díla bez DPH:	12.213.653,29 Kč
Více práce bez DPH	+ 1.372.285,09 Kč
Nová cena díla bez DPH:	13.585.938,38 Kč
DPH 21 %	2.853.047,06 Kč
Nová cena s DPH	16.438.985,44 Kč

XX.

Závěrečná ustanovení


1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.2 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 70. schůzi konané dne 15.8.2022.

V Kravařích dne 22. 8. 2022

V Kravařích dne: 24. 8. 2022

Za objednatele:




Mgr. Monika Brzesková
starostka



Za zhotovitele:

OSTRAVA STAVBY, s.r.o.
Karelův dvůr 458/II
703 00 OSTRAVA - PŘÁHEZ
OR: 026361, odd. B, veškeré údaje
IČ: 648 10 228 - DIČ: CZ648 10 228



místopředseda představenstva

Dodatek č. 2

Změnový list	MP	VP	Cena celkem
ZL 2 - oplocení	-807 639,20	1 721 809,10 Kč	914 169,90 Kč
ZL 3a - objekt zázemí	-52 538,00 Kč	197 570,25 Kč	145 032,25 Kč
ZL 3b - areálové sítě a sportoviště	-204 443,10 Kč	305 694,44 Kč	101 251,34 Kč
ZL 4 - neuznatelné náklady	-231 273,00 Kč	443 104,60 Kč	211 831,60 Kč

-1 295 893,30 Kč	2 668 178,39 Kč	1 372 285,09 Kč	bez DPH
-------------------------	------------------------	------------------------	---------

Dodatek č. 1

712 714,90 Kč bez DPH

CELKEM:

2 084 999,99 Kč	bez DPH
2 522 849,99 Kč	s DPH

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sportovní areál Kravaře Olšinky
 Objekt: Změnový list č. 2
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Město Kravaře
 Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
 Datum:

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
	HSV - Práce a dodávky HSV	1 721 809,10	-807 639,20	914 169,90
	1) Oplocení a betonová stěna	1 721 809,10	-807 639,20	914 169,90
	<u>Celkem</u>	<u>1 721 809,10</u>	<u>-807 639,20</u>	<u>914 169,90</u>
	<u>Vícepráce</u>	<u>1 721 809,10</u>		
	<u>Méněpráce</u>		<u>-807 639,20</u>	
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>			<u>914 169,90</u>
	<u>DPH 21%</u>			<u>191 975,68</u>
	<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>			<u>1 106 145,58</u>

ROZPOČET

Stavba: Sportovní areál Kravaře Olšinky
 Objekt:
 Část: ZL2 - Oplocení a protihluková stěna
 JKSO:

Objednatel: Město Kravaře
 Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
 Datum: 8.6.2022

SoD								VP				MP				
Položka	Díčí změna	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce		Méně práce		SoD/RTS/ Nestandard	cena jednotková	Celkové množství po změně	
									množství	cena	množství	cena				
Náklady soupisu celkem																
HSV - Práce a dodávky HSV									1 721 809,10		-807 639,20					
Část SO 02 - hřiště									1 721 809,10		-807 639,20					
1	1		131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 - výkop sloupky plot sloupky oplocení TR89 volejbalu: (0,6*0,6*1)*21=7,56 m3 sloupky oplocení TR89 tenis: (0,6*0,6*1)*22=7,92 m3 sloupky oplocení TR89 za brankami: (0,6*0,6*1)*(7+7)= 5,04 m3	m3	3,990	850,00		16,530	14 050,50			SoD	850,00	20,52	
1a	1		132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ MP	m3	27,000	450,00	12 150,00			-27,00	-12 150,00	SoD	450,00	0,00	
2	1		162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkopy 20,52-3,99 m3	m3	781,330	190,00	148 452,70	16,530	3 140,70			SoD	190,00	797,86	
3	1		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 výkopy 20,52-3,99 m3	m3	781,330	150,00	117 199,50	16,530	2 479,50			SoD	150,00	797,86	
4	1		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 výkopy 20,52-3,99 m3	m3	781,330	180,00	140 639,40	16,530	2 975,40			SoD	180,00	797,86	
5	1		275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 sloupky oplocení TR89 volejbalu: (0,6*0,6*1)*21=7,56 m3 sloupky oplocení TR89 tenis: (0,6*0,6*1)*22=7,92 m3 sloupky oplocení TR89 za brankami: (0,6*0,6*1)*(7+7)= 5,04 m3 MP: odečet fakturovaného betonu 5 m3	m3	3,990	2500,00	9 975,00	11,530	28 825,00			SoD	2500,00	15,52	
6	1		R	Osazení kovových předmětů do betonu, do 42 kg / kus sloupky oplocení TR89 volejbalu: 21 sloupky oplocení TR89 tenis: 22 sloupky oplocení TR89 za brankami: 14	kus				57,000	28 061,10			R	492,30	57,00	
7	1		767-1	Zavičkování ocel. trubek D 89x4,0 mm jednostranné sloupky oplocení TR89 volejbalu: 21 sloupky oplocení TR89 tenis: 22 sloupky oplocení TR89 za brankami: 14	ks				57,000	2 736,00			R	48,00	57,00	
8	1		R	Výroba a montáž šikmých vzpěr oplocení, šroubový spoj (úprava konců zavičkováním) sloupky oplocení TR89 volejbalu: 8*3,2 sloupky oplocení TR89 tenis: 16*3,2 sloupky oplocení TR89 za brankami: 4*3,2	m				89,600	31 153,92			R	347,70	89,60	

9	1	14111041	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 40x2,0 mm vzpěry mezi sloupky: 89,6*1,05	m			94,080	12 023,42		RTS*0,9	127,80	94,08			
10	1	14125395	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 D 89x4,0 mm sloupky oplocení TR89 volejbalu: 14*5+7*5 sloupky oplocení TR89 tenis: 22*5 sloupky oplocení TR89 za brankami: 14*5	m			292,000	125 560,00		R	430,00	292,00			
11	1	767-A	Žárové zinkování TR 89/4: 292*8,39 kg/m TR 40/2: 89,6*1,874 kg/m	kg			2617,790	49 738,02		SoD	19,00	2 617,79			
12	1	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			2617,790	4 109,93		RTS*0,9	1,57	2 617,79			
13	1	767911130	Montáž oplocení z pletiva v. do 2m, napínací drát vč. dodávky pletiva, napín. drátu a napínáku oplocení volejbal: 4*18,5m + 2*26,5 m oplocení tenis: 2*37m + 2*31m	m	130,050	250,00	263,000	65 750,00		SoD	250,00	393,05			
14	1	31327510R	Pletivo poplast 4-hr drátěné, 55/2,5mm v. 1000 mm oplocení volejbal: 1*18,5m	m			18,500	636,86		RTS*0,9	34,43	18,50			
15	1	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva v. do 1,6 m, napínací drát oplocení volejbal: 1*18,5m	m			18,500	2 089,58		RTS*0,9	112,95	18,50			
16	1	767912150	Mříž napínací ocelové lanko, síla 4 mm vč. příslušenství sítě za brankami: 2*(18,5*3)	m			111,000	3 330,00		R	30,00	111,00			
17	1	767912160	Přiháčkovaná síť k lanku vč. příslušenství sítě za brankami: 2*(18,5*3)	m			111,000	3 330,00		R	30,00				
18	1	767-3	Mříž ochranné síť bezuzlová PP sítě za brankami: 2*(18,5*4)	m2			148,000	13 320,00		R	90,00				
19	1	767-4	Napínací ocelové lanko, síla 4 mm pozink. ocel sítě za brankami: 2*(18,5*3)*1,1	m			122,100	1 758,24		R	14,40				
20	1	767-5	Ochranná síť bezuzlová PP 4mm, oko 120 mm sítě za brankami: 2*(18,5*4)*1,1	m2			162,800	7 032,96		R	43,20				
21	1	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30 MP: původní oplocení dle PD - změna provedení	kus	30,000	450,00			-30,00		-13 500,00	SoD	450,00	0,00	
22	1	9001000VL1	Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky do výšky 3,5 MP: původní oplocení dle PD - změna provedení	soubor	1,000	135000,00				-1,00		-135 000,00	SoD	135000,00	0,00
23	1	9001000VL2	Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky do výšky 4,0 m - ochrzení za fotbalovými brankami MP: původní oplocení dle PD - změna provedení	soubor	1,000	80000,00				-1,00		-80 000,00	SoD	80000,00	0,00
24	1	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 VP: chybějící zadní branka	kus		795,60	1,000	795,60		RTS*0,9	795,60	1,00			
25	1	R	Branka ocelová h=2000, š=1120, zinkování, výplet PVC pletivo, křída+zámek VP: chybějící zadní branka	kus			1,000	4 363,00		R	4363,00	1,00			
26	1	767920260	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 15 m2 VP: chybějící brány tenis a beach	kus	1,000	5000,00	5 000,00	2,000	10 000,00		SoD	5000,00	3,00		

27	1		R	Branka ocelová dvoukřídlá h=2000, š=2925, zinkování, výplet PVC pleťivo, klíka+zámek VP: chybějící brány na tenis	kus				2,000	17 290,00			R	8645,00	2,00	
Část SO 03.5 - Oplocení																
28	2		133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 patky plotu areálový plot: 55*0,4*0,4*1=8,8 m3	m3	19,520	1250,00					-10,72	-13 400,00	SoD	1250,00	8,80
29	2		133201109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 areálový plot: 55*0,4*0,4*1=8,8 m3	m3	19,520	150,00					-10,72	-1 608,00	SoD	150,00	8,80
30	2		162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m areálový plot: 55*0,4*0,4*1=8,8 m3	m3	19,520	45,00					-10,72	-482,40	SoD	45,00	8,80
31	2		162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km areálový plot: 55*0,4*0,4*1=8,8 m3 * 30	m3	585,600	20,00					-321,60	-6 432,00	SoD	20,00	264,00
32	2		167111000	Naložení výkopku ručně z hor.tř.1-4 areálový plot: 55*0,4*0,4*1=8,8 m3	m3	15,920	300,00					-7,12	-2 136,00	SoD	300,00	8,80
33	2		171201211	Skládkovné zemina areálový plot: 55*0,4*0,4*1=8,8 m3	t	19,520	140,00					-10,72	-1 500,80	SoD	140,00	8,80
34	2		275313611	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) areálový plot: 55*0,3*0,3*1=4,95 m3	m3	4,050	2500,00					-4,05	-10 125,00	SoD	2500,00	0,00
35	2		275313611	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) vč. zhutnění MP: duplicitní položka	m3	19,520	2500,00					-9,76	-24 400,00	SoD	2500,00	9,76
36	2	K	318261112	Zdivo plot.z tvárníc, bet. zálivka tl.190, oboustr.štipané tvár., přírodní MP: změna provedení oplocení tenisu	m2	39,600	2000,00	79 200,00				-39,60	-79 200,00	SoD	2000,00	0,00
37	2	K	318261123	Štířka plotu ze zákryt. desek š.300 zákř. deska se štipaným čelem ZDV 200 přírodní MP: změna provedení oplocení tenisu	m	132,000	450,00	59 400,00				-132,00	-59 400,00	SoD	450,00	0,00
38	2	K	338171122	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 areálový plot: 55 sloupků	kus	45,000	350,00	15 750,00	10,000	3 500,00				SoD	350,00	55,00
39	2	K	9001000VL1	Oplocení z drátěného pleťiva, ocelové sloupky do v. 3,5 m, SO 03.5 - 132 m MP: změna oplocení	m	132,000	1500,00	198 000,00				-132,00	-198 000,00	SoD	1500,00	0,00
40	2	K	31327504	Pleťivo 4hr drátěné, Zn+PVC, 50x2,2x2000mm MP: duplicitní položka, materiál obsažen v pol. 14 VP: výplet brány hasiči	m	130,050	100,00	13 005,00	18,000	1 800,00	-130,05	-13 005,00	SoD	100,00	18,00	
41	2	K	767990010RAC	Atypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus VP: brána š. 9 m, zpevněná plocha pro hasiče VP: 20+20+8+21+21	kg				90,000	8 626,50				RTS*0,9	95,85	90,00
42	2	K	767-A	Povrchová úprava oceli - žárové zinkování vč. přepravy materiálu VP: brána š. 9 m, zpevněná plocha pro hasiče VP: 20+20+8+21+21	kg				90,000	1 710,00				SoD	19,00	90,00
43	2	K	783220010RA0	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický VP: brána š. 9 m, zpevněná plocha pro hasiče VP: 3,14*0,06*35m	m2				6,600	1 449,36				RTS*0,9	219,60	6,60
44	2	K	966067111VL	Rozebrání plotu drátěného - výška do 2 m	m	55,000	50,00	2 750,00	17,000	850,00				SoD	50,00	72,00

VP: rozebrání plotu kolem plochy hasičů
VP: 17 m

45	2	K	460 03-0011.R00	Sejmutí dřvu VP: pro položení dlažby pod plot VP: ((43+12,45))*0,5	m2				27,725	1 339,95			RTS*0,9	48,33	27,73	
46	2	K	182 10-1101.R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 VP: napojení plochy za chodníkem parkoviště na terén VP: (43+12,45)*1	m2				55,450	3 168,97			RTS*0,9	57,15	55,45	
47	2	K	460 03-0061.R00	Kladení dlažby do lože z písku VP: podhrabová dlažba podél parkoviště a jižní strany areálu VP: ((43+12,45)+13)*0,3	m2				20,535	5 248,75			RTS*0,9	255,60	20,54	
Část betonová stěna																
48	3	K	713591612	D+M protihluková stěna, H=2,6 m bet. deska štípaný kámen rovný 200x50x4 cm	m2	121,000	1300,00	157 300,00				-121,00	-157 300,00	SoD	1300,00	0,00
49	3		113106121	Rozebrání povrchu z betonových dlaždic na sucho stávající bet. dlažba podél cesty:32*0,7	m2				6,000	328,32				RTS*0,9	54,72	6,00
50	3		113107510	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2				6,000	1 236,60				RTS*0,9	206,10	6,00
51	3		133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 patky plotu dle skutečnosti	m3				61,330	76 662,50				SoD	1250,00	61,33
52	3		162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3				61,330	2 759,85				SoD	45,00	61,33
53	3		162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (dle skutečnosti)	m3				61,330	1 226,60				SoD	20,00	61,33
54	3		171201211	Skládkovné zemina	t				98,128	13 737,92				SoD	140,00	98,13
55	3		275313511	Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5) podkladní beton tl. 10 cm:1,1*0,75*0,1*(14+9+18+16)	m3				4,703	10 919,21				RTS*0,9	2322,00	4,70
56	3		275313611	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) beton patek:(14+9+18+16)*1,1*0,75*1,1 odpočet ztraceného bednění:-0,5*0,3*1*(14+15)	m3				42,878	107 193,75				SoD	2500,00	42,88
57	3		311112130	Pilíř z tvárníc ztrac. bednění, tl. 30 cm, v patce zalití tvárníc betonem C 16/20 (14+9+18+16)*0,5*1	m2				28,500	35 730,45				RTS*0,9	1253,70	28,50
58	3		275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení bednění patek podél volebalu dle skutečnosti 14*2*(1,1+0,75)*1	m2				51,800	26 759,88				RTS*0,9	516,60	51,80
59	3		273351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2				51,800	5 920,74				RTS*0,9	114,30	51,80
60	3		713591612	D+M protihluková stěna, H=3,0 m bet. deska, kámen rovný 200x50x4 cm 115 bm * 3 m	m2				345,000	379 500,00				R	1 100,00	345,00
61	3		596811111	Kladení dlaždic, lože z kameniva těž. přídlažba ze strany zahrad:0,4*84,3	m2				33,720	5 766,12				RTS*0,9	171,00	33,72
62	3		592	Dlažba betonová chodníková standard přírodní 30x30x5 cm přídlažba ze strany zahrad:0,6*84,3*1,05	m2				53,109	13 755,23				R	259,00	53,11
64	3		998011002	Přesun hmot	t				225,522	45 104,40				SoD	200,00	225,52

65	3		767912150	Mříž napínací ocelové lanko, síla 4 mm vč. příslušenství tenis: (37+31)*3 volejbal: 26,5*3	m			283,500	8 505,00		R	30,00	283,50	
66	3		767912160	Přiháčkování sítě k lanku vč. příslušenství	m			283,500	8 505,00		R	30,00	283,50	
67	3		953943125	Osazení kovových předmětů do betonu, do 42 kg / kus tenis: 18*16 volejbal: 14	ks			48,000	23 630,40		R	492,30	48,00	
68	3		767-1	Zavíčkování ocel. trubek D 89x4,0 mm jednostranné	ks			48,000	10 080,00		R	210,00	48,00	
69	3		767-3	Mříž ochranné sítě síť bezuzlová PP tenis: (37+31)*1,25 volejbal: 26,5*2,25	m2			144,625	13 016,25		R	90,00	144,63	
70	3		14111041	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 40x2,0 mm tenis: 2,20*8*1,05 volejbal: 2,20*4*1,05	m			27,720	3 542,62		RTS*0,9	127,80	27,72	
71	3		14125395	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 D 89x4,0 mm tenis: (18+16)*5 volejbal: 14*6	m			254,000	109 220,00		R	430,00	254,00	
72	3		767-4	Napínací ocelové lanko, síla 4 mm pozink. ocel tenis: (37+31)*2 volejbal: 26,5*3	m			215,500	3 103,20		R	14,40	215,50	
73	3		767-5	Ochranná síť bezuzlová PP 4mm, oko 120 mm beach volejbal nad stěnou: 26,5*2,25*1,1	m2			65,588	2 833,38		R	43,20	65,59	
74	3		767-5	Ochranná síť bezuzlová PP 3mm, oko 45 mm tenis: (37+31)*1,25*1,1	m2			93,500	4 039,20		R	43,20	93,50	
75	3		767-A	Žárové zinkování TR 89/4: 254*8,39 kg/m TR 40/2: 26,4*1,874 kg/m	kg			2131,060	40 490,14		SoD	19,00	2 131,06	
76	3		998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			2131,060	3 345,76		RTS*0,9	1,57	2 131,06	
77	3		941941031R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami, š.do 1 m, H 10 m lešení pro montáž ochranných sítí a plotů (18,5+26,5+36+32)*4,7+(26,5+18,5+29,75+36+18+18)*2,8	m2			942,000	53 496,18		RTS*0,9	56,79	942,00	
78	3		941941831R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami, š.1 m, H 10 m lešení pro montáž ochranných sítí a plotů (18,5+26,5+36+32)*4,7+(26,5+18,5+29,75+36+18+18)*2,8	m2			942,000	43 661,70		RTS*0,9	46,35	942,00	
79	3	K	182 00-1123.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:1 VP: úprava svahu pod volejbal: 390 m2 VP: úprava svahu za tenisem: 212 m2	m2			602,000	73 955,70		RTS*0,9	122,85	602,00	
80	3	K	182 30-1121.R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 VP: úprava svahu pod volejbal: 390 m2 VP: úprava svahu za tenisem: 212 m2	m2			602,000	39 768,12		SoD	66,06	602,00	
81	3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m VP: úprava svahů VP: skládka - (602*0,10)=60,2 m3 VP: dovoz ornice skládka města - 10*10t =100 m3	m3	74,490	190,00	14 153,10	160,200	30 438,00		SoD	190,00	234,69

82	3	K	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 VP: Úprava svahů VP: skládka - (602*0,10)=60,2 m3 VP: dovoz ornice skládka města - 10*10t =100 m3	m3	74,490	150,00	11 173,50	160,200	24 030,00			SoD	150,00	234,69	
83	3	K	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4 VP: Úprava svahů VP: skládka - (602*0,10)=60,2 m3	m3	74,490	180,00	13 408,20	60,200	10 836,00			SoD	180,00	134,69	
84	3	K	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2 VP: Úprava svahů VP: 602 m2	m2				602,000	3 684,24			RTS*0,9	6,12	602,00	
Část chodník u stěny																
85	4	K	113201014RA0	Vytrhání obrubníků zahradních VP: vybourání obrub podél hlukové stěny na ulici VP: 32 bm	m		106,50		32,000	3 408,00			RTS*0,9	106,50	32,00	
86	4	K	916561111R00	Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou VP: obrubník chodníku + u stěny: 32+32 bm	m		139,95		64,000	8 956,80			RTS*0,9	139,95	64,00	
87	4	K	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 VP: zvěššená patka obrubníků VP: 0,3*0,25 m = 0,034 m3 * (32+32) m = 2,176 m3	m		2835,00		2,176	6 168,96			RTS*0,9	2835,00	2,18	
88	4	M	R	Obrubník BEST Parkan 100/5/30 cm VP: obrubník u betonové stěny VP: 32 bm	m		105,00		32,000	3 360,00			R	105,00	32,00	
89	4	K	979081111R00	Odvoz suří a vybour. Hmot na skládku do 1 km VP: skládka obrub a betonu VP: 32 bm * 0,040 t	t		180,00		1,280	230,40			SoD	180,00	1,28	
90	4	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km VP: skládka obrub a betonu VP: 32 bm * 0,040 t * 14 km	t		10,00		1,280	179,20			SoD	10,00	1,28	
91	4		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním VP: zásyp mezi stěnou a obrubníkem VP: 0,6*0,25*32	m3		100,00		4,800	480,00			SoD	100,00	480,00	
CELKEM														0,00	1 721 809,10	-807 639,20

Rekapitulace:

Vícepráce	1 721 809,10
Méněpráce	-807 639,20
Celkem vícepráce - méněpráce	914 169,90
DPH 21%	191 975,68
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	1 106 145,58

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sportovní areál Kravaře Olšinky

Objekt: Změnový list č. 3

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Kravaře

Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Datum:

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
	HSV - Práce a dodávky HSV	503 264,69	-256 981,10	246 283,59
	3.1) Objekt zázemí - horní stavba	197 570,25	-52 538,00	145 032,25
	3.2) Areálové sítě	140 424,38	-17 500,00	122 924,38
	3.3) SO 02 - sportoviště	141 207,16	-47 226,00	93 981,16
	3.4) SO 03.2 - zpevněné plochy	24 062,90	-139 717,10	-115 654,20
	<u>Celkem</u>	<u>503 264,69</u>	<u>-256 981,10</u>	<u>246 283,59</u>
	<u>Vícepráce</u>	<u>503 264,69</u>		
	<u>Méněpráce</u>		<u>-256 981,10</u>	
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>			<u>246 283,59</u>
	<u>DPH 21%</u>			<u>51 719,55</u>
	<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>			<u>298 003,15</u>

ROZPOČET

Stavba: Sportovní areál Kravaře Olšinky
 Objekt: 3.1) Objekt zázemí - horní stavba
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Město Kravaře
 Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
 Datum: 22.7.2022

Položka	Dílčí změna	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VP		MP		SoD/RTS/ Nestandard	cena jednotková	Celkové množství po změně	
									Vícepráce		Méně práce					
									množství	cena	množství	cena				
Náklady soupisu celkem																
HSV - Práce a dodávky HSV									197 570,25		-52 538,00					
									197 570,25		-52 538,00					
Část interiéru																
18	3	K	11601204R	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kf. 90x197 cm, včetně kování 16 dekorů Záměna dveří D9/L za celoplastové v parametrech dveří D2/L	ks	1,000	3750,00	3 750,00			-1,00	-3 750,00	SoD	3750,00	0,00	
18a	3	K	642942111RU45	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197	kus	1,000	2550,00	2 550,00			-1,00	-2 550,00	SoD	2550,00	0,00	
19	3	K	D2-R	Dveře vchodové plastové 2sklo, včetně zárubně a kování 1000x2100 mm Záměna dveří D9/L za celoplastové v parametrech dveří D2/L; vč. montáže, podkl. Profilu, pásky, kliky a štitku	ks	1,000	16840,00	16 840,00	1,000	16 840,00			SoD	16840,00	2,00	
35a	3	K	648991111RT4	Osazení parapet desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm MP: O1 a O2	m	16,050	370,00	5 938,50			-7,00	-2 590,00	SoD	370,00	9,05	
35b	3	K	60775451R	Krytka boční plastová pro DTD parapet 2 ks MP: O1 a O2	sada	9,000	50,00	450,00			-2,00	-100,00	SoD	50,00	7,00	
Část fasády																
48c			767/05r	D+M oc. žebřík sklopný - vnější vstup na střechu MP	ks	1,000	10000,00	10 000,00			-1,00	-10 000,00	SoD	10000,00	0,00	
48e			13384440R	Týč průřezu U 160, střední, jakost oceli S235 11375 VP: nedostatečná výměra: 5,7*38,352 kg/m	t	0,882	25000,00	22 050,00	0,219	5 472,00			SoD	25000,00	1,10	
Část ZTI vnitřní																
50			721176105R00	Potrubi HT přípojovací D 110 x 2,7 mm VP: VZT potrubí WC šaten	m	6,000	374,00	2 244,00	15,000	5 610,00			SoD	374,00	21,00	
51				Objímka k potrubí HT 110 VP: VZT potrubí WC šaten	ks		79,00		11,000	869,00			R	79,00	11,00	
52				Izolace potrubí HT 110x20 VP: VZT potrubí WC šaten	m		247,00		15,000	3 705,00			R	247,00	15,00	

53		722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom. VP: voda do skladu	m	57,000	205,00	11 685,00	11,000	2 255,00			SoD	205,00	68,00
54		722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 VP: voda do skladu	kus	15,000	98,00	1 470,00	2,000	196,00			SoD	98,00	17,00
48d		767131PC	D+M dělicí příčka WC z lam.desek s dveřmi MP: 22,087-13,7	m2	22,087	4000,00	88 348,00			-8,39	-33 548,00	SoD	4000,00	13,70
Část Elektro vnitřní+areál														
55			Viz. samostatný rozpočet elektro					1,000	162 623,25			SoD	0,00	1,00
CELKEM								0,00	197 570,25		-52 538,00			

Rekapitulace:

<u>Vícepráce</u>	<u>197 570,25</u>
<u>Méněpráce</u>	<u>-52 538,00</u>
<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>145 032,25</u>
<u>DPH 21%</u>	<u>30 456,77</u>
<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>	<u>175 489,02</u>

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH	množství VP/MP	cena VP/MP	poznámka
1	0000005	A - Montáž svítidla	250,00	12,00 ks	3000,00	21%			
2	0000005	B - Montáž svítidla	250,00	6,00 ks	1500,00	21%			
3	0000005	C - Montáž svítidla	250,00	35,00 ks	8750,00	21%			
4	0000005	D - Montáž svítidla	250,00	5,00 ks	1250,00	21%			
5	0000005	G - Montáž svítidla	250,00	7,00 ks	1750,00	21%			
6	0000005	E - Montáž svítidla	250,00	2,00 ks	500,00	21%			
7	0000005	N - Montáž svítidla	250,00	11,00 ks	2750,00	21%			
8	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	20,00	4,00 ks	80,00	21%			
9	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	20,00	41,00 ks	820,00	21%			
10	210010312	krab.odbočná s víčkem (KO 97) kruhová bez zapoj.	25,00	45,00 ks	1125,00	21%			
11	210010351	krab.rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zapoj.	25,00	15,00 ks	375,00	21%			
12	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	55,00	165,00 ks	9075,00	21%			
13	210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	65,00	20,00 ks	1300,00	21%			
14	210110001	spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1	60,00	5,00 ks	300,00	21%			
15	210110041	spín.zápusť.vč.zap.1-pólový - řazení 1	60,00	4,00 ks	240,00	21%			
16	210110071X	STOP tlačítko	220,00	1,00 ks	220,00	21%			
17	210110082	sporák.připojka typ 39563- 23C zápusť.vč.doutn.	220,00	1,00 ks	220,00	21%			
18	210120101	pojistka vložka do 60A vč. doteku	55,00	1,00 ks	55,00	21%			
19	210190004	mont.oceloplech.rozvodnic do 150kg	1200,00	1,00 ks	1200,00	21%			
20	210190012	montáž elektroměrového rozdávěče	1350,00	1,00 ks	1350,00	21%			
21	210202011	444 23 15 - S50EXSD	255,00	1,00 ks	255,00	21%			
22	210204002	stožár sadový ocelový	555,00	1,00 ks	555,00	21%			
23	210204103	výložník ocel. 1-rám. do hmotnosti 35kg	620,00	1,00 ks	620,00	21%	-1	-620	
24	210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	431,00	1,00 ks	431,00	21%			
25	210220021	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.	25,00	33,00 m	825,00	21%			

26	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek,propoj. aj.	25,00	6,00 m	150,00	21%		
27	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	25,00	2,00 ks	50,00	21%		
28	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V	16,00	910,00 m	14560,00	21%		
29	210810045	CXKH-Vm 3Cx1.5 mm2 750V	16,00	15,00 m	240,00	21%		
30	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V	16,00	890,00 m	14240,00	21%		
31	210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU)	16,00	120,00 m	1920,00	21%		
32	210810057	CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (PU)	25,00	25,00 m	625,00	21%		
33	211010002	osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8	3,00	290,00 ks	870,00	21%		
34	250020001	kartáčování ocelovým kartáčem konstrukce tech.	180,00	1,00 m2	180,00	21%	-1	-180
35	250020201	vrchní nátěr jednosložkový	180,00	1,00 m2	180,00	21%	-1	-180
36	250060032	nátěr stožáru a výložníku do 6 m	180,00	1,00 m2	180,00	21%	-1	-180
37	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	1500,00	0,05 km	75,00	21%		
38	460050602	ruční výkop jámy zem.tř.3-4	950,00	1,00 m3	950,00	21%		
39	460080001	betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	1200,00	0,50 m3	600,00	21%		
40	460100023	pouzdrový zákl.pro stožár VO v trase 300x1500mm	1320,00	1,00 ks	1320,00	21%		
41	460200163	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	110,00	28,00 m	3080,00	21%		
42	460300006	hutnění zeminy vrstvy 20cm	220,00	7,00 m3	1540,00	21%		
43	460420022	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	25,00	28,00 m	700,00	21%		
44	460490012	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	6,00	28,00 m	168,00	21%		
45	460510021	kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm	23,00	25,00 m	575,00	21%		
46	460510021	kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm	23,00	34,00 m	782,00	21%		

47	460560163	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šif.80cm hl.zem.tř.3	45,00	28,00 m	1260,00	21%
48	460600001	odvoz zeminy do 1km	200,00	1,00 m3	200,00	21%
49	460600002	Odvoz zeminy za další km	65,00	10,00 m3	650,00	21%
50	460600003	Uskladnění zeminy na skládku	600,00	1,70 t	1020,00	21%
51	460620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3	45,00	25,00 m2	1125,00	21%
52	460650014	Podkladová vrstva makadam tl.20cm	140,00	0,50 m2	70,00	21%
53	W210110089	Spínač infra	180,00	20,00 ks	3600,00	21%
54	WA210220321X	svorka na potrubí „Bernard„vč.pásku(bez vodiče)	25,00	24,00 ks	600,00	21%
55	WA210800547X	CY 6 mm2 zelenožlutý (VU)	15,00	290,00 m	4350,00	21%
56	WA210950101X	označovací štítek na kabel	10,00	55,00 ks	550,00	21%
57	X210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	60,00	41,00 ks	2460,00	21%
58	X210220582	Skříň HOP	325,00	1,00 ks	325,00	21%
59	X214281001	zapojení el spotřebiče. (VZT)	250,00	8,00 ks	2000,00	21%
60	X214281001	zapojení el spotřebiče. (topidla)	250,00	10,00 ks	2500,00	21%
61	X215135100	časový spínač	150,00	8,00 ks	1200,00	21%
62	X215191621	svorkovnice Wago	5,00	225,00 ks	1125,00	21%

Celkem za ceník:

104566,00

-1 160 Kč

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za ceník celkem:

104566,00

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH	množství VP/MP	cena VP/MP	poznámka
		CYKY 3X1,5	15,00	M	0,00	21%	962	14430	chybějící výměra 927m + vícepráce
1	010176-U	CYKY 3X2,5	17,00	890,00 M	15130,00	21%	110	1870	
2	010195-U	CYKY 5CX 1,5	18,00	120,00 M	2160,00	21%			
		CYKY 5CX2,5	41,00	M	0,00	21%	103	4223	
		CYKY 5CX6	119,00	m			125	14875	
3	010196-U	CYKY 5CX10	85,00	25,00 M	2125,00	21%			
		CYKY 5CX16	264,00	M	0,00	21%	67	17688	
4	100003	ZEM.DRAT FEZN 10 MM	32,00	3,00 Kg	96,00	21%			

5	10001000	Betonová směs	1600,00	0,50 m3	800,00	21%			
6	10001000	Betonová směs	1600,00	0,50 m3	800,00	21%			
7	10001004	Betonová roura 200/1000	825,00	1,00 KS	825,00	21%			
8	10001006	Makadam	430,00	0,17 t	73,10	21%			
9	100031	ZEM.SVORKA SZ	29,00	2,00 Ks	58,00	21%			
10	100044	ZEM.PASEK FEZN 30/4	35,00	33,00 Kg	1155,00	21%			
○	11	1142109	KABEL CHKE-V 3Cx1.5	18,00	15,00 M	270,00	21%		
○	12	130208X	Tlačítko IP65 - T6 v krytu (červené) " v případě nebezpečí vypní "	650,00	1,00 KS	650,00	21%		
13	150243	KR.ACIDUR 6457-11/12 SEDA	62,00	15,00 KS	930,00	21%			
14	180029	POJ.PATRONA 6A	7,00	1,00 Ks	7,00	21%			
15	190130	SP. 16A 39563-23C SPOR.POD	389,00	1,00 Ks	389,00	21%			
16	190202	SP.č.1. ip20	120,00	4,00 KS	480,00	21%			
17	191180	SP.č.1. IP44	95,00	5,00 KS	475,00	21%			
18	200037	KR.KU 68/2-1901	8,00	4,00 Ks	32,00	21%			
19	200207	TR.KOPOFLEX 50	15,00	34,00 M	510,00	21%	86	1290	
20	200284	TR.KOPOFLEX 75	21,00	25,00 M	525,00	21%	170	3570	
21	200295	KR.KP 67/1	13,00	41,00 KS	533,00	21%			
22	200404	KR.KO 97/5	25,00	45,00 KS	1125,00	21%			
○	23	210306	Topidlo PŘÍMOTOP 500W	1878,00	4,00 KS	7512,00	21%	1	1878
○	24	210306	Topidlo PŘÍMOTOP 1500W	2420,00	6,00 KS	14520,00	21%	1	2420
25	240005	HM.+VRUT 910/SD/8X50/2351099	3,00	290,00 KS	870,00	21%			
○	26	300025	N-A NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED S PIKTOGRAMEM, nástěnná montáž, NC HT 7,2V 0,75Ah	858,00	11,00 KS	9438,00	21%	-9	-7722
○	27	300025	A - SVÍTIDLO LED 600/600-49W, LED 49W 600/600 4000K - LED 4000K , 49W, IP40, OPAL KRYT, PŘISAZENÉ , 5400lm.	1853,00	12,00 KS	22236,00	21%		
○	28	300025	G-SVÍTIDLO žárovkové nástěnné,1x60W,sklo triplex opál mat,IP44,60W, ,Žarovka obycejna,60W,1000hod s PIR	770,00	7,00 KS	5390,00	21%		

O 29 300025	E - SVÍTIDLO LED - prachotěsné svítidlo , opal PC, IP65, 4000K, 40W 5500lm	1145,00	2,00 KS	2290,00	21%		
O 30 300025	D-SVÍTIDLO žárovkové nástěnné,1x60W,sklo triplex opál mat,IP44,60W, ,Žárovka obycejna,60W,1000hod	650,00	5,00 KS	3250,00	21%		
O 31 300025	C-SVÍTIDLO přisazené kulaté LED svítidlo smart-r 18W, 4000K, 230V, LED 4000K, 18W, IP44. 1500lm.	633,00	35,00 KS	22155,00	21%		
O 32 300025	B - SVÍTIDLO LED SVÍTIDLO IN-22DU12/125,FLORA 2,žárovkové přisazené,2x25W,sklo triplex opál mat,IP0,2x25W,66%	975,00	6,00 KS	5850,00	21%		
33 90001	kopaný písek	370,00	1,82 m3	673,40	21%		
34 90006	fólie z polyetylenu šíře 330mm	3,00	28,00 m	84,00	21%		
35 90106	email konzumní 02130	155,00	0,25 kg	38,75	21%	-0,25	-38,75
36 90106	email konzumní 02130	155,00	0,30 kg	46,50	21%	-0,30	-46,5
37 90116	barva syntetická základní Primer S2000	130,00	0,15 kg	19,50	21%	-0,15	-19,5
38 90119	ředidlo S 6006	55,00	0,07 kg	3,85	21%	-0,07	-3,85
39 90119	ředidlo S 6006	55,00	0,13 kg	7,15	21%	-0,13	-7,15
40 W270226	Spínač PIR stropní	415,00	20,00 KS	8300,00	21%		
41 WA010107-UX	CY 6 ZEL. ZLUTY		290,00 M	0,00	21%		
42 WA200102X	PASKA CU 50CM	15,00	24,00 Ks	360,00	21%		
43 WA200137X	ZEM.SVORKA ZS16 /BERNARD/	13,00	24,00 Ks	312,00	21%		
O 44 WA73534510833 90X	štítek popisu kabelu	3,00	55,00 KUS	165,00	21%	37	111
O 45 X150465	WAGO 174645 D 2,5/5 5x1- 2,5mm	6,00	225,00 KS	1350,00	21%		
46 X190703	SP.CS 1-2 CASOVY SPINAC	299,00	8,00 KS	2392,00	21%		
47 X190705	ZAS.TG. DVOJZAS.KOMPLET BÍLÁ	131,00	41,00 KS	5371,00	21%	4	524
	Rozvaděč 8M do zdi	265,00	KS	0,00	21%	1	265
	Stmívač VO Paladin	1041,00	KS	0,00	21%	1	1041

řadová svorka 6-10mm	20,00	KS	0,00	21%	5	100	
ochranná trubka 20mm	8,00	KS	0,00	21%	17	136	technická + altán
přichytka trubky	3,00	KS	0,00	21%	22	66	technická + altán
výstražná folie do výkopu	2,40	KS	0,00	21%	60	144	
sporáková přípojnice pro bojler	462,00	KS	0,00	21%	2	924	
vypínač tango (sklad)	205,00	KS	0,00		1	205	
krabice do SDK pro čidla	28,00	KS	0,00		19	532	
ROZV pro nabíječku kol komplet	1739,00	KS	0,00		1	1739	
podružný materiál	3000,00	KS	0,00		1	3000	
stožárové svítidlo Philips BPP LED 830 PSU GR 60P	8007,00	KS	0,00		1	8007	
stožár sadový AMAKO K5	8264,00	KS	0,00		1	8264	
zemní tyč stožáru VO+svorka	334,00	KS			1	334	
svítidlo LED Adam 220	733,00	KS			4	2932	altán

Celkem za materiály:

141782,25

80 410 Kč

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Prořez (5,00%):

7089,1125

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za materiály celkem:

148871,36

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH	množství VP/MP	cena VP/MP	poznámka
O 1 090493	Rozvaděč RH - dodávka , včetně výzbroje.	85623,00	1,00 ks	85623,00	21%	1	1832	větší rozvodnice, rozdíl v ceně mezi 96 a 144 modulovou
O 2 090493	Rozvaděč REM - dodávka , včetně výzbroje.	16300,00	1,00 ks	16300,00	21%	1	16300	nové přípojkové skříně u chodníku
O 3 090493	Rozvaděč HDS - REPAS . vyčištění nátěr.	1850,00	1,00 ks	1850,00	21%	-1	-1850	MP
4 X90503	Hl.ochranná přípojnice „HOP,,	2640,00	1,00 ks	2640,00	21%			
	hlavní vypínač 400V	300,00	ks			1	300	
	pojistkový odpojovač	195,00	ks			1	195	
	přepěťová ochrana 12,5kA	1732,00	ks			1	1732	
	chránič s jističem 230V 10A	490,00	ks			12	5880	

chránič s jističem 230V 16A	507,00	ks		29	14703
chránič s jističem 400V 25A	2084,00	ks		4	8336
jistič 1F 16A	110,00	ks		3	330
jistič 3F 16A	295,00	ks		4	1180
jistič 3F 25A	340,00	ks		3	1020
propojovací lišta 400V	289,00	ks		1	289
propojovací lišta 230V	140,00	ks		3	420
stykač spínání VO, 400V	511,00	ks		1	511
svorkovnice 4-pólová pro VO	695,00	ks		1	695
vypínací jističe total stop	1469,00	ks		1	1469
ROZV altán komplet	2719,00	ks		1	2719

Celkem za dodávky:

106413,00

56 061 Kč

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za dodávky celkem:

106413,00

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH	množství VP/MP	cena VP/MP	poznámka
1		Sekací práce	250,00	90,00 hod.	22500,00	21%			
2		Demontážní práce	80,00	420,00 hod.	33600,00	21%			
3		Spolupráce s revizním technikem	300,00	16,00 hod.	4800,00	21%			
4		Dokumentace DPS	550,00	20,00 hod.	11000,00	21%			
5		Koordinace s ostatními profesemi	250,00	20,00 hod.	5000,00	21%			
6		Napojení na stávající okruh	250,00	20,00 hod.	5000,00	21%			
7		Revize elektro	300,00	15,00 hod.	4500,00	21%			
8		Vyhledání stávajících okruhů	250,00	10,00 hod.	2500,00	21%			
		HZS položky víceprací	430,20	hod.	0,00	21%	60	25812	RTS21*0,9
		demontáž stávající el. Přípojky	250,00	hod.			6	1500	

Celkem za práci v HZS:

88900,00

27 312 Kč

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za práci v HZS celkem:

88900,00

162 623 Kč (ceny materiálu EMAS)

ROZPOČET

Stavba: Sportovní areál Kravaře Olšinky
 Objekt: 3.2) Areálové sítě
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Město Kravaře
 Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
 Datum: 28.7.2022

SoD									VP		MP		SoD/RTS/ Nestandard	Cena jednotková	Celkové množství po změně
Položka	Díčí změna	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce		Méně práce				
									množství	cena	množství	cena			
Náklady soupisu celkem															
HSV - Práce a dodávky HSV									140 424,38		-17 500,00				
									140 424,38		-17 500,00				
Část přeložka NN															
1	3b		460200163	kabel.rýha 35cm/šif. 80cm/hl. zem.tř.3 VP: přeložka přípojkové skříně	m	28,000	110,00	3 080,00	35,000	3 850,00			SoD	110,00	63,00
2			460420022	kabel.lože z kop.pisku rýha 35cm tl.10cm VP: přeložka přípojkové skříně	m	28,000	25,00	700,00	35,000	875,00			SoD	25,00	63,00
3			460560163	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 VP: přeložka přípojkové skříně	m	28,000	45,00	1 260,00	35,000	1 575,00			SoD	45,00	63,00
4			R	Demontáž a likvidace bet. Stožáru VP: přeložka přípojkové skříně rozbourání+odvoz+skládka betonového stožáru HDS	soubor				1,000	4 200,00			R	4200,00	1,00
Část kanalizace															
5			133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 hloubení šachet kanalizace 0,80*0,80*2*3	m3		1250,00		3,840	4 800,00			SoD	1250,00	
6			133201109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3		150,00		3,840	576,00			SoD	150,00	
7			132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ hloubení rýh pro položení kanalizace 1 0,70*1,30*(21+36+15) hloubení rýh pro položení kanalizace 2 0,70*1,40*(10+21+22+15)	m3		240,00		132,160	31 718,40			SoD	240,00	
9			162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3		190,00		14,810	2 813,90			SoD	190,00	
10			167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3		150,00		132,160	19 824,00			SoD	150,00	
11			171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3		15,00		132,160	1 982,40			SoD	15,00	
12			199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3		180,00		14,810	2 665,80			SoD	180,00	
13			174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3		100,00		117,350	11 735,00			SoD	100,00	

14	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 0,70*0,15*(21+36+15) 0,70*0,15*(10+21+22+15)	m3	924,30	14,810	13 688,88			RTS*0,9	924,30			
15	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm (10+21+22+15)	m	782,00	50,000	39 100,00			SoD	782,00			
15a	721-01	Dod+mtz šachta Č.Š.1 plast.prům.425,potr.DN150, dno přímé,H=1,0m,teleskop+lit.pokl.D400	kpl	1,000	17500,00	17 500,00			-1,00	-17 500,00	SoD	17500,00	0,00
16	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,70		600,000			1 020,00		SoD	1,70	
CELKEM						0,00			140 424,38			-17 500,00	

Rekapitulace:

<u>Vícepráce</u>	<u>140 424,38</u>
<u>Méněpráce</u>	<u>-17 500,00</u>
<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>122 924,38</u>
<u>DPH 21%</u>	<u>25 814,12</u>
<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>	<u>148 738,50</u>

ROZPOČET

Stavba: Sportovní areál Kravaře Olšinky
 Objekt: 3.4) SO 03.2 - zpevněné plochy
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Město Kravaře
 Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
 Datum: 28.7.2022

SoD								VP		MP						
Položka	Dílčí změna	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce		Méně práce		SoD/RTS/ Nestandard	cena jednotková	Celkové množství po změně	
									množství	cena	množství	cena				
Náklady soupisu celkem																
HSV - Práce a dodávky HSV									24 062,90		-139 717,10					
Část zpevněné plochy									24 062,90		-139 717,10					
2			122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 zp. Plocha pojízdná	m3	74,490	90,00	6 704,10			-20,01	-1 801,12	SoD	90,00	54,48	
SO 03.2 pol.č.2				MP:(620,75-453,98)*0,12												
3			122207119	příplatek za lepivost horniny 3	m3	74,490	10,00	744,90			-20,01	-200,10	SoD	10,00	54,48	
SO 03.2 pol.č.3																
4			162701105	vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	74,490	190,00	14 153,10			-20,01	-3 801,90	SoD	190,00	54,48	
SO 03.2 pol.č.4																
5			167101101	nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	74,490	150,00	11 173,50			-20,01	-3 001,50	SoD	150,00	54,48	
SO 03.2 pol.č.5																
6			199000002	poplatek zas kládku horniny 1-4	m3	74,490	180,00	13 408,20			-20,01	-3 601,80	SoD	180,00	54,48	
SO 03.2 pol.č.8																
9			596215040	kladení zámkové dlažby tl.8 cm do drtě tl.4 cm	m2	620,750	250,00	155 187,50			-189,77	-47 442,50	SoD	250,00	430,98	
SO 03.2 pol.č.12				MP:(620,75+(8,4+6,1)*2+3*2-18*17-4,9*30,2)												
10			59245030	dlažba zámková 20x16,5x8 cm	m2	651,788	280,00	182 500,50			-199,26	-55 792,38	SoD	280,00	452,53	
SO 03.2 pol.č.13				MP:(620,75+(8,4+6,1)*2+3*2-18*17-4,9*30,2)*1,05												
12		K	917862111	osazení stojat.obrub.bet.s opěrou, lože z C20/25 BO 8/25 vč.obrubníku 80-8/25	m	119,000	370,00	44 030,00	14,000	5 180,00			SoD	370,00	133,00	
SO 03.2 pol.14				VP: 128+5-119= 14												
13		K	596921111R00	Klazení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2	m2		276,75	0,00	29,000	8 025,75			RTS*0,9	276,75	29,00	
nová položka				VP:(8,4+6,1)*2												
14		K	59248302R	Dlažba betonová zatravnřovací 600x400x80 mm	ks		74,70	0,00	121,000	9 038,70			RTS*0,9	74,70	121,00	
nová položka				VP:(8,4+6,1)*2												
15		K	998223011	přesun mot. pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	967,560	140,00	135 458,40			0,00	-171,97	-24 075,80	SoD	140,00	795,59
SO 03.02 pol.15				MP: 349,16 t												

16	K	28698062R	Žlab odvodňovací ACO HexaSelf 1m černý,rošt pozink VP: před vraty	ks			3,000	1 027,35		RTS*0,9	342,45	3,00
17	K	597101111RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton A15 VP: před vraty	m			3,000	791,10		RTS*0,9	263,70	3,00
CELKEM								0,00	24 062,90		-139 717,10	

Rekapitulace:

<u>Vícepráce</u>	24 062,90
<u>Méněpráce</u>	-139 717,10
<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	-115 654,20
<u>DPH 21%</u>	-24 287,38
<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>	-139 941,58

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sportovní areál Kravaře Olšinky
Objekt: Změnový list č. 4
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Kravaře
Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
Datum:

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
	HSV - Práce a dodávky HSV	443 104,60	-231 273,00	211 831,60
4.1)	Amfiteátr s ohništěm	44 884,30	-42 094,20	2 790,10
4.2)	Odstranění zeleně	185 282,60	0,00	185 282,60
4.3)	Altán	20 611,20	-49 078,80	-28 467,60
4.4)	Zpěvněná plocha pro hasiče a chodník	50 122,00	0,00	50 122,00
4.5)	Úprava svahu	142 204,50	0,00	142 204,50
4.6)	Ostatní neuznatelné náklady	0,00	-140 100,00	-140 100,00
	<u>Celkem</u>	<u>443 104,60</u>	<u>-231 273,00</u>	<u>211 831,60</u>
	<u>Vícepráce</u>	<u>443 104,60</u>		
	<u>Méněpráce</u>		<u>-231 273,00</u>	
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>			<u>211 831,60</u>
	<u>DPH 21%</u>			<u>44 484,64</u>
	<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>			<u>256 316,24</u>

ROZPOČET

Stavba: Sportovní areál Kravaře Olšinky
 Objekt:
 Část: 4.1) Amfiteátr s ohništěm
 JKSO:

Objednatel: Město Kravaře
 Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
 Datum:

Položka	Díčí změna	Typ	Kód	Popis	SoD				VP		MP		SoD/RTS/ Nestandard	cena jednotková	Celkové množství po změně
					MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce		Méně práce				
									množství	cena	množství	cena			
Náklady soupisu celkem								144 508,10							
HSV - Práce a dodávky HSV								144 508,10							
1	1		131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ Změna: 24,54 m3	m3	47,597	300,00	14 279,10			-23,06	-6 917,07	SoD	300,00	24,54
2	1		162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m MP celá položka	m3	47,597	180,00	8 567,46			-47,60	-8 567,46	SoD	180,00	0,00
1.2	1		162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m (v areálu sportoviště) VP: přemístění v rámci areálu	m3				24,540	2 118,05			RTS*0,9	86,31	24,54
3	1		199000002	Poplatek za skládku hominy 1- 4 MP celá položka	m3	47,597	180,00	8 567,46			-47,60	-8 567,46	SoD	180,00	0,00
1.3	1		181301101	Rozproštění omnice II. vrstvy do 100 mm pl. do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 (ornice zůstane na sportovišti) VP celá položka	m2				105,570	4 579,63			RTS*0,9	43,38	105,57
4	1		212753112	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 65, bez lože Změna: 7 m	m	15,000	15,00	225,00			-8,00	-120,00	SoD	15,00	7,00
5	1		21351121	Montáž geotextilie Změna: 65,66 m2	m2	7,500	25,00	187,50	58,160	1 454,00			SoD	25,00	65,66
6	1		28611221.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 65 mm Změna: 7,21 m	m	15,450	30,00	463,50			-8,24	-247,20	SoD	30,00	7,21
7	1		67390968R	Textilie netkaná vytlačov. š 150 cm Změna: 76,39 m2	m2	9,000	50,00	450,00	67,390	3 369,50			SoD	50,00	76,39
8	1		465511111	Dlažba z I.k. na sucho do 20 m2 bez výpl. II. 20cm Změna: 5,216 m3 / 0,2m = 26,08 m2	m2	11,054	950,00	10 501,30	15,026	14 274,35			SoD	950,00	26,08
1.8	1		326214111	Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovnáním hran (rezerva 10% navíc) VP celá položka	m3				3,135	15 673,43			RTS*0,9	4999,50	3,14
1.9	1		998223011	Přesun hmot VP celá položka	l				5,643	451,44			SoD	80,00	5,64
9	1		631571005	Násyp z kameniva lěž. práného fr. 16-32 Změna: 10,58 m3	m3	16,834	2750,00	46 293,50			-6,25	-17 197,24	SoD	2750,00	10,58

10	1	998222012	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva Změna: 25,39 t	t	31,363	80,00	2 509,04			-5,97	-477,82	SoD	80,00	25,39
11	1	762712150	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 20/30 VP: 2,379 m	m	52,438	950,00	49 816,10	2,379	2 259,90			SoD	950,00	54,82
12	1	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m VP: 670,4-529,6%	%	529,624	5,00	2 648,12	140,800	704,00			SoD	5,00	670,42
CELKEM							144 508,10	44 884,30	-42 094,20					

Rekapitulace:

<u>Vícepráce</u>	<u>44 884,30</u>
<u>Méněpráce</u>	<u>-42 094,20</u>
Celkem vícepráce - méněpráce	<u>2 790,10</u>
<u>DPH 21%</u>	<u>585,92</u>
<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>	<u>3 376,02</u>

ROZPOČET

Stavba: Sportovní areál Kravaře Olšinky
 Objekt:
 Část: 4.2) Odstranění zeleně
 JKSO:

Objednatel: Město Kravaře
 Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
 Datum: 13.10.2021

Položka	Dílčí změna	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VP		MP		SoD/RTS/ Nestandard	cena jednotková	Celkové množství po změně	
									Vícepráce		Méně práce					
									množství	cena	množství	cena				
Náklady soupisu celkem																
HSV - Práce a dodávky HSV																
1 - Zemní práce																
1		K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t VP: vymýcení křovin a humózní vrstvy na ploše volejbalového hřiště a v kolizi plotu VP: dle skutečnosti 103,07 tun / 1,5 l/m3 = 68,71 m3	m3	128,910	190,00	24 492,90	68,710	13 054,90			SoD	190,00	197,62	
2		K	111 20-1101.R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 VP: vymýcení křovin a humózní vrstvy na ploše volejbalového hřiště VP: 18,5*26,5 VP: vymýcení křovin a humózní vrstvy v kolizi s vedením plotu pod VN VP: 97	m2				587,250	34 248,42			RTS*0,9	58,32	587,25	
3		K	162 70-2292.R00	Poplatek za skládku: větve a kůlatiny VP: vymýcení křovin a humózní vrstvy na ploše volejbalového hřiště VP: dle skutečnosti 86,09 tun VP: vymýcení křovin a humózní vrstvy v kolizi s vedením plotu pod VN VP: 97*0,175 l/m2 = 16,98 t VP: odstranění kácených stromů - 10 ks VP: 16 t VP: odstranění pařezů - 11 ks VP: 8 t	t				127,070	28 419,21			RTS*0,9	223,65	127,07	
4		K	112 10-1101.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm VP: odstranění stromů v kolizi oplocení volejbalového hřiště VP: 2 ks	ks				2,000	472,50			RTS*0,9	236,25	2,00	
5		K	112 10-1121.R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm VP: odstranění stromů v kolizi oplocení volejbalového hřiště VP: 8 ks	ks				8,000	1 080,00			RTS*0,9	135,00	8,00	
6		K	112 20-1119.R01	Odstranění pařezů o průměru do 120 cm, svah 1:5 VP: odstranění pařezu po kácení vrby vč. odvozu dřevní hmoty a zásypu VP: 1 ks	ks				1,000	17 694,00			RTS*0,9	17694,00	1,00	
7		K	112 20-1111.R00	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5 VP: odstranění pařezu po kácení u volejbalu VP: 10 ks	ks				10,000	5 949,00			RTS*0,9	594,90	10,00	
8		K	R	Třídění, nakládání, odvoz a úklid po kácení vrby 7.9.: zpřístupnění místa pro kácení a techniku kolem stromu: 1 hod baqr á 1100 Kč 8.9.: nakládání, odvoz, úklid větví a dřeva: 5 hod baqr + auto + dělník á 1100+1000+350 Kč	soubor				1,000	13 350,00			R	13350,00	1,00	

9	K	184502116	Vyzvednutí dřeviny k přesaz., bal do 1,2 m, rovina VP: přesazení dubů	ks				3,000	16 146,00			RTS*0,9	5382,00	3,00
10	K	R	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 350 cm bez dodávky dřeviny VP: přesazení dubů - osazení stromů, výměnu půdy jam, vyhnojení, hydrogel, dozor dendrologa, zakúlování, zalévání	ks				3,000	9 300,00			R	3100,00	3,00
11	K	184502113R00	Vyzvednutí dřeviny k přesaz., bal do 60 cm, rovina VP: přesazení lísek	ks				23,000	41 337,90			RTS*0,9	1797,30	23,00
12	K	184102311	Výsadba keře bez balu výšky do 2 m, v rovině VP: přesazení lísek	ks				23,000	985,32			RTS*0,9	42,84	23,00
13		131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ VP: přesazení dubů: (1,3*1,3*0,8)*3 VP: přesazení lísek: (0,7*0,7*0,6)*23	m3	47,597	300,00	14 279,10	10,818	3 245,40			SoD	300,00	58,41
CELKEM								0,00	185 282,60				0,00	

Rekapitulace:

<u>Vícepráce</u>	<u>185 282,60</u>
<u>Méněpráce</u>	<u>0,00</u>
<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>185 282,60</u>
<u>DPH 21%</u>	<u>38 909,35</u>
<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>	<u>224 191,95</u>

ROZPOČET

Stavba: Sportovní areál Kravaře Olšinky
 Objekt:
 Část: 4.3) Altán
 JKSO:

Objednatel: Město Kravaře
 Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
 Datum: 13.10.2021

Položka	Dílčí změna	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VP		MP		SoD/RTS/ Nestandard	cena jednotková	Celkové množství po změně
									Vícepráce		Méně práce				
									množství	cena	množství	cena			
Náklady soupisu celkem															
HSV - Práce a dodávky HSV										20 611,20		-49 078,80			
762 - Konstrukce tesařské										20 611,20		-49 078,80			
1		K	762 08-5151.R00	Hoblování řeziva VP: hoblování hranolů a desek pro konstrukci altánu VP: 3,39+1,63 = 5,02 m3	m3				5,020	10 843,20			RTS*0,9	2160,00	5,02
2			766421223R00	Obložení podhledů jednod. palubkami MD š. do 10 cm MP	m2	59,410	250,00	14 852,50			-59,41	-14 852,50	SoD	250,00	0,00
3			766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	59,410	100,00	5 941,00			-59,41	-5 941,00	SoD	100,00	0,00
4			6051001T	Podkladový rošt pro obložení podhledů - dodávka	m2	59,410	160,00	9 505,60			-59,41	-9 505,60	SoD	160,00	0,00
5			61191741R	Palubka obkladová MD lloušťka 20 šíře do 80 mm	m2	65,351	280,00	18 298,28			-65,35	-18 298,28	SoD	280,00	0,00
6		K	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak VP: nátěr hranolů pro konstrukci altánu VP: 81,4 m2	m2	59,410	120,00	7 129,20	81,400	9 768,00			SoD	120,00	140,81
7			998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	481,429	1,00	481,43			-481,43	-481,43	SoD	120,00	0,00
CELKEM								0,00	20 611,20	-49 078,80					

Rekapitulace:

<u>Vícepráce</u>	<u>20 611,20</u>
<u>Méněpráce</u>	<u>-49 078,80</u>
<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>-28 467,60</u>
<u>DPH 21%</u>	<u>-5 978,20</u>
<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>	<u>-34 445,80</u>

ROZPOČET

Stavba: Sportovní areál Kravaře Olšinky
 Objekt: 4.4) Zpevněná plocha pro hasiče a chodník
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Město Kravaře
 Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
 Datum: 13.10.2021

Položka	Díčí značka	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VP		MP		SoD/RTS/ Nestandard	cena jednotková	Celkové množství po změně
									množství	cena	množství	cena			
Náklady soupisu celkem									50 122,00		0,00				
HSV - Práce a dodávky HSV															
1 - Zemní práce															
1		K	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 SO 03.1 pod bud. parkovací pl. mimo pl. stáv. cho. VP: výkop sanace pro zpevněnou plochu pro hasiče VP: 66 m2 * 0,42 = 27,72 VP: výkop pro kontejnerové stání VP: 1,6*2,8*0,42=1,88	m3	103,950	90,00	9 355,50	29,600	2 664,00			SoD	90,00	133,55
2		K	122207119	Příplatek za lepkovost hominy 3 VP: výkop pro zpevněnou plochu pro hasiče VP: 66 m2 * 0,42 = 27,72 VP: výkop pro kontejnerové stání VP: 1,6*2,8*0,42=1,88	m3	103,950	10,00	1 039,50	29,600	296,00			SoD	10,00	133,55
3		K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t VP: výkop pro zpevněnou plochu pro hasiče VP: 66 m2 * 0,42 = 27,72 VP: výkop pro kontejnerové stání VP: 1,6*2,8*0,42=1,88	m3	128,910	190,00	24 492,90	29,600	5 624,00			SoD	190,00	158,51
4		K	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 VP: výkop pro zpevněnou plochu pro hasiče VP: 66 m2 * 0,42 = 27,72 VP: výkop pro kontejnerové stání VP: 1,6*2,8*0,42=1,88	m3	128,910	150,00	19 336,50	29,600	4 440,00			SoD	150,00	158,51
5		K	199000002	Poplatek za skládku hominy 1- 4 VP: výkop pro zpevněnou plochu pro hasiče VP: 66 m2 * 0,42 = 27,72 VP: výkop pro kontejnerové stání VP: 1,6*2,8*0,42=1,88	m3	128,910	180,00	23 203,80	29,600	5 328,00			SoD	180,00	158,51
4 - Vodorovné konstrukce															
6		K	451571222	Podklad pod dlažbu ze štěrkopisku tl. do 15 cm parkoviště VP: kontejnerové stání VP: 1,6*2,8=4,48 m2	m2	247,500	100,00	24 750,00	4,480	448,00			SoD	100,00	251,98
5 - Komunikace															
7		K	564751111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm VP: kontejnerové stání	m2	351,500	120,00	42 180,00	4,480	537,60			SoD	120,00	355,98

VP: 1,6*2,8=4,48 m2

8	K	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm VP: kontejnerové stání VP: 1,6*2,8=4,48 m2	m2	247,500	250,00	61 875,00	4,480	1 120,00		SoD	250,00	251,98
9	K	59245030	Dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní VP: zpevněná plocha pro hasiče VP: 4,48 m2 * 1,1	m2				4,928	1 379,84		SoD	280,00	4,93
10	K	113 10-6121,R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho VP: předláždění stávajícího chodníku u plochy hasičů + rozebrání kont. Stání VP: 10*1,2 + 4 = 16 m2	m2				16,000	875,52		RTS*0,9	54,72	16,00
11	K	.R00	Očištění dlažby z lom.kam./ bet. desek od porostu VP: předláždění stávajícího chodníku u plochy hasičů + rozebrání kont. Stání VP: 10*1,2 + 4 = 16 m2	m2				16,000	433,44		RTS*0,9	27,09	16,00
12	K	R	Uložení dlažby na palety + palety + odvoz na sběrný dvůr VP: předláždění stávajícího chodníku u plochy hasičů + rozebrání kont. Stání VP: 2*5 hod * 358 Kč + 2*200 Kč + 600 Kč	soubor				1,000	4 580,00		R	4580,00	1,00
13	K	596215020	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm VP: předláždění stávajícího chodníku u plochy hasičů VP: 10*1,2 = 12 m2	m2	104,000	240,00	24 960,00	12,000	2 880,00		SoD	240,00	116,00
14	K	59245020	Dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní VP: předláždění stávajícího chodníku u plochy hasičů VP: 10*1,2*1,1 = 13,2 m2	m2	114,400	240,00	27 456,00	13,200	3 168,00		SoD	240,00	127,60
91 - Doplňující práce na komunikaci													
15	K	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C20/25 BO 8/25, vč. obrubníku BO-8/25 VP: zpevněná plocha pro hasiče VP: 30 m VP: kontejnerové stání VP: 2*(1,6+2,8)	m	44,000	380,00	16 720,00	38,800	14 744,00		SoD	380,00	82,80
99 - Staveništní přesun hmot													
16	K	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný VP: zpevněná plocha pro hasiče VP: 9,24 * 1,24 t/m2	t	435,510	140,00	60 971,40	11,458	1 604,06		SoD	140,00	446,97

CELKEM							0,00	50 122,00	0,00
--------	--	--	--	--	--	--	------	-----------	------

Rekapitulace:

Vícepráce	50 122,00
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	50 122,00
DPH 21%	10 525,62
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	60 647,62

ROZPOČET

Stavba: Sportovní areál Kravaře Olšinky
 Objekt: 4.5) Úprava svahu
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Město Kravaře
 Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
 Datum:

Položka	Díčí změna	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VP		MP		SoD/RTS/ Nestandard	cena jednotková	Celkové množství po změně	
									Vícepráce		Méně práce					
									množství	cena	množství	cena				
Náklady soupisu celkem																
HSV - Práce a dodávky HSV																
1 - Zemní práce																
1	10	K	182 00-1123.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:1 VP: úprava svahu pod volejbalem VP: 10*47m = 470 m2	m2				470,000	55 413,00			RTS*0,9	117,90	470,00	
2	10	K	182 30-1121.R00	Rozprostření omíce, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 VP: úprava svahu pod volejbalem VP: (10*47*0,10)	m2				470,000	29 821,50			RTS*0,9	63,45	470,00	
3	10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m VP: úprava svahu pod volejbalem VP: skládka - (10*47*0,10)=47 m3 VP: dovoz omíce - 10*10=100 m3	m3	74,490	180,00	13 408,20	147,000	26 460,00			SoD	180,00	221,49	
4	10	K	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 VP: úprava svahu pod volejbalem VP: skládka - (10*47*0,10)=47 m3 VP: dovoz omíce - 10*10=100 m3	m3	74,490	150,00	11 173,50	147,000	22 050,00			SoD	150,00	221,49	
5	10	K	199000002	Poplatek za skládku hominy 1- 4 VP: úprava svahu pod volejbalem VP: skládka - (10*47*0,10)=47 m3	m3	74,490	180,00	13 408,20	47,000	8 460,00			SoD	180,00	121,49	
CELKEM																
									0,00	142 204,50		0,00				

Rekapitulace:

Vícepráce	142 204,50
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	142 204,50
DPH 21%	29 862,95
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	172 067,45

ROZPOČET

Stavba: Sportovní areál Kravaře Olšinky
 Objekt: 4.6) Ostatní neuznatelné náklady
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Město Kravaře
 Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
 Datum:

Položka	Díčí změna	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VP		MP		SoD/RTS/ Nestandard	cena jednotková	Celkové množství po změně
									Vícepráce		Méně práce				
									množství	cena	množství	cena			
Náklady soupisu celkem															
HSV - Práce a dodávky HSV									0,00		-140 100,00				
								0,00			-140 100,00				
			01-PC	Fotbalová střídačka polykarboná, se stříškou	ks	2,000	38500,00	77 000,00			-2,00	-77 000,00	SoD	38500,00	0,00
MP															
			02-PC	Informační tabule dřevěná vč.kotvicích prvků	ks	2,000	17800,00	35 600,00			-2,00	-35 600,00	SoD	17800,00	0,00
MP															
			05-PC	Nabíjecí stanice na elektrokola - 4 kola včetně napojení	ks	1,000	27500,00	27 500,00			-1,00	-27 500,00	SoD	27500,00	0,00
MP															
CELKEM									0,00		0,00		-140 100,00		

Rekapitulace:

Vícepráce	0,00
Méněpráce	-140 100,00
Celkem vícepráce - méněpráce	-140 100,00
DPH 21%	-29 421,00
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	-169 521,00