



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	20		
ÚSEK: Komunikace pav. C, komunikace atrium			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Komunikace pav. C, atrium Sanace únosnosti podloží	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: 3V&H, s.r.o.	DATUM: [REDACTED]	ODESLÁNO: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace únosnosti podloží DOTČENÉ MÍSTO: Komunikace pav. C, atrium ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.9 SO-1.02 Komunikace pav. C – úpravy, D.1.1.11 SO-2 Situace komunikace a zp. plochy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL. č. 20 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
POPIS ZMĚNY: Při statických zatěžovacích zkouškách únosnosti podloží požadované dle PD bylo zjištěno, že podloží je potřeba sanovat a zvýšit únosnost rozšířením skladby. Po sanaci podloží byl požadavek splněn. [REDACTED]			
POKYN VYDAL: [REDACTED]		DATUM: 06.06.2022	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.			
ST B	[REDACTED]		



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	20																
ÚSEK: Komunikace pav. C, komunikace atrium																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Komunikace pav. C, atrium Sanace únosnosti podloží	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB	OD: 3V&H, s.r.o.	DATUM: ODESLÁNO XXXXXXXXXX															
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace únosnosti podloží DOTČENÉ MÍSTO: Komunikace pav. C, atrium ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.9 SO-1.02 Komunikace pav. C – úpravy, D.1.1.11 SO-2 Situace komunikace a zp. plochy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL. č. 20 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">94 212,33Kč</td><td style="text-align: right;">19 784,59 Kč</td><td style="text-align: right;">113 996,92 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">94 212,33Kč</td><td style="text-align: right;">19 784,59 Kč</td><td style="text-align: right;">113 996,92 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	94 212,33Kč	19 784,59 Kč	113 996,92 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	94 212,33Kč	19 784,59 Kč	113 996,92 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	94 212,33Kč	19 784,59 Kč	113 996,92 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	94 212,33Kč	19 784,59 Kč	113 996,92 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Milan Polách		DATUM: 06.06.2022															
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	DATUM: _____															
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____															
		DATUM: _____															
<div style="background-color: black; height: 40px; width: 100%;"></div>																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	ZLč20	Sanace podloží
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod	IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	94 212,33
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	94 212,33

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	94 212,33 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	94 212,33 CZK
----------------------------	----------------------

v

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			37 873,03	40
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 532,59	6
5	Komunikace	HSV			30 639,24	33
998	Přesun hmot	HSV			20 167,47	21
Cena celkem					94 212,33	100





Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZLč20	Sanace podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				37 873,03
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 <i>Skladba P2 u MŠ tl. 15cm : 30,0025*0,15 Skladba P2 u MŠ tl. 20cm : 27,803*0,2 Skladba P5 u jídelny tl. 35cm : 44,51*0,35</i>	m3	25,63947	199,00	5 102,25
				4,50038		
				5,56060		
				15,57850		
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	25,63947	25,00	640,99
3	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	25,96347	125,00	3 245,43
7	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	25,96347	275,00	7 139,95
8	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>25,96347*5</i>	m3	129,81735	27,50	3 569,98
				129,81735		
9	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 <i>25,96347*2</i>	t	51,92694	350,00	18 174,43
				51,92694		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				5 532,59
7	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 <i>Skladba P5 u jídelny tl. 35cm : 44,51*1,1</i>	m2	48,96100	113,00	5 532,59
				48,96100		
Díl: 5		Komunikace				30 639,24
8	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm <i>Skladba P2 u MŠ tl. 20cm : 27,803 Skladba P5 u jídelny tl. 35cm (vrstva 20cm) : 44,51</i>	m2	72,31300	230,50	16 668,15
				27,80300		
				44,51000		
29	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm <i>frakce 0-63 : Skladba P2 u MŠ tl. 15cm : 30,0025 Skladba P5 u jídelny tl. 35cm (vrstva 15 cm) : 44,51</i>	m2	74,51250	187,50	13 971,09
				30,00250		
				44,51000		
Díl: 998		Přesun hmot				20 167,47
52	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	57,62133	350,00	20 167,47



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	21		
ÚSEK: SO-5.1.2 ZTI voda, kanalizace			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO-5.1.2 Kanalizace, vodovod – situace Doplnění závlahy a dopouštění nádrže	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: 3V&H, s.r.o.	DATUM:	ODESLÁNO: 
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění závlahy a dopouštění nádrže – elektorventil, rozvaděč, kabeláž DOTČENÉ MÍSTO: zahrada směrem od krčku k pavilonu C u retenční nádrže ODKAZ NA VÝKRESY: SO 5.1 situace kanalizace, C.2 Hlavní koordinační situace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 18 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá doplnění závlahy pro automatické dopouštění vody, VV s tímto neuvažoval. Rozvaděč a jeho kabeláž bude sloužit pro připojení elektroventilu a čerpadla, VV s tímto neuvažoval.  POKYN VYDAL: I  DATUM: 01.07.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.			
			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2021/18 **Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy**
Objekt: 02 **Změnové listy**
Rozpočet: ZLč21 **Závlaha + dopouštění nádrže**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	10 100,00
MON	18 000,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	28 100,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	28 100,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **28 100,00 CZK**

v

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
733	Rozvod potrubí	PSV			10 100,00	36
M21	Elektromontáže	MON			18 000,00	64
Cena celkem					28 100,00	100





Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZLč21	Závlaha + dopouštění nádrže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Rozvod potrubí				10 100,00
1	73301	D+M sestava pro dopouštění nádrže - elektroventil	kompl	1,00000	10 100,00	10 100,00
Díl: M21		Elektromontáže				18 000,00
2	M21R01	D+M rozvaděč	kompl	1,00000	14 400,00	14 400,00
3	M21R02	D+M kabeláž k rozvaděči	kompl	1,00000	3 600,00	3 600,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	22		
ÚSEK: SO-2 Krček – půdorys, řez;			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Krček, zděné pilíře Navýšení výměry kamenný zidek, zděných	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: 3V&H, s.r.o.	DATUM:	ODESLÁNO: 
PŘEDMĚT ZMĚNY: např. Navýšení výměry kamenný zidek, zděných DOTČENÉ MÍSTO: Krček ODKAZ NA VÝKRESY: SO-2 D1.1.16 Krček půdorys, D1.1.15 Kamenické práce - situace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL. č. 22 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
POPIS ZMĚNY: Navýšení výkazu výměr o provedenou skutečnost kamenných zidek zděných v krčku. VV neuvvažoval se založením kamene pod pohledovou úrovní.  POKYN VYDAL  DATUM: 06.06.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. 			



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	22																
ÚSEK: SO-2 Krček – půdorys, řez																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 Krček, zděné pilíře PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
Navýšení výměry kamenný zidek, zděných																	
KOMU: OI MMB OD: 3V&H, s.r.o. DATUM: [REDACTED] ODESLÁNO: [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: např. Navýšení výměry kamenný zidek, zděných DOTČENÉ MÍSTO: Krček ODKAZ NA VÝKRESY: SO-2 D1.1.16 Krček půdorys, D1.1.15 Kamenické práce - situace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL. č. 22 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 25%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 25%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">60 949,34 Kč</td><td style="text-align: right;">12 799,36 Kč</td><td style="text-align: right;">73 748,70 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">60 949,34 Kč</td><td style="text-align: right;">12 799,36 Kč</td><td style="text-align: right;">73 748,70 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	60 949,34 Kč	12 799,36 Kč	73 748,70 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	60 949,34 Kč	12 799,36 Kč	73 748,70 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	60 949,34 Kč	12 799,36 Kč	73 748,70 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	60 949,34 Kč	12 799,36 Kč	73 748,70 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 06.06.2022																	
VYJÁDŘENÍ: [REDACTED] DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
[REDACTED]																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2021/18 **Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy**
Objekt: 02 **Změnové listy**
Rozpočet: ZLč22 **Kamenné zídky - pilíře v krčku VCP**

Objednatel: Statutární město Brno **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. **IČO: 46992715**
 Prakšická 2495 **DIČ: CZ46992715**
 68801 **Uherský Brod**


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	60 949,34
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	60 949,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	60 949,34 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **60 949,34 CZK**



Velecký inženýring, s.r.o.

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			60 285,30	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			664,04	1
Cena celkem					60 949,34	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZLč22	Kamenné zídky - pilíře v krčku VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				60 285,30
8	3112131X1	D+M stěny a zídky zděné na MC s hlubokou spárou, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD	m2	8,73700	6 900,00	60 285,30
		Kamenná zídka krček spodní : 13,85-11,228		2,62200		
		Kamenná zídka krček střední : 9,02-6,41		2,61000		
		Kamenná zídka krček horní úroveň : 12,95-9,445		3,50500		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				664,04
33	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	1,89726	350,00	664,04
		kg/m3 bzová / t / m2 : (2650/1000/13,6)		0,19485		
		0,19485*8,737		1,70240		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	23		
ÚSEK: SO-2 Krček, hlavní vstup do atria			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zámečnické výrobky Navýšení VV o zámečnické výrobky	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: 3V&H, s.r.o.	DATUM: [REDACTED]	ODESLÁNO: k [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: např. Navýšení VV o zámečnické výrobky – branka z krčku u MŠ, vzpěry v plotu u vstupu do atria DOTČENÉ MÍSTO: Krček, hlavní vstup do atria ODKAZ NA VÝKRESY: SO-2 D1.1.16 Krček půdorys, D.1.1.8 SO-1.01 Brána a oplocení, pohled, půdorys ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL. č. 23 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
POPIS ZMĚNY: Navýšení výkazu výměr o doplnění branky v krčku do zahrady u MŠ, projekt s touto brankou uvažuje ve VV chybí. Vzpěry v plotu u hlavního vstupu do atria se musí doplnit pro stabilitu pletiva, VV s tímto neuvažoval. [REDACTED]			
POKYN VYDAL [REDACTED]		DATUM: 01.07.2022	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.			



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	ZLč23	Zámečnické výrobky
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod	IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		23 633,68
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		23 633,68

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 633,68 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **23 633,68 CZK**

v

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			23 633,68	100
Cena celkem					23 633,68	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZLč23	Zámečnické výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				23 633,68
1	767R01	D+M vzpěry u plotu	kompl	1,00000	4 451,64	4 451,64
2	767R03	D+M BRANKA DO ZAHRADY U MŠ	ks	1,00000	18 730,00	18 730,00
3	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	231,81640	1,95	452,04



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy ÚSEK: SO-2 Krček – půdorys, řez; komunikace a zpevněny plochy – atrium, amfiteátr	24
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 Krček, atrium, amfiteátr – podlahářské práce PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Frézování drážek do dřevěných palubek	
KOMU: OI MMB OD: 3V&H, s.r.o. DATUM: [REDACTED] ODESLÁNO: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: např. Navýšení o frézování drážek do dřevěných palubek – bezpečnost proti uklouznutí, pádu DOTČENÉ MÍSTO: Krček, amfiteátr ODKAZ NA VÝKRESY: SO-2 D1.1.16 Krček půdorys, D1.1.11 Situace komunikace a zpevněné plochy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL. č. 24 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Navýšení o drážkování dřevěných palubek na terasy, zpevněné plochy z důvodu bezpečnosti proti uklouznutí, pádu. [REDACTED]	
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 06.06.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
[REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	ZLč24	Dřevěné palubky drážkování - VCP
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod	IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		20 640,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		20 640,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 640,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

20 640,00 CZK

v



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			20 640,00	100
Cena celkem					20 640,00	100




Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZLč24	Dřevěné palubky drážkování - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				20 640,00
1	762R01	Frézování drážek do dřevěné palubky	m2	172,00000	120,00	20 640,00
		Skladba P12a : 137		137,00000		
		Skladba P12b : 13		13,00000		
		Skladba P12c : 22		22,00000		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	25		
ÚSEK: SO-2 Krčec – půdorys, řez;			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Krčec Vstupní poklop do kolektoru v krčku	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: 3V&H, s.r.o.	DATUM:	ODESLÁNO: 
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění vstupního poklopu DOTČENÉ MÍSTO: Krčec ODKAZ NA VÝKRESY: SO-2 D1.1.16 Krčec půdorys a řez podélný ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL. č. 25 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
POPIS ZMĚNY: Ve VV nebylo uvažováno se vstupním poklopem do kolektoru v krčku. Vstupní poklop do kolektoru v krčku slouží k údržbě rozvodů TZB. POKYN VYDAL:  DATUM: 22.06.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. 			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			17 399,40	85
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 980,39	15
997	Přesun sutě	HSV			80,65	0
Cena celkem					20 460,44	100



Položkový rozpočet


S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZLč25	Vstupní poklop do kolektoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				17 399,40
1	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00000	753,00	753,00
2	8R01	Šachtový poklop 735x735mm, světlost otvoru 600x600mm	ks	1,00000	16 646,40	16 646,40
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 980,39
3	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	2,94000	1 000,00	2 940,00
		Pro světlost otvoru 600 x 600 : 0,735*4		2,94000		
4	965082922R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2	m3	0,08103	498,50	40,39
		Pro světlost otvoru 600 x 600 : 0,735*0,735*0,15		0,08103		
Díl: 997		Přesun sutě				80,65
17	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	0,11479	100,00	11,48
18	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,11479	275,00	31,57
19	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,11479	27,50	3,16
23	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,11479	300,00	34,44



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy ÚSEK: SO-2 Krčec – půdorys, řez; komunikace a zpevněny plochy	26		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Krčec, atrium Zoologické posouzení dřevinné vegetace, kácení borovice	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: 3V&H, s.r.o.	DATUM:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zoologické posouzení dřevinné vegetace určené ke kácení v areálu waldorfské ZŠ a MŠ, kácení borovice DOTČENÉ MÍSTO: Krčec, část u MŠ ODKAZ NA VÝKRESY: SO-2 D1.1.16 Krčec půdorys, D1.1.11 Situace komunikace a zpevněné plochy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL. č. 26 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
POPIS ZMĚNY: V rámci nezbytně nutných výkopových prací základů a kanalizace v těsné blízkosti kmene borovice u MŠ byl narušen kořenový systém na více než 50 % obvodu. Z tohoto důvodu byla sjednána prohlídka a posouzení borovice. Po vyhodnocení byla borovice skácena. 			
POKYN VYDAL		DATUM: 06.06.2022	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.			





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	26																
ÚSEK: SO-2 Krček – půdorys, řez; komunikace a zpevněny plochy																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 Krček, atrium PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Zoologické posouzení dřevinné vegetace, kácení borovice																	
KOMU: OI MMB OD: 3V&H, s.r.o. DATUM: _____ ODESLÁNO: XXXXXXXXXX																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zoologické posouzení dřevinné vegetace určené ke kácení v areálu waldorfské ZŠ a MŠ, kácení borovice DOTČENÉ MÍSTO: Krček, část u MŠ ODKAZ NA VÝKRESY: SO-2 D1.1.16 Krček půdorys, D1.1.11 Situace komunikace a zpevněné plochy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL. č. 26 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">6 544,00 Kč</td><td style="text-align: right;">1 374,24 Kč</td><td style="text-align: right;">7 918,24 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">6 544,00 Kč</td><td style="text-align: right;">1 374,24 Kč</td><td style="text-align: right;">7 918,24 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	6 544,00 Kč	1 374,24 Kč	7 918,24 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	6 544,00 Kč	1 374,24 Kč	7 918,24 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	6 544,00 Kč	1 374,24 Kč	7 918,24 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	6 544,00 Kč	1 374,24 Kč	7 918,24 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE XXXXXXXXXX DATUM: 06.06.2022																	
VYJÁDŘENÍ: DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
																	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			6 544,00	100
Cena celkem					6 544,00	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZLč26	Prohlídka a kácení borovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				6 544,00
1	VN01	Kácení borovice v areálu Waldorfské ZŠ a MŠ	kompl	1,00000	3 900,00	3 900,00
		dle Fa : 1		1,00000		
2	VN02	Zoologické posouzení dřevinné vegetace určené ke kácení v areálu Waldorfské ZŠ a MŠ	kompl	1,00000	2 644,00	2 644,00
		dle Fa : 1		1,00000		

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:		Faktura číslo:	42/2022
		Variabil. symbol:	0422022
		Forma úhrady:	Převodem
Registrace:	ŽÚ města Brna	Datum splatnosti:	21.07.2022
Číslo jednací:	MMB/0033745/2015	Datum vystavení:	07.07.2022
IČ:	03741508	Dodací list číslo:	
DIČ:	Nejsem plátce DPH		
Peněžní ústav:			
Číslo účtu:			

Odběratel:	Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská 2572/8, Brno, 616 00
IČ:	751 56 237
DIČ:	CZ75156237

Účel dodávky služeb:	Fakturuji Vám kácení borovice na pozemku školy.
-----------------------------	---

Sazba DPH %	Cena bez DPH:	DPH:	K úhradě:
0	3900,00	0,00	3900,00

Odběratel: (podpis)	(razítko)	Dodavatel: (podpis)	(razítko)
-------------------------------	-----------	-------------------------------	-----------

Odběratel: IČ: 75156237 DIČ: CZ75156237

**Waldorfská škola Brno - střední škola,
základní škola a mateřská škola,
příspěvková organizace**
Plovdivská 2572/8
616 00 Brno
ČR

ŽL ev. č.: 370200-2156335-00 vydán Magistrátem města Brna dne 14.
září 2004, č.j.: 23873/04

Datum vystavení dokladu: 02.07.2022
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 16.07.2022
Datum splatnosti: 16.07.2022
Způsob úhrady: Převodní příkaz

<i>Položka</i>	<i>Jednotková cena</i>	<i>Množství</i>	<i>Celkem</i>	<i>DPH%</i>
Fakturuji Vám za zoologické posouzení dřevinné vegetace, určené ke kácení:	2644.00	1.00	2644.00	-
Celkem k úhradě			2644.00	Kč

Nejsem plátcem DPH!

