

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře		
Registrační číslo projektu:		
Veřejná zakázka	Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná	
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace	
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.	
Změnový list:	č.70	
Předmět změny:	Změna SO 412, 431 a 432	
Odůvodnění zadání zhotoviteli:		
Zdůvodnění změny:		
Zjištění:	Je nutné zajistit připravenost venkovního prostranství pro budoucí využití.	
Návrh řešení:	Venkovní příprava pro budoucí využití venkovní lokality. Nebyla určena koncepce parkoviště, proto příprava pro různé alternativy provozu. Příprava pro venkovní akce knihovny i města (výkopy, mikrotrubičky apod.) Lamy Kooperativa. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních dokumentaci, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. odkaz na § 222 odst. 5.	
Odpočet "méněprací":		-198 054,03 Kč
Přípočet "víceprací":		694 772,55 Kč
Dopad na cenu (saldo):		496 718,52 Kč
Přílohy:		
Rozpočet	příložen	
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace	
Fotodokumentace	---	
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala	
Ostatní přílohy	---	
Souhlas zhotovitele: jméno a příjmení podpis
	 datum
Souhlas TDI: jméno a příjmení podpis
	 datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu: jméno a příjmení podpis
	 datum
Souhlas zástupce objednatele: jméno a příjmení podpis
	 datum
Za objednatele převzal jméno a příjmení podpis
	 datum