

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:									
Veřejná zakázka	Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná								
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace								
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.								
Změnový list:	č.84								
Předmět změny:	změna umyvadel								
Odůvodnění zadání zhotoviteli:									
Zdůvodnění změny:									
Zjištění:	změna koncepce umyvadel (z důvodu lepší údržby)								
Návrh řešení:	Tento změnový list řeší odpočty původně navržených umyvadel a přípočty vestavných umyvadlových desek z technického kamene. Toto řešení se vztahuje k §222 odst. 7.								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:80%">Odpočet "méněprací":</td> <td align="right">-379 660,63 Kč</td> </tr> <tr> <td>Přípočet "víceprací":</td> <td align="right">374 313,45 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dopad na cenu (saldo):</td> <td align="right">-5 347,18 Kč</td> </tr> </table>				Odpočet "méněprací":	-379 660,63 Kč	Přípočet "víceprací":	374 313,45 Kč	Dopad na cenu (saldo):	-5 347,18 Kč
Odpočet "méněprací":	-379 660,63 Kč								
Přípočet "víceprací":	374 313,45 Kč								
Dopad na cenu (saldo):	-5 347,18 Kč								
Přílohy:									
Rozpočet	příložen								
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace								
Fotodokumentace	---								
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala								
Ostatní přílohy	---								
Souhlas zhotovitele:						
	jméno a příjmení	podpis	datum						
Souhlas TDI:						
	jméno a příjmení	podpis	datum						
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:						
	jméno a příjmení	podpis	datum						
Souhlas zástupce objednatele:						
	jméno a příjmení	podpis	datum						
Za objednatele převzal						
	jméno a příjmení	podpis	datum						