



Dodatek č. 1 (055423/1) ke Smlouvě o dílo

„Projektová dokumentace – Obnova systémů PZTS, CCTV a ACS ve skladu Hněvice“

Čl. 1. Smluvní strany

DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČO: 601 93 531
DIČ: CZ60193531
Zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

a/ smluvních a realizace předmětu plnění:

b/ technických a realizace předmětu plnění:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: PINET projekt s.r.o.
se sídlem: Máchova 2328, 256 01 Benešov
spisová značka: C 199712 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: FIO Banka
číslo účtu: 2200322724/2010
IČO: 242 74 950
DIČ: CZ24274950
Zastoupen: Marcel Pilát, jednatel

Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

a/ smluvních:

b/ technických a realizace předmětu plnění:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 055423, s názvem „Projektová dokumentace – Obnova systémů PZTS, CCTV a ACS ve skladu Hněvice“ s tím, že tento dodatek č. 1 ev. č. 055423/1 (dále jen „dodatek“) mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 055423 (dále jen „Smlouva“), jak je uvedeno níže.
- 2.2. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2022 Smlouvu o dílo ev. č. 055423 s názvem „Projektová dokumentace – Obnova systémů PZTS, CCTV a ACS ve skladu Hněvice“ (dále jen „smlouva“).

Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele řádně a včas vypracovat projektovou dokumentaci na obnovu systémů PZTS, CCTV a ACS ve skladu Hněvice (dále také jen „**Dílo**“).

2.3. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění Díla vyskytli okolnosti, které zapříčinili změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací, zejména o posílení pátevního optického propojení OIT na 071/056, 240/060, 233/234, 060/320, 320/621, 232/214, 231/214, 237/214 a 504/214, digitalizace objektu jídelny, rozšíření PZTS na objektech 801, 091, 214, 230, 193 a na vjezdu žel. vlečky, rozšíření ACS na obj. brány žel. stáčíště a obj. 193, rozšíření VSS na vjezdu žel. vlečky, objektu 195 a 225, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1, evid. č. 055423/1 (dále jen „**dodatek**“).

2.4. Z důvodu změny rozsahu Díla se Smluvní strany dohodly na změně doby plnění s tím, že čl. 5 Místo a doba plnění, odst. 6.1 Smlouvy se stanovený termín ruší a dále zní:

„6.1. Lhůta pro provádění Díla (tedy lhůta, do které má být řádně předané Dílo předáno) je do 31. 10. 2022.“

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

3.2 Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.

3.3 Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.

Za Objednatele

V Praze dne - 2 -09- 2022

Za Zhotovitele

V Jesenici dne... 6. 9. 2022

Objednatel:

ČEPRO, a.s.

Zhotovitel:

PINET projekt s.r.o.