

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 316090
číslo smlouvy zhotovitele: 9432A / 2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS. – technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **GDF spol. s r.o.**
sídlo/místo podnikání: Mostkov 28, 788 01 Oskava
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3825

jejímž jménem jedná: Ing. Karel Sirotek – jednatel společnosti

IČ: 47151901

DIČ: CZ47151901

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Šumperk

číslo účtu: 5835080267/0100

telefon: 583 301 811

fax: 583 301 842

e-mail: gdf@gdf.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Karel Sirotek – jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Robert Vojtek - vedoucí projekce

Marek Richter - koordinátor staveb

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Dodatek ke smlouvě o dílo upravuje termín dokončení díla takto:

(původní termín)

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **30.04. 2017**

(nový termín)

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **30.06. 2017**

Důvodem změny termínu dokončení díla je časová koordinace s činností pracovníků Vodovodů a kanalizací Pardubice, a.s.. Předmět plnění, uvedený ve smlouvě o dílo č. 316090 (resp. 9432A / 2017), může být na čerpací stanici Kunětická hora realizován až po dokončení činnosti pracovníků Vodovodů a kanalizací Pardubice, a.s.. Do původně plánovaného termínu dokončení, dle výše uvedené smlouvy o dílo, nebude činnost pracovníků Vodovodů a kanalizací Pardubice, a.s. ještě dokončena.

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní podmínky uvedené v SOD č. 316090 (resp. 9432A / 2017) ze dne 18.1.2017 zůstávají beze změny.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 28.4.2017

Za zhotovitele:

V Mostkově dne 26.4.2017

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Karel Sirotek
jednatel společnosti
GDF spol. s r.o.