

Příloha č.1 **ETAPOVÝ ROZPOČET** zakázky „Kvantitativní a kvalitativní průzkum zdrojů pitné vody v jižním Moldavsku”

		Cena za aktivity dle Dodatku 2			Cena za aktivity dodatečné služby			Celková cena pro rok 2016		
ETAPY PROJEKTU	AKTIVITY v rámci projektu	CENA ZA AKTIVITY bez DPH	CENA ZA AKTIVITY včetně DPH	CENA ZA ETAPY včetně DPH	CENA ZA AKTIVITY bez DPH	CENA ZA AKTIVITY včetně DPH	CENA ZA ETAPY včetně DPH	CENA ZA AKTIVITY bez DPH	CENA ZA AKTIVITY včetně DPH	CENA ZA ETAPY včetně DPH
Rok 2016										
Etapa 5	Aktivita 1.1.1: Zajištění vstupních dat	50.000	50.000	2.450.260	0	0	0	50.000	50.000	2.450.260
	Aktivita 1.1.2: Terénní rekognoskace a dokumentace zdrojů pitné vody	110.000	110.000		0	0		110.000	110.000	
	Aktivita 1.1.3: Stanovení základních kvalitativních parametrů pitné vody	200.260	200.260		0	0		200.260	200.260	
	Aktivita 1.1.4: Zhodnocení ekologické zatíženosti území způsobené antropogenní činností	440.000	440.000		0	0		440.000	440.000	
	Aktivita 1.2.1: Zpracování odborných zpráv pro jednotlivé lokality	1.000.000	1.000.000		0	0		1.000.000	1.000.000	
	Aktivita 1.2.2: Výroba a instalace informačních tabulí	200.000	200.000		0	0		200.000	200.000	
	Aktivita 1.2.3: Seznámení místní samosprávy a veřejnosti se získanými informacemi	100.000	100.000		0	0		100.000	100.000	
Termín pro dosažení etapy: 30. 06. 2016	Aktivita 1.2.4: Zpracování získaných dat pro GIS databázi vodních zdrojů	350.000	350.000		0	0		350.000	350.000	
Etapa 6	Aktivita 1.1.1: Zajištění vstupních dat	0	0	521.000	0	0	1.710.839	0	0	2.231.839
	Aktivita 1.1.2: Terénní rekognoskace a dokumentace zdrojů pitné vody	0	0		0	0		0	0	
	Aktivita 1.1.3: Stanovení základních kvalitativních parametrů pitné vody	0	0		0	0		0	0	
	Aktivita 1.1.4: Zhodnocení ekologické zatíženosti území způsobené antropogenní činností	0	0		0	0		0	0	
	Aktivita 1.2.1: Zpracování odborných zpráv pro jednotlivé lokality	271.000	271.000		835.839	835.839		1.106.839	1.106.839	
	Aktivita 1.2.2: Výroba a instalace informačních tabulí	200.000	200.000		0	0		200.000	200.000	
	Aktivita 1.2.3: Seznámení místní samosprávy a veřejnosti se získanými informacemi	50.000	50.000		0	0		50.000	50.000	
	Aktivita 1.2.4: Zpracování získaných dat pro GIS databázi vodních zdrojů	0	0		0	0		0	0	
Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2016	Aktivita 1.2.5: Zpracování regionálních zpráv - 7 ks	0	0	875.000	875.000	875.000	875.000			
CELKEM		2.971.260	2.971.260	2.971.260	1.710.839	1.710.839	1.710.839	4.682.099	4.682.099	4.682.099