

## **DODATEK č. 8 k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD**

ze dne 25. 9. 2013

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 24. 10. 2017, Dodatku č. 3 ze dne 02. 12. 2020, Dodatku č.4 ze dne 7.6.2021, Dodatku č. 5 ze dne 13.7.2021, Dodatku č. 6 ze dne 15.12.2021 a Dodatku č. 7 ze dne 20.7.2022

**číslo objednatele: 05PT - 000422, číslo zhotovitele: 13 372 202**

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4  
zastoupeným:  
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390  
oprávněn jednat ve věcech smluvních:  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“**  
**s vedoucím účastníkem sdružení, společností SUDOP PRAHA a.s.**  
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
jednajícím

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

a

s účastníkem sdružení **PUDIS a.s.**  
se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00  
jednající

IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

a

s účastníkem sdružení **Dopravoprojekt Brno a.s.**  
se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00  
jednající

IČ: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

s účastníkem sdružení **Dopravoprojekt a.s.**  
se sídlem Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03  
jednající

IČ: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka  
č. 378/B

(dále jen „Zhotovitel“)

**Zhotovitel jedná**

**SUDOP PRAHA a.s.**  
**SUDOP PRAHA a.s., na**

**základě Plné moci a Smlouvy o sdružení.**

(objednatel a zhotovitel označeni dále společně jako „Smluvní strany“)

Na zakázku:

**„D3 0304 Václavice – Voračice,  
0305/I Voračice – Nová Hospoda, DÚR/IC“**

**ISPROFIN: 3272611004, 3272611007**

#### **Preambule**

Vzhledem k tomu, že:

- V průběhu projednávání stavby byl vznesen požadavek ze strany Krajské hygienické stanice Středočeského kraje na zpracování hlukových studií na přivaděčích ke stavbám D3 0304 Václavice – Voračice a 0305/I Voračice – Nová Hospoda
- S ohledem na skutečnost, že byla aktualizována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, je třeba vypracovat Podklad pro závazné stanovisko podle § 9a odst. 6 zákona č.100/2001 Sb (verifikace)

se smluvní strany dohodly na uzavření následujícího

#### **DODATKU č. 8 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 8 dohodly, ve smyslu čl. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek, na následujícím:

#### **Článek I.**

#### **Úprava rozsahu služeb**

- 1) Rozšíření rozsahu služeb týkající se zpracování hlukové studie na přivaděčích ke stavbě dálnice a vypracování podkladu pro závazné stanovisko podle § 9a odst. 6 zákona č.100/2001 Sb (verifikace) na stavbu „D3 0304 Václavice - Voračice“
- 2) Rozšíření rozsahu služeb týkající se zpracování hlukové studie na přivaděčích ke stavbě dálnice a vypracování podkladu pro závazné stanovisko podle § 9a odst. 6 zákona č.100/2001 Sb (verifikace) na stavbu „D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda“

## Článek II. Úprava ceny díla

- 1) Smluvní strany se v souvislosti s úpravou rozsahu plnění dle čl. I. tohoto Dodatku č.8 dohodly na navýšení celkové ceny o **642 000,- Kč bez DPH**. Podrobná specifikace navýšení je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č.8.
  
- 2) Rekapitulace celkové ceny plnění dle Smlouvy o dílo je následující:  
Celková cena dle Smlouvy o dílo .....**80 915 000,- Kč bez DPH**  
Celková cena dle Smlouvy o dílo ve znění Dod. č. 1-7 .....**94 031 000,- Kč bez DPH**  
Navýšení celkové ceny dle Dodatku č. 8.....**642 000,- Kč bez DPH**  
Celková cena dle Smlouvy o dílo ve znění Dod. č. 1-8 .....**94 673 000,- Kč bez DPH**

## Článek III. Lhůty plnění

- 1) stanovení lhůty pro provedení hlukové studie na přívaděcích ke stavbě dálnice dle čl. I., odst. 1) a odst. 2) pro stavby „D3 0304 Václavice – Voračice“ a „D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda“, včetně projednání výsledků s KHS, aby následně mohlo být vydáno závazné stanovisko KHS

- do 29.9.2022

- 2) stanovení lhůty pro provedení podkladu pro závazné stanovisko podle § 9a odst. 6 zákona č.100/2001 Sb (verifikace) na stavbu pro stavby „D3 0304 Václavice – Voračice“ a „D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda“

- do 7.10.2022

## Článek IV. Fakturační podmínky

Stanovují se fakturační podmínky vztahující se ke službám dle čl. I. odst. 1) až 2) tohoto Dodatku č. 8 následovně:

- 1) Stanovují se fakturační podmínky vztahující se ke službám dle čl. I. odst. 1) a 2) tohoto Dodatku č. 8, a to tak, že cenu díla za zpracování hlukové studie na přívaděcích ke stavbě dálnice dle čl. I., odst. 1) a odst. 2) je zhotovitel oprávněn fakturovat ve výši 100% do 15 dnů po termínu jejich odevzdání objednateli, cenu za vypracování podkladu pro závazné stanovisko podle § 9a odst. 6 zákona č.100/2001 Sb (verifikace) dle čl. I., odst. 1) a odst. 2) je zhotovitel oprávněn fakturovat ve výši 100% do 15 dnů po termínu jejich odevzdání objednateli. Pokud do těchto 15 dnů sdělí objednatel zhotoviteli oprávněné připomínky, může zhotovitel fakturovat až po 15 dnech od řádného vypořádání těchto připomínek.

## Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích dodatků č. 1 - 7, nedotčená tímto Dodatkem č.8, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č.8 ke Smlouvě je sepsán v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel čtyři vyhotovení.

3. Tento Dodatek č.8 má celkem čtyři strany.
4. Tento Dodatek č.8 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobný rozpis ceny

V Praze dne: 31. 08. 2022

za Objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

V Praze dne: 31. 08. 2022

za Zhotovitele:

**Sdružení SUDOP GROUP**

**Příloha č.1 - Podrobný rozpis ceny****D3 0304 Václavice – Voračice****Aktualizace HLUKOVÉ STUDIE podle požadavku****KHS - 2022:**

činnost	počet hodin	Kč/ hod	cena
Příprava dopravních intenzit pro výpočet - roky 2000, 2020 z celostátního sčítání, dopočet na rok 2022, výhledy aktivní a nulová varinta (2030, 2050) z modelu, přepočítání na denní a noční intenzity, rozdělení dle kategorií vozidel			
Příprava 3D modelu ve výpočtovém programu - zastavěné části kolem přivaděčů (I/18, II/114), v KN dohledání chráněných venkovních protosorů staveb a chráněných venkovních prostorů			
Výpočet hlukového zatížení - stavy k roku 2000, stávající stav, výhled 2030 a 2050 pro aktivní a nulovou variantu, stanovení hlukových limitů			
Posouzení hlukového zatížení ve výpočtových bodech, návrh opatření			
Zpracování tabulek a textové části			
Zpracování map			
Konzultace s KHS			
Kompletace dokumentace, tisky			
<b>CENA CELKEM</b>			<b>216 000 Kč</b>

**D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda****Aktualizace HLUKOVÉ STUDIE podle požadavku****KHS - 2022:**

činnost	počet hodin	Kč/ hod	cena
Příprava dopravních intenzit pro výpočet - roky 2000, 2020 z celostátního sčítání, dopočet na rok 2022, výhledy aktivní a nulová varinta (2030, 2050) z modelu, přepočítání na denní a noční intenzity, rozdělení dle kategorií vozidel			
Příprava 3D modelu ve výpočtovém programu - zastavěné části kolem přivaděčů (I/18, II/114), v KN dohledání chráněných venkovních protosorů staveb a chráněných venkovních prostorů			
Výpočet hlukového zatížení - stavy k roku 2000, stávající stav, výhled 2030 a 2050 pro aktivní a nulovou variantu, stanovení hlukových limitů			
Posouzení hlukového zatížení ve výpočtových bodech, návrh opatření			
Zpracování tabulek a textové části			
Zpracování map			
Konzultace s KHS			
Kompletace dokumentace, tisky			
<b>CENA CELKEM</b>			<b>216 000 Kč</b>

**D3 0304 Václavice – Voračice****Opakovaná verifikace EIA:**

činnost	počet hodin	Kč/ hod	cena
Vyhodnocení změn oproti verifikaci 03/2017			
Aktualizace textu verifikace - aktuální hlukové a rozptylové studie			
<b>CENA CELKEM</b>			<b>105 000 Kč</b>

**D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda****Opakovaná verifikace EIA:**

činnost	počet hodin	Kč/ hod	cena
Vyhodnocení změn oproti verifikaci 03/2017			
Aktualizace textu verifikace - aktuální hlukové a rozptylové studie			
<b>CENA CELKEM</b>			<b>105 000 Kč</b>