

## Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit – 058\_6c\_06\_085 Technické muzeum v Brně

| <b>Harmonogram realizace aktivit<br/>(01.09.2021 – 31.01.2023)</b>  |                                   |                                 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Projektová aktivita</b>  | <b>Začátek realizace aktivity</b> | <b>Konec realizace aktivity</b> |
| <i>Řízení malého projektu</i>   | <i>09.2021</i>                    | <i>01.2023</i>                  |
| <i>Zabezpečení povinné publicity projektu</i>   | <i>09.2021</i>                    | <i>01.2023</i>                  |
| <i>C01 – Výstavba/rekonstrukce cyklistických stezek a cyklotras zlepšujících přístup a propojení kulturně/přírodně významných lokalit v přeshraničním regionu včetně doplňkové infrastruktury</i> | <i>09.2021</i>                    | <i>01.2023</i>                  |
| <i>C03 – Setkávání pracovního týmu</i>  | <i>09.2021</i>                    | <i>01.2023</i>                  |
| <i>C07 – Propagační materiály ve vztahu k realizovanému objektu</i>   | <i>09.2021</i>                    | <i>01.2023</i>                  |