



**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO – DUSP a PDPS
"III/19347 a III/19348 Kvíčovice (3. etapa)"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510000911
číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500005945
číslo smlouvy objednatele č. 2:
číslo smlouvy zhotovitele: 21 802 00

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000322, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Kvíčovice

sídlo: Kvíčovice 50, 345 62 Holýšov

zastoupená: Ing. Janem Bostlem, starostou

IČ: 00572357 DIČ: CZ005572357

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: rvpa79b

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba: Ing. Jan Bostl, tel. + [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1.3. Zhotovitel:

PONTEX spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C2994 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník

zastoupená: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem,
Ing. Petrem Součkem – jednatelem

(každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

IČO: 407 63 439 DIČ: CZ40763439

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: nrpt3sn

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 28.6. 2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení pod názvem: „III/19347 a III/19348 Kvíčovice (3. etapa)“, vč. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a zajištění související inženýrské činnosti a pravomocných rozhodnutí o povolení stavby (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poprávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. Při projednání DUSP dne 1.8. 2022, bylo ze strany projektanta konstatováno, že po prověření není možné most ev.č. 19348-1 odstranit a nahradit propustkem. Z tohoto důvodu je pro zajištění převodu chodců doplnit lávku pro pěší. Dále na základě požadavku Obce Kvíčovice byla vložena u budovy úřadu podélná parkovací stání, proto je třeba zřídit opěrnou zeď a další opěrná zeď by měla být zřízena podél silnice III/19348 pro zajištění stability komunikace. Z výše uvedených důvodů vyplývá, že není možné dodržet stanovený termín dokončení díla.
- 3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení konečného termínu dokončení a předání díla dle čl. 2. 2.2.1. SOD a dle čl. 4. odst. 4.1., a to nejpozději do 30.11. 2022 (DUSP před projednáním). Žádost zhotovitele o prodloužení termínu předání díla včetně cenové nabídky pro jednotlivé doplňované objekty a zápis z jednání ze dne 1.8. 2022 jsou přílohou tohoto dodatku.
- 3.1. Cena díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem mění s ohledem na doplnění stavebních objektů a a to zvýšením o 165.000,00 Kč (bez DPH). Toto zvýšení činí pro objednatele č. 1: 50.000,00 Kč (bez DPH) a pro objednatele č. 2: 115.000,00 Kč (bez DPH).
Celková cena díla po změně činí 634.000,00 Kč (bez DPH) pro oba objednatele. Pro objednatele č.1 celkem 378.300,00 Kč (bez DPH) a pro objednatele č. 2 celkem 255.700,00 Kč (bez DPH).
- 3.2. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námítku.

- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **žádost o zpracování dodatku**
- **záznam z jednání 1.8. 2022**

objednatel :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

PONTEX spol. s r.o.
Ing. Martin Havlík
jednatel
podepsáno elektronicky

Obec Kvíčovice
Ing. Jan Bostl
starosta
podepsáno elektronicky

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
vedoucí přípravy a realizace staveb DO

Koterovská 162
326 00 Plzeň
Pracoviště: Sadová 635, 344 79 Domažlice

Č. nabídky: PX 477/2022/man
Datum: Praha, 17. 8. 2022
Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.:

Věc: **Cenová nabídka a žádost o prodloužení termínu plnění**
Název akce: **III/19347 a III/19348 Kvíčovice (3. etapa) – rekonstrukce**

Dobrý den,
tímto si dovoluujeme Vám předložit cenovou nabídku na doplnění tří objektů (Opěrná zeď ve směru na Ohůčov po levé straně, Opěrná zeď u OÚ, Lávka u mostu ev. č. 19348-1) v rámci výše uvedené zakázky a zároveň Vás žádáme o prodloužení termínu plnění.

NABÍDKOVÁ CENA:

Opěrná zeď ve směru na Ohůčov po levé straně	50 000,00 Kč
Opěrná zeď u obecního úřadu	45 000,00 Kč
Lávka u mostu ev. č. 19348-1	70 000,00 Kč

nabídková cena bez DPH	165 000,00 Kč
DPH 21%	34 650,00 Kč
nabídková cena vč. DPH	199 650,00 Kč

(slovy: *jednosotdevadesátdevět tisíc šest set padesát korun českých*)

NÁVRH TERMÍNŮ PLNĚNÍ:

Koncept	do 31. 10. 2022,
Čistopis	do 30. 11. 2022.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.
S pozdravem.

147 00 Praha 4-Braník

Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 474022543/0300
MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 82306504/0600
Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IDDS: nrpt3sn
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatelé: Ing. Petr Souček tel.:
Ing. Martin Havlík tel.:
Ing. Václav Hvizdal tel.:
sekretariát: tel.: e-mail:

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Akce: **III/19347 a III/19348 Kvíčovice – 3.etapa**

- konaného dne: 1.8.2022 od 10:30
- místo konání: zasedací místnost SÚS PK - Domažlice
- za účasti: dle prezenční listiny

1) Sil. III/19347 ve směru od Štichova k OÚ Kvíčovice:

Projektant představil návrh, kdy je uvažováno s šířkou komunikace 5,5 m s tím, že v začátku úseku dojde k napojení na stávající stav, kde šířka je cca 4,2m. V oblasti intravilánu je uvažováno s oboustrannou obrubou. PD je koordinována s připravovanou výstavbou obytné zóny v prostoru začátku obce ve směru od Štichova. Levostranný chodník pokračuje od obytné zóny ve směru k OÚ Kvíčovice. Celý úsek v intravilánu bude řešen v obrubách. Podélná parkovací místa jsou navržena mimo rozhledové poměry a to včetně uvažovaného místa pro přecházení.

Vybudování chodníků po pravé straně není součástí předmětné PD. Úprava podélných parkovacích míst před OÚ si vyžádá výstavbu opěrné zdi, na které bude realizováno oplocení stejného charakteru jako podél sil. III/19348 na Všekary. V místech, kde podezdívka oplocení má charakter vyšší opěrné zdi, projektant uvažuje s žb. monolitickou konstrukcí s tím, že na pohledové straně bude obložení, které bude stejného charakteru jako již realizovaná konstrukce oplocení. Obložení je uvažováno v tloušťce 25 mm. Vlastní sloupky oplocení budou vždy provedeny z prvků o rozměru 400 mm x 280 mm a ukončeny zákrytovou stříškou. Vlastní technické řešení bude projednáno se starostou obce Kvíčovice samostatně.

Vjezd na komunikaci (poz. 467/14, 467/16, 467/15 a 467/4), která propojuje sil. III/19347 a III/19348 bude řešen v místě obou vjezdů přejízdným chodníkem a ulice bude označena jako obytná zóna.

Odvodnění sil. od Štichova bude řešeno novou dešťovou stokou, která bude zaústěna do šachty, jenž je součástí I. etapy a realizuje se v současné době. Stávající zatrubněné příkopy budou odstraněny.

Kolidující sloupky veřejného osvětlení budou přeloženy do nové polohy. Vpusti budou navrženy vzhledem k šířce vozovky jako podobrubníkové.

V rámci výstavby parkovacích míst a chodníku dojde ke kolizi s podzemním vedením Cetin a.s., které musí být přeloženo

2) Sil. III/19348 ve směru od křižovatky u OÚ směrem na Ohučov:

Návrh komunikace navazuje na výstavbu 1. etapy, která probíhá v současné době. Chodník je navržen po pravé straně ve směru na Ohučov. Komunikace je uvažována od křižovatky v obrubách v základní šířce 5,5m. Doprovodný pravostranný chodník pak v šířce 1,5m. Ve dvou místech dochází k zúžení vozovky nebo chodníku z důvodu úzkého uličního prostoru. Oboustranné obruby jsou uvažovány až k mostu ev.č. 19348-2. V úseku km 0,139 – 0,191 je uvažováno s úhlovou opěrnou zdí.

V prostoru mezi mosty ev. č. 19348-2 a 19348-1 pokračuje chodník po pravé straně, kde dochází ke kolizi se sloupy VO a betonovými stožáry vzdušného vedení ČEZ.

Kolize VO musí být řešena v celém úseku úpravy sil. III/19348 na Ohučov.

Projektant prověřil možnost na případné zrušení mostu ev. č. 19348-1 v závislosti na podkladech od ČHMÚ a hydrologického posouzení sousedního mostu. Vzhledem ke skutečnosti, že rekonstruovaný most ev.č. 19348-2 je možno navrhnout pouze na Q50, slouží druhý most jako potřebný inundační prostor. Dle výše uvedených skutečností je možnost protažení chodníku po samostatné lávce, která bude navržena v bezprostředním sousedství mostu. Chodník pokračuje až k poslednímu obytnému objektu ve směru na Ohučov. Zástupce Policie ČR-DI požaduje dořešit nepřehlednou křižovatku za mostem ev.č. 19348-1 ve směru na Ohučov.

Rozsahy chodníků a lávky budou dořešeny samostatně se starostou obce Kvíčovice.

Odvodnění bude řešeno od křižovatky v blízkosti OÚ samostatným dešťovým řadem, který bude vyústěn před mostem ev.č. 19348-2 do vodoteče. V prostoru mostního objektu ev.č. 19348-2 budou umístěny 2 uliční vpustě, které budou vyústěny do vodotoče. Vzhledem k vazbě na PD výše uvedeného objektu bude upraven rozsah odláždění.

Úprava rekonstrukce sil. III/19348 je těsně za konec obce tak, aby bylo ukončení provedeno vhodným výškovým napojením na stávající stav. Stávající dešťová kanalizace – zatrubněný příkop bude odstraněn.

4) DIO:

Předpoklad výstavby vychází z nemožnosti vést dopravu stavenišťem. Uvažuje se s rozdělením do 2 etap a to sil. III/19347 ve směru na Štichov a III/19348 ve směru na Ohučov. Obě etapy budou řešeny za úplné uzavírky.

- 1. Etapa III/19347 ve směru na Štichov, úplná uzavírka, objízdná trasa vedena Štichov, Všekary, Neuměř a Kvíčovice

- 2. Etapa III/19348 ve směru na Ohučov, úplná uzavírka, objízdná trasa vedena od sil. I/26 po sil. III/19347 do obce Kvíčovice

4) Rozsah PD:

Do PD bude vložena PD mostu ev.č. 19348-2, kde je nutné doplnit chodník a upravit příčný sklon.

5) Závěr:

Projektant projedná samostatně se starostou obce Kvíčovice – Ing. Bostlem body, které se týkají obce.

Jedná se o následující body:

- opěrná zeď, na které je umístěno oplocení v blízkosti OÚ
- přidání SO lávky do celkové dokumentace
- úprava termínu v souvislosti s uvedenými změnami ve vazbě na SÚS PK a obec Kvíčovice
- prověření situace ohledně stažení vzdušného vedení ČEZ a.s. na podzemní vedení

V Plzni 1.8.2022

zapsal: [redacted]

PREZENČNÍ LISTINA

Název akce: **III/19347 a III/19348 Kvíčovice (3. etapa)
DÚSP**

Datum konání: **01.08.2022**

Místo konání: **zasedací místnost – SÚS PK v Domažlicích**

jméno	organizace	telefon/ mobil								
[redacted]	POLICIE ČR DI DOMAŽLICE	[redacted]								
[redacted]	AŠOPK									
[redacted]	PONTEx spol. s r.o.									
[redacted]	PONTEx spol. s r.o.									
[redacted]										
[redacted]										
[redacted]										
[redacted]										
[redacted]										
[redacted]										
[redacted]										
[redacted]										
[redacted]										
[redacted]										
[redacted]										