

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 3. 2022

Statutární město Brno, Městská část Brno-jih,  
sídlem Mariánské nám. 13, 617 00 Brno,  
zastoupené Mgr. Josefem Haluzou, starostou MČ Brno-jih  
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785,  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 15929621/0100

(jako „objednatel“)

a

ZEMAKO, s.r.o.  
sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany  
zastoupená p. Romanem Nejedlým, jednatelem  
IČ: 255 04 011, DIČ: CZ25504011  
bankovní spojení: s.  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 24862

(jako „zhotovitel“)

(oba společně též jako „smluvní strany“)

## I.

1. Objednatel provádí pro zhotovitele na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi nimi dne 24. 3. 2022 (dále jen „smlouva“), stavební práce v rámci akce „Oprava vnitrobloku Bratří Žůrků, Sladkého, Kratina“, dle projektové dokumentace a výkazu výměr, které vypracovala Eva Wagnerová, Brno-Tomešova 1, oprava-vnitroblok Sladkého z 1/2022, stupeň DPS.
2. Zhotovitel požádal objednatele o navýšení smluvené ceny díla, a to z důvodu záměny původně plánovaného „betonového ležatého obrubníku“ za „betonový obrubník Prkno 100“. Uvedená změna představuje navýšení ceny díla o částku 193.680,- Kč bez DPH.

## II.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. IX bodem 9.3 smlouvy, dohodly na navýšení ceny díla, specifikované v „Čl. III. Cena za zhotovení díla“ bodě 3.1 o částku 193.680,- Kč bez DPH.

## III.

1. K navýšení smluvené ceny díla dochází v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a směrnici tajemníka ÚMČ Brno-jih č. 1/2020, veřejné zakázky, kdy navýšení ceny odpovídá cca 8,8 % ceny díla.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Dodatek smlouvy podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, což se zavazuje zajistit objednatel.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

5. Navýšení ceny díla vč. znění dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno na <sup>104</sup>..... zasedání Rady MČ Brno-jih, konaném dne 26.1.2022.....

Přílohy:

- Příloha č. 1 (soupis prací vč. kapitalizace cenového navýšení zhotovitele)

V Brně, dne 2.9.2022.....

.....  
za objednatele  
Mgr. Josef Haluza, starosta

V Brně, dne 5.9.2022.....



.....  
za zhotovitele  
Roman Nejedlý, jednatel