



*ke sml. D242/20 J. 1446*

## **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

ze dne 9.11.2020 na akci:

### **„Krajský úřad Kraje Vysočina – Budova E“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **1. Smluvní strany**

**Objednatel:** Kraj Vysočina  
**se sídlem:** Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33  
**IČO:** 708 90 749  
**DIČ:** CZ70890749  
**zastoupený:** Mgr. Vítězslavem Schrekem MBA, hejtmanem kraje  
**k podpisu smlouvy pověřen** Mgr. Vítězslav Schrek MBA, hejtman kraje  
**k podpisu smlouvy pověřen:** Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje  
**zástupce pro věci technické:** Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina  
**Tel:** +420 564602205 /+420 724650190  
**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s  
**číslo účtu:** 123-6403810267/0100

**Zhotovitel:** Společnost „Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS“ založená na základě smlouvy o společnosti ze dne 27.8.2020

**Vedoucí společník:** Podzimek a synové s.r.o.  
**se sídlem:** Váňovská 528/22, 589 01 Třešť  
**zastoupený:** Ing. Martinem Podzimekem, jednatelem společnosti  
**zástupce pro věci smluvní:** Ing. Martin Podzimek, jednatel společnosti  
**zástupce pro věci technické:** Martin Urbánek, výrobní ředitel  
**osoba pověřená vedením stavby:** Ing. Zbyněk Šťastný  
**Tel./fax:** +420 567 214 241-4  
**IČO:** 469 78 194  
**DIČ:** CZ46978194  
**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., Jihlava  
**číslo účtu:** 123-2802660237/0100  
**zápis v obchodním rejstříku:** vedeném Krajským soudem v brně, oddíl C, vložka 7883

**1. společník:** Metrostav a.s.  
**se sídlem:** Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
**zastoupený:** Ing. Janem Šlajsem, ředitelem divize a Ing. Martinem Doubkem, oblastním ředitelem pro kraj

Vysočina, na základě plné moci  
zástupce ve věci smluvní: Ing. Martin Doubek, oblastní ředitel pro Kraj Vysočina, na základě plné moci  
zástupce pro věci technické: Ing. Martin Doubek, oblastní ředitel pro kraj Vysočina, na základě plné moci  
Tel./fax: +420 266 019 000 / +420 266 019 001  
IČO: 000 14 915  
DIČ: CZ00014915  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 7  
číslo účtu: 1809071/0100  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

2. společník: **OHLA ŽS, a.s.**  
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno  
zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize Morava a Ing. Radimem Machulou, ředitelem oblasti Brno  
zástupce pro věci technické: Ing. Radim Machula, ředitel oblasti Brno  
Tel./fax: +420 541 572 576 / +420 541 572 125  
IČO: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 8010-0503087443/0300  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

## 2. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.11.2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 29.1.2021 a dodatku č.2 ze dne 13.4.2022 je změna rozsahu díla a jeho ceny v důsledku nutnosti provedení Víceprací a v důsledku Méněprací, ve smyslu čl. 2.6. a 2.7. Smlouvy o dílo. Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tato změna zároveň nenaplnuje znaky podstatné změny dle ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2.6., 2.7. a 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

### 1) V čl. 2. Předmět smlouvy se doplňuje odst. 2.3. a nově zní takto:

2.3. Rozsah a kvalita díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení,
- e) změnovými listy č. ZL.1 – ZL.12, které jsou nedílnou součástí dodatku č.2,
- f) změnovými listy č. ZL.13 – ZL.29, které jsou nedílnou součástí dodatku č.3.

## 2) V čl. 4 Cena za dílo se mění odst. 4.2. a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 434 212 179,57 Kč  
slovy: čtyřistatřicetčtyřmiliónůdvěstědvanácttisícjednostosedmdesátdevět korun českých a 57/100 haléřů

Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

### Cena díla dle dodatku č.1:

Cena díla bez DPH: 437 000 000 Kč  
slovy: čtyřistatřicetsedmmiliónů korun českých

### Cena díla dle dodatku č.2:

Cena díla bez DPH: 439 152 501,88 Kč  
slovy: čtyřistatřicetdevětmiliónůjednostopadesátdvatisícčtyřsetjedna korun českých a 88/100 haléřů

### Cena víceprací/méněprací dle dodatku č.3:

Cena víceprací bez DPH: 6 233 591,43 Kč  
Cena méněprací bez DPH: - 11 173 913,73 Kč  
Cena víceprací/méněprací bez DPH: - 4 940 322,31 Kč

## 3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 3 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.


Tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu oprávněných osob obdrží 2 stejnopisy objednatel a 3 stejnopisy zhotovitel.

Příloha: Změnové listy ZL.13 – ZL.29

V Třešti, dne 5. 09. 2022

Za zhotovitele:

za Podzimek a synové s.r.o.


  
**PODZIMEK**  
**& SYNOVÉ**  
-12  
Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 567 214 241-4  
**Ing. Martin Podzimek**  
jednatel společnosti

V Praze, dne 5. 09. 2022

za Metrostav a.s.

  
.....  
**Ing. Jan Šlajs**  
ředitel divize 6

**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0622)

  
.....  
**Ing. Martin Doubek**  
oblastní ředitel pro kraj Vysočina  
na základě plné moci

V Brně, dne 5. 09. 2022


za OHLA ŽS, a.s.

  
.....  
**Ing. Jarek Pelinka, MBA**  
ředitel Divize Morava

  
.....  
**Ing. Radim Machula**  
ředitel oblasti Brno

V Jihlavě, dne 6. 09. 2022

Za objednatele:





  
**Kraj Vysočina**  
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
26  
**Mgr. Karel Janoušek,**  
člen rady kraje

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ					
ČÍSLO ZL	PŘEDMĚT DÍLA	CENA VÍCEPRÁCE	CENA MĚNĚPRÁCE	CENA CELKEM	STAV
13)	<b>DOPLNĚNÍ SILNOPROUDÝCH INSTALACÍ</b> Rozšíření elektroinstalací na základě revize č.2 a změny v zasedacích místnostech týkající se AV techniky.	1 158 135,52 Kč	-250 110,05 Kč	908 025,46 Kč	
14)	<b>DOPLNĚNÍ SLABOPROUDÝCH INSTALACÍ</b> Rozšíření elektroinstalací na základě revize č.2 a změny v zasedacích místnostech týkající se AV techniky.	356 324,24 Kč	0,00 Kč	356 324,24 Kč	
15)	<b>Úpravy vnitřních výplň otvorů (dveře) v souvislosti na odvětrávání VZT</b> Doplnění ocelových konstrukcí související se změnovým listem č.2. Odpočet nadsvětliku AL dveří č.31 související s úpravou konstrukce pro "PSUM".	87 511,63 Kč	-49 151,96 Kč	38 359,67 Kč	
16)	<b>Změna řešení parkovacích závor a doplnění totemu pro parkovací automaty</b> Změna režimu dopravy v klidu (parkování), vyvolaná požadavkem investora v souvislosti s budoucím užíváním.	350 721,78 Kč	-243 987,10 Kč	106 734,68 Kč	
17)	<b>Odpočet neprováděných omítek</b> Kvalita provedení povrchů betonových stěn a stropů v 1.PP a 1.NP odpovídá parametrům pohledového betonu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o nerealizaci omítek.	0,00 Kč	-572 636,84 Kč	-572 636,84 Kč	
18)	<b>Odpočet sádkartonových konstrukcí</b> Kvalita provedení povrchů betonových stropů v 1.PP a 1.NP odpovídá parametrům pohledového betonu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o nerealizaci SDK podhledů.	0,00 Kč	-442 394,59 Kč	-442 394,59 Kč	
19)	<b>Doplnění čteček v kabině výtahů</b> Čtečky byly doplněny na základě požadavku investora v souvislosti budoucího užívání.	256 734,82 Kč	-65 809,90 Kč	190 924,92 Kč	
20)	<b>Doplnění čteček k přístupovému a docházkovému systému</b> Z důvodu ukončení výroby přístupového a docházkového systému kompatibilního se stávajícím systémem (navrženo v projektové dokumentaci) instalovaným v budově C, bylo provedeno nahrazení nástupnickým systémem (HONEYWELL).	3 577 734,60 Kč	-2 529 805,41 Kč	1 047 929,19 Kč	
21)	<b>Nové prováděné zásuvky na chodbách pro tiskárny</b> Zásuvky byly doplněny na základě požadavku investora (uživatele).	5 207,09 Kč	0,00 Kč	5 207,09 Kč	
22)	<b>Posun dveří v kotelnách</b> Posun dveří v kotelnách způsobený vedením VZT instalací.	13 238,56 Kč	0,00 Kč	13 238,56 Kč	
23)	<b>Odpočet květníku</b> Úprava počtu květníků (nesoulad výkresové části PD s výkazem výměr).	0,00 Kč	-129 098,47 Kč	-129 098,47 Kč	
24)	<b>Doplnění SDK dvířek</b> Doplnění revizních dvířek v SDK konstrukcích dle skutečnosti.	176 803,49 Kč	0,00 Kč	176 803,49 Kč	
25)	<b>Doplnění SDK podhledů nad schodištěm</b> Doplnění SDK podhledů nad schodištěm v 5.NP (projektová dokumentace ani výkaz výměr tento podhled neobsahovaly).	17 659,68 Kč	0,00 Kč	17 659,68 Kč	
26)	<b>Odpočet části objektu SO 11 - Oprava vozovky Bratří Čapků</b> V souvislosti koordinaci investic prováděných městem Jihlava a Krajem Vysočina došlo k odpočtu (neprováděných) části výše uvedeného stavebního objektu.	21 438,00 Kč	-6 890 919,41 Kč	-6 869 481,41 Kč	
27)	<b>Připojení EPS u rolovacích mříží</b> Připojení rolovacích mříží na systém EPS, na základě požadavků zástupce HZS, nutné k vydání kolaudačního souhlasu.	28 558,44 Kč	0,00 Kč	28 558,44 Kč	
28)	<b>Doplnění ocelové sítě a zábradlí v 5.NP</b> Doplnění svislé nerezové sítě plnicí funkci zábradlí a vlastního zábradlí v obou schodištích 5.NP. Nebylo obsaženo ve výkresové části PD ani ve výkazu výměr. Nutné pro vydání kolaudačního souhlasu.	115 746,83 Kč	0,00 Kč	115 746,83 Kč	
29)	<b>Rozšíření docházkového a přístupového systému</b> Doplnění čteček dveří č.24 a č.25 v 1.PP, dle požadavku investora a uživatele.	67 776,76 Kč	0,00 Kč	67 776,76 Kč	

CELKOVÁ CENA - MĚNĚPRÁCE		-11 173 913,73 Kč
CELKOVÁ CENA - VÍCEPRÁCE	6 233 591,43 Kč	
CENA CELKEM (VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE)		-4 940 322,31 Kč

# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 13

<b>Předmět díla</b>	Doplnění silnoproudých instalací			
<b>Objekt</b>	"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"			
<b>TDS</b>	SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc			
<b>Projektant</b>	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
<b>Popis změny:</b>	Rozšíření elektroinstalací na základě revize č.2 a změny v zasedacích místnostech týkající se AV techniky			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	nepředvídané úpravy předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	x	
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD		
	dokumentace pro provedení stavby			
	dodatek k PD			
	dokumentace skutečného provedení		x	
	jiné			
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		908 025,46	
	výše DPH	sazba: 21%	0,00	
	náklady na změnu vč. DPH		908 025,46	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>	NE		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>přípis</b>
	Zhotovitel:	Stanislav Man	16.8.2022	
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	16.8.2022	
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	16.8.2022	
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	16.8.2022	
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b> 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			



13	M	34571019	Krabice univerzální odtahová z PH s výkonem D 73.5mmx4.5mm	kus	95,000	10,37	985,20	cena dle SoD
			ELM_KUB8		95,000			
14	K	741110012	Montáž trubek elektronstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, větší Ø přes 23 do 35 mm	m	418,000	26,88	11 153,33	cena dle SoD
			PVC32					
			*kanceláře vedoucích 6 * 2 * 15		180,000			
			ELM_FVC_2332		180,000			
			Mezroučet					
			*PVC32 MONOFLEX					
			*mříž závedací mřížová 7 * 2 * 17		238,000			
			ELM_FVC_2332_monof		238,000			
			Mezroučet		418,000			
			Součet					
15	M	34571074	Trubka elektronstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	180,000	23,33	4 200,00	cena dle SoD
			ELM_PVC_2332		180,000			
16	M	34571074 RDD1	Trubka elektronstalační ohebná z PVC (EN) 2332 750N/9cm (SUPERMONOFLEX)	m	238,000	16,62	3 953,58	vlastní položka
			ELM_PVC_2332_monof		238,000			
			Součet		238,000			
		7419	Kabelové rozvody				5 133,43	
17	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu 2x 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	108,000	28,09	3 033,39	cena dle SoD
			KAB_J3_2_5_PO		108,000			
18	M	34571036	Kabel síťový 6 do jehelny 1x1 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	108,000	19,44	2 100,00	cena dle SoD
			*kanceláře vedoucích 6 * 18		108,000			
			Součet		108,000			
		M	Práce a dodávky M				36 962,73	
		46-M	Stavební práce při extr.mont.pracích				36 962,73	
19	K	460680451	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu cihelném, pro osazení špačků, kolevních prvků nebo krabic, velikosti 7x7x5 cm	kus	95,000	64,17	6 095,55	cena dle SoD
			ELM_KUB8		95,000			
20	K	460680582	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	38,000	105,76	3 807,30	cena dle SoD
			*kanceláře vedoucích 6 * 6		38,000			
21	K	460680594	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 do 10 cm	m	188,000	137,84	25 638,64	cena dle SoD
			*kanceláře vedoucích 6 * 10		60,000			
			*malé závedací mřížová 7 * 18		128,000			
			Součet		188,000			
22	K	997002511	Vodorovně přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	l	1,209	109,32	132,17	cena dle SoD
23	K	997002510	Vodorovně přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Plošník k ceně za každý další l započatý 1 km přes 1 km	l	15,717	59,41	933,82	cena dle SoD
			1,209*13 Přepočteno koeficientem množství		15,717			
24	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovně přemístění	l	1,209	124,77	150,85	cena dle SoD
25	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (ekvádovně) směsného	l	1,209	168,74	204,00	cena dle SoD





			KAB_J6_1_5_PO			45,000		
10	M	34111030	Kabel sítěvý s Cu jádrem 1KV 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	45,000	10,44	875,00	cena dle SoD
			KAB_J6_1_3_PO	"doplžení světlík osvětlení" 25+20		45,000		
20	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných kulatých (CYKY), počtu a průřezu 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	110,000	28,09	3 089,57	cena dle SoD
			KAB_J3_1_5_PO				110,000	
21	M	34111030	Kabel sítěvý s Cu jádrem 1KV 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	115,000	17,07	1 963,35	cena dle SoD
			KAB_J3_1_5_PO	"Kabel pro DALI sítěvý" 110		110,000		
			7421	Svítlidla			64 800,77	
22	M	7421 R007.1 REV2	Svítlidlo D2x-DALI	kus	10,000	2 269,51	22 695,12	vlastní položka
			Poznámky k výstavbě: Svítidlo D2x-DALI je instalováno kromě osvětlení v D2x-DALI. Kromě osvětlení v D2x-DALI je instalováno i osvětlení v D2x-DALI. Svítidlo D2x-DALI je instalováno i osvětlení v D2x-DALI. Svítidlo D2x-DALI je instalováno i osvětlení v D2x-DALI.					
			"Výměna nestimulovaných světlidel D2 za stimulační svítidla D2x-DALI" 10			10,000		
23	M	7421 R008.1	Svítlidlo E1 viz kniha svítidel	kus	-8,000	11 950,38	-91 923,60	cena dle SoD
			"Výměna nestimulovaných světlidel E1 za svítidla E1 se stimulační předládky" - 8			-8,000		
24	M	7421 R008.1 P2	Svítlidlo E1 viz kniha svítidel stimulační D2x-DALI	kus	8,000	20 515,65	164 127,56	vlastní položka
			Poznámky k výstavbě: Svítidlo E1 viz kniha svítidel stimulační D2x-DALI je instalováno i osvětlení v D2x-DALI. Svítidlo E1 viz kniha svítidel stimulační D2x-DALI je instalováno i osvětlení v D2x-DALI. Svítidlo E1 viz kniha svítidel stimulační D2x-DALI je instalováno i osvětlení v D2x-DALI. Svítidlo E1 viz kniha svítidel stimulační D2x-DALI je instalováno i osvětlení v D2x-DALI.					
			"Výměna nestimulovaných světlidel E1 za svítidla E1 se stimulační předládky" 8			8,000		



**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VICEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.13\_4**

Název:	Kritický úřad kraje Vysočina - administrativní budova B		
Objekt:	REV2 - REVIZE 6.2		
Stavba:			
Upravení:	<b>REV2.4_D.1.4.5 - SO 01 - Silnoproudá elektrotechnika - koordinace (RPO, R13, R25, přepět. ochrany, ost.)</b>		
Město:	Jihlava	Datum:	01.07.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žitkova 57, Jihlava 58733	Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Jihlava
Uchazeč:	Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS	Zpracovatel:	IMPORT

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**485 761,86**

0	PSV		Práce a dodávky PSV				485 761,86	
0	741		Elektroinstalace - silnoproud				485 761,86	
0	7413		Rozvaděče NN a příslušenství				192 053,04	
1	K	741210001	Montáž rozvaděcí oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg "Rozvaděče pro přepět. ochrany v 1 PP" 1 4,000	kus	4,000	842,61	3 370,44	cena dle SoD
2	M	357131001	rozvaděče nástěnné, průhledná dveře, 1 řada, šířka 14 modulárních jednotek "Rozvaděče pro přepět. ochrany v 1 PP" 1 1,000	kus	1,000	7 020,00	28 080,00	vlastní položka
3	K	741322052	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 jednopólových dvoudlňových s vložením modulu "Svodiče přepětí do rozvodnic v 1 PP "PO pro benzadno" 1 1,000	kus	1,000	84,40	84,40	URS 2022/
4	M	352295001 R01	svodiče přepětí - typ 2, TN-S, 2+0 1,000	kus	1,000	2 851,30	2 851,30	vlastní položka
5	K	741322122	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových dvoudlňových s vložením modulu "Svodiče přepětí do rozvodnic v 1 PP "PO pro řada retenčního čerpadla" 1 1,000 "PO pro parkovací automat" 1 1,000 "PO pro informační panel parkoviště" 1 1,000 "PO pro zavaz. vjezd" 1 1,000 "PO pro informační panel vjezd do garáže" 1 1,000 Součet 5,000	kus	5,000	253,00	1 265,00	URS 2022/
6	M	352295001 R02	svodiče přepětí - typ 2, TN-S, 4+0 5,000	kus	5,000	5 796,16	28 980,95	vlastní položka
7	K	741210002	Montáž rozvaděcí oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg 1,000	kus	4,000	462,00	1 848,00	URS 2022/
8	M	35713111 R01	Rozvaděč přepět. ochrany R01 viz schéma rozvaděče, komplet 1,000	kus	1,000	34 182,00	34 182,00	vlastní položka
9	M	35713111 R02	Rozvaděč přepět. ochrany R02 viz schéma rozvaděče, komplet 1,000	kus	1,000	18 182,00	18 182,00	vlastní položka
10	M	35713111 R03	Rozvaděč přepět. ochrany R03 viz schéma rozvaděče, komplet 1,000	kus	1,000	28 982,00	28 982,00	vlastní položka
11	M	35713111 R04	Rozvaděč přepět. ochrany R04 viz schéma rozvaděče, komplet 1,000	kus	1,000	16 180,00	16 180,00	vlastní položka
12	K	741320021	Montáž pojstek se zapojením vodičů pojstkových částí spodků do 500 V 25 A "doplnění rozvaděče R25" 1 1,000	kus	1,000	84,00	84,00	URS 2022/
13	M	3505134000	Odegnáč pojstkový OPVP10-1 1,000	kus	1,000	0,00	0,00	
14	M	19 081 000	Pejska velikost 4A FA10-GG 1,000	kus	1,000	0,00	0,00	
15	K	741320195	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 160 A ve skříně 1,000	kus	1,000	524,00	524,00	URS 2022/
16	M	350525001 R01	Výkonový vypínač 3-pól. In = 160A, vč. podpělové spouště 230V "doplnění vypínače QM2 1 do R25" 1 1,000	kus	1,000	9 240,00	9 240,00	vlastní položka
17	M	350525001 R02	Výkonový jistič 3-pól. In = 80A "doplnění jističe FA15 v R13" -1 -1,000	kus	-1,000	0,00	0,00	
18	M	350525001 R03	Výkonový jistič 3-pól. nastavitelné In = 60 až 100A "náhrada jističe FA15 v R13" +1 1,000	kus	1,000	7 956,00	7 956,00	vlastní položka
19	M	7413 R2 001	Signalizační modul výkonového vypínače In konstant NO/NC "výběv vypínače QM2 2 v rozv. RPO" 1 1,000	kus	1,000	0,00	0,00	
20	M	7413 R2 002	Vypínač spouště proudového 230V výkonového vypínače "výběv vypínače QM2 2 v rozv. RPO" 1 1,000	kus	1,000	0,00	0,00	
21	M	7413 R2 003	Zaplnění spouště napájecí 230V výkonového vypínače "výběv vypínače QM2 2 v rozv. RPO" 1 1,000	kus	1,000	0,00	0,00	
22	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu 3,000	kus	3,000	79,80	239,40	URS 2022/
23	M	35052111	jistič třípólový charakteristika B 16A "doplnění jističe FA14 a FA15 do RPO" 3 3,000	kus	3,000	0,00	0,00	
24	M	35052111 R2 0-1	jistič třípólový charakteristika C 32A "záměna jističe FA21 2 v rozvaděči RPO" -1 -1,000	kus	-1,000	0,00	0,00	
25	M	35052111 R2 0-5	jistič třípólový charakteristika C 32A "záměna jističe FA21 2 v rozvaděči RPO" +1 1,000	kus	1,000	10 656,00	10 656,00	vlastní položka
0	7414		Kompletační materiál				5 330,72	
26	K	741330311	Montáž ovladačů tlačítkových vestavných s průřezní deskou bez zhotovení otvoru kompletu 1 tlačítkových "tlačítko neutrálního vypnutí kuchyněk" 1 1,000	kus	1,000	210,65	210,65	cena dle SoD
27	M	7414 R025 R02	5-10CP tlačítko, 1x AN, konstant 1,000	kus	1,000	600,00	600,00	vlastní položka

28	K	741310411	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových následných se zapojením vodičů pro prostředí venkovní nebo mokré do 16 A	kus	5,000	166,52	842,61	cena dle SoD
29	M	1030041431	Průmyslový spínač ISOLATEDP roztečevy - 20A 2P IP65	kus	6,600	73,49	3 677,49	vlastní položka
D			<b>7418</b>				<b>186 643,87</b>	
30	K	742111001	Montáž přičtyček pro kabely samostatné ohnositné včetně šroubu a hmoždinky	kus	690,000	11,23	7 752,00	cena dle SoD
			OČK_přichytk_a_12		690,000			
31	M	7418 R3001	Existenční přichytko pro kabely s tříváky s přípojovacími závěskami pro přichytko kabelů s požární odolností 10 E-12	kus	690,000	6,46	4 472,31	cena dle SoD
			OČK_přichytk_a_12		690,000			
32	M	10 650 890	Kužba pro přichytko požárně odolné úsoy komplekt	kus	590,000	19,44	13 476,92	cena dle SoD
			OČK_přichytk_a_12		590,000			
33	M	1246924	PRICHYTKA SONAP 18-22	kus	800,000	33,64	27 148,80	vlastní položka
			Změna úchytného mat sloupáček 890		890,000			
34	M	1250163	PRICHYTKA SONAP 22-28	kus	900,000	36,01	32 416,80	vlastní položka
			Změna úchytného mat sloupáček 900		900,000			
36	M	10301314456	PRICHYTKA SONAP 28-32	kus	260,000	50,50	10 131,20	vlastní položka
			Změna úchytného mat sloupáček 200		200,000			
38	M	1250151	PRICHYTKA SONAP 28-34	kus	80,000	62,09	4 975,16	vlastní položka
			Změna úchytného mat sloupáček 80		80,000			
37	M	1250429	PRICHYTKA SONAP 34-40	kus	105,000	58,18	6 117,60	vlastní položka
			Změna úchytného mat sloupáček 100		100,000			
38	M	1250155	PRICHYTKA SONAP 40-46	kus	340,000	64,75	22 015,68	vlastní položka
			Změna úchytného mat sloupáček 340		340,000			
39	M	1250430	PRICHYTKA SONAP 46-52	kus	120,000	71,39	8 568,38	vlastní položka
			Změna úchytného mat sloupáček 120		120,000			
40	M	7418 REVZ 01	vynášecí telu KSNP90-16m-300 MB 6 440 - P90-R	kus	18,000	3 173,54	90 776,64	vlastní položka
			Změna úchytného mat sloupáček 16		16,000			
D			<b>7419</b>				<b>101 734,23</b>	
			Kábelové rozvody					
41	M	1263966	KABEL 1-CHKE-V BZCAS160 3x95+50	m	-30,000	1 053,61	-21 077,27	cena dle SoD
			Změna kabelu WL RPO-DA 30 -1		-30,000			
42	M	2090006212	KABEL 1-CHKE-V BZCAS160 5x05	m	30,000	2 517,98	70 527,49	vlastní položka
			Změna kabelu WL RPO-DA 30		30,000			
43	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených vlně plných a lanových s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žily 1,5 až 16 mm <sup>2</sup>	m	255,000	28,09	7 182,17	cena dle SoD
			KAB_CYA_6		125,000			
			KAB_CYA_16		130,000			
			Součet		255,000			
44	M	34141357	vodič oběhový s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 0mm <sup>2</sup>	m	125,000	13,01	1 626,42	cena dle SoD
			vodič uzemnění převážně ochrán v 1 PF 30x25x70		125,000			
			KAB_CYA_8		125,000			
45	M	34141358	vodič oběhový s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 16mm <sup>2</sup>	m	150,000	36,30	5 445,00	cena dle SoD
			vodič z převážně ochrán rozv R01 až R04 v 5 NP 25x25x40x40		150,000			
			KAB_CYA_16		130,000			
			Součet		150,000			
46	K	74112015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	480,000	28,09	13 481,74	cena dle SoD
47	M	34111030	kabel oběhový s Cu jádrem 1xV 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	480,000	11,87	5 698,16	cena dle SoD
			"kabel z R25 do třída nouz vypnutí kurzový" 20		20,000			
			"zapojení nebo systémová přizvatelní pomocí (změna umístění zdroje)" 25 * 20		450,000			
			Součet		480,000			
48	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup>	m	-30,000	28,09	-842,61	cena dle SoD
49	M	1151962	KABEL 1-CHKE-V-J 5x1,5 FE180/P90-R BZCAS	m	-30,000	37,59	-1 127,60	cena dle SoD
			Změna kabelu WL RPO DA-OVL 30		-30,000			
50	K	741122647	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup>	m	60,000	45,00	2 700,00	URS 2022/1
51	M	1151802 R2 01	KABEL 1-CHKE-V-J 7x1,5 FE180/P90-R BZCAS	m	60,000	155,16	9 309,60	vlastní položka
			Změna kabelu WL RPO DA-OVL 2 * 30		60,000			
52	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	230,000	28,09	6 480,00	cena dle SoD
53	M	1151864	KABEL 1-CHKE-V-J 3x2,5 FE180/P90-R BZCAS	m	230,000	37,59	8 645,40	cena dle SoD
			Náspýení zdrojů EPS z rozváděče RPO					
			2 RPO do rozvodny 0 21 * 1 60 * 40+50		90,000			
			2 RPO do rozvodny 0 02 * 1 41 * 70+70		140,000			
			Součet		230,000			

**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRÁCI VÍCEPRÁCEMĚNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.13\_5**

Stavba:	Krajský úřad Kráje Vysočina - administrativní budova E							
Objekt:	REV2 - REVIZE e.2							
Soupis:								
Ukovení 3:	<b>REV2.6_D.1.4.6 - SO 01 - Silnoproudá elektrotechnika - úpravy NO a úpravy osvětlení strojoven 5.NP</b>							
Místo:	Jihlava	Datum:	01.07.2020					
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žitkova 57, Jihlava 58733	Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Jihlava					
Uchazeč:	Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS	Správce objektu:	IMPORT					
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem 189 541,87**





D	PSV	Práce a dodávky PSV	189 541,87
D	741	Elektroinstalace - silnoproud	100 264,23
D	7414	Kompetiční materiál	405,47

1	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínači, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	105,33	210,65	cena dle SoD
			KM_vyp_1_IP44		2,000			
2	M	10 028 722	Spínač 0,1 16A3 IP44	kus	2,000	137,41	274,82	cena dle SoD
			Spínač 0,1 16A3 IP44		2,000			
			1+1		2,000			
			Součet		2,000			
	D	7417	Elektroinstalační materiál				1 213,36	
3	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	12,000	35,11	421,30	cena dle SoD
			ELM_PVC25_tuhá		12,000			
4	M	34571062	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC Ø 22,625 mm délka 3m	m	12,000	11,02	132,27	cena dle SoD
			6+6		12,000			
			Součet				11,020	
5	M	11 058 591	Příchytka tuhé trubky 28 kusů	kus	12,000	13,50	162,04	cena dle SoD
			ELM_PVC25_tuhá		12,000			
6	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víška a příslužné protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vol. do 100x100 mm	kus	2,000	84,26	168,52	cena dle SoD
			ELM_PH117		2,000			
			krabice 117x117x58 na povrchu 1+1		2,000			
7	M	34571428	Krabice pancéřová z PVC 117x117x58mm	kus	2,000	164,63	329,27	cena dle SoD
			ELM_PH117		2,000			
	D	7418	ocelové konstrukce a materiál kabelových tras				22 520,69	
8	K	742111001	Montáž příchytěk pro kabely samostatně ohni odolné včetně šroubu a hmoždinky	kus	596,000	11,23	6 685,93	cena dle SoD
			OCK_příchytka_14		596,000			
9	M	7418 R3002	Distanční příchytka pro kabely a trubky s přípojovacími závitmi pro přichycení kabelů s požární odolností 12,5-14	kus	596,000	7,78	4 628,84	cena dle SoD
			OCK_příchytka_14		596,000			
10	M	10 652 690	Kovce pro příchytka požárně odolné trasy komplet	kus	596,000	18,44	11 592,11	cena dle SoD
			OCK_příchytka_14		596,000			
	D	7419	Kabelové rozvody				11 217,50	
11	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plochých kulatých (CYKY), počtu a průřezu 2x 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	36,000	28,09	1 011,13	cena dle SoD
			KAB_J3_1_5_PO		36,000			
12	M	34111030	Isolace slovy z Cu párou 1KV 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	36,000	11,57	420,01	cena dle SoD
			KAB_J3_1_5_PO		36,000			
13	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plochých kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu 2x 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	149,000	28,09	4 184,96	cena dle SoD
			KAB_PO_3x2_6		149,000			
14	M	1103864	KABEL 1-CHKE-VJ 2x2,5FE180FED R B2CAS	m	149,000	37,59	5 601,40	cena dle SoD
			5+5+10+5+10+5		45,000			
			4+10+5+5+5+15+5+5		54,000			
			5+5+5+5		20,000			
			5+5		10,000			
			5+5		10,000			
			5+5		10,000			
			Součet		149,000			
	D	7421	Svítlidla				13 594,12	
15	K	7421 R6001	Montáž svítidla A1 komplet včetně zapojení	kus	-4,000	280,87	-1 123,46	cena dle SoD
			SV_A1		-4,000			
			(2x21) * 1					
16	M	7421 R2001 1	Svítlidlo A1 ve křehké svítidlo	kus	-4,000	1 269,24	-5 076,96	cena dle SoD
			SV_A1		-4,000			
17	M	7421 R2001 REV2	LED pásky 2x2810 1.5m pro svítidlo	kus	120,000	168,39	20 207,56	vlastní položka
			LED pásky v místnostech 2 0,31, 0,32, 1,63, 1,24 pásky zavěšené na laněm 120		120,000			
	D	7434	Nouzové osvětlení				50 833,05	
18	K	7434 R6003	Montáž svítidla N1 komplet včetně zapojení	kus	3,000	280,67	842,61	cena dle SoD
			NO_N1		3,000			
19	K	7434 R8005 R2.01	Montáž svítidla N4 komplet včetně zapojení	kus	5,000	300,00	1 500,00	vlastní položka
			NO_N4		5,000			

20	K	7434.R8006	Montáž svítidla NZB1 (N11) komplet včetně zapojení	kus	2,000	280,87	561,74	cena dle SoD
		NO_N11	1+1		2,000			
21	K	7434.R8007	Montáž svítidla NZB2 (N12) komplet včetně zapojení	kus	-8,000	280,87	-1 685,22	cena dle SoD
		NO_N12	(3+1+2) * -1		-8,000			
22	K	7434.R8007.R2.01	Montáž svítidla NZB3 (N13) komplet včetně zapojení	kus	8,000	300,00	2 400,00	vlastní položka
			"náhrada svítidel NZB2 ve vykřesech" 3+1+2		6,000			
			"úspěšně nouz. svítidel NZB3 nade dveře z garáže na únik schodiště" 2		2,000			
		NO_N13	Soubel		8,000			
23	K	7434.R8008	Montáž svítidla NO1P (N21) komplet včetně zapojení	kus	2,000	280,87	561,74	cena dle SoD
		NO_N21	1+1		2,000			
24	M	7434.R002	Svítidlo N1 viz kniha svítidel	kus	2,000	2 926,45	5 852,90	cena dle SoD
		NO_N1			3,000			
25	M	7434.R004	Svítidlo N3 viz kniha svítidel	kus	-24,000	4 168,10	-100 024,52	cena dle SoD
			"náhrada všech svítidel N3 za nový typ N3 dle knihy svítidel REV2" 24 * -1		-24,000			
26	M	7434.R004.R2.01	Svítidlo N3 viz kniha svítidel REV2	kus	24,000	3 957,02	94 968,68	vlastní položka
			"náhrada všech svítidel N3 za nový typ N3 dle knihy svítidel REV2" +24		24,000			
27	M	7434.R004.R02.01	Svítidlo N4 viz kniha svítidel REV2	kus	5,000	3 957,02	19 785,10	vlastní položka
		NO_N4			5,000			
28	M	7434.R005	Svítidlo NZB1 (N11) viz kniha svítidel	kus	2,000	3 263,70	6 527,40	cena dle SoD
		NO_N11			2,000			
29	M	7434.R006	Svítidlo NZB2 (N12) viz kniha svítidel	kus	-8,000	2 713,20	-18 276,20	cena dle SoD
		NO_N12			-8,000			
30	M	7434.R006.R2.01	Svítidlo NZB3 (N13) viz kniha svítidel REV2	kus	8,000	3 340,08	26 725,28	vlastní položka
		NO_N13			8,000			
31	M	7434.R007	Svítidlo NO1P (N21) viz kniha svítidel	kus	2,000	2 926,45	5 852,90	cena dle SoD
		NO_N21			2,000			
<b>D</b>		<b>742</b>	<b>Elektroinstalace - slaboproud</b>				<b>89 277,64</b>	
<b>D</b>		<b>44211</b>	<b>Elektroinstalací materiál</b>				<b>89 277,64</b>	
32	K	741112201	Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a láty a demontáže a montáže víčka prolahovacích nebo odbočných plastových čtyřhranných, vel. 120x120 mm	kus	97,000	216,05	20 957,10	cena dle SoD
		ELM_PO100	15+82		97,000			
33	M	ADI 0930171 URS	Instalační krabice 100x100_PP se zachovááním funkčnosti při požáru	kus	97,000	704,33	68 320,45	cena dle SoD
		ELM_PO100			97,000			

# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 14

<b>Předmět díla</b>	Doplnění slaboproudých instalací			
<b>Objekt</b>	"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"			
<b>TDS</b>	SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc			
<b>Projektant</b>	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
<b>Popis změny:</b>	Rozšíření elektroinstalací na základě revize č.2 a změny v zasedacích místnostech týkající se AV techniky			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	nepředvídané úpravy předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	<b>x</b>	
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD		
	dokumentace pro provedení stavby			
	dodatek k PD			
	dokumentace skutečného provedení		<b>x</b>	
	jiné			
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		<b>356 324,24</b>	
	výše DPH	sazba: 21%	<b>0,00</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>356 324,24</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>	NE		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	Stanislav Man	16.8.2022	
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	16.8.2022	
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	16.8.2022	
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	16.8.2022	
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b> 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			



POLOŽKOVÝ SOUPIS PRÁCI VÍCEPRÁCE/MĚNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.14_1							
Stavba	Krajský úřad Kráje Vysočina - administrativní budova E						
Objekt	REVZ - REVIZE č.2						
Seznam							
Umoření	<b>REV2.1_D.1.4.7 - SO 01 - Slaboproudá elektrotechnika, EZS - kanceláře vedoucích a malé zas.místnosti</b>						
Město	Jihlava					Datum:	01.07.2020
Zadavatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 58733				Projektant	ARTPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Jihlava	
Uchazeč	Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS				Zpracovatel	IMPORT	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)

Cenná soustava

**Náklady soupisu celkem 74 618,58**

D	PSV	Práce a dodávky PSV					69 088,63
D	742	Elektroinstalace - slaboproud					69 088,63
D	74203	Strukturované kabeláže					22 526,07
1	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozváděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	0,542	702,17	380,58 <i>cena dle SoD</i>
			*dat zásuvky ze zas.hřízda 3MV pro TV v kancelářích vedoucích" 6" x 1/24		0,250		
			*kabel od dat zásuvky do DR pro navigační systém u malých zasedacích místností" 7" x 1/24		0,292		
			Součet		0,542		
2	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítkou, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvořzásuvky	kus	25,000	216,05	5 401,34 <i>cena dle SoD</i>
			*zas. cat 6 (hrizdo (kanceláře vedoucích)" 6" x 3		18,000		
			*zas. cat 6 do podhledu pro navigační systém u malých zasedacích místností" 7" x 1		7,000		
			Součet		25,000		
		LAN, 12ax, 6, hrizdo					
3	M	74203 R1204	1-zásuvka koncová, 1x Roystone RJ45 kat. 6 UTP 1-dřátová zásuvka (1 modul) do příslušeného hrizda	kus	25,000	345,66	8 642,14 <i>cena dle SoD</i>
			LAN, 12ax, 6, hrizdo		25,000		
4	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů zásuvky	kus	25,000	54,01	1 350,33 <i>cena dle SoD</i>
			LAN, 12ax, 6, hrizdo		25,000		
5	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	25,000	162,04	4 051,00 <i>cena dle SoD</i>
			LAN, 12ax, 6, hrizdo		25,000		
6	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického a vyhotovením protokolu	kus	25,000	106,03	2 700,67 <i>cena dle SoD</i>
			LAN, 12ax, 6, hrizdo		25,000		
D	74211	Kabely					26 241,85
7	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvodů pačtu žil do 15	m	574,000	16,44	11 161,33 <i>cena dle SoD</i>
			KAB, UTP, 6		574,000		
8	M	3421015 R021	Kabely pro strukturované kabeláže, nestlídňej, kategorie 6, drát, bezhalogenový plášť LSZH, barvy červené, pro vnitřní použití. Veditelné je měřené drát Ø 58mm AWG 23. Průměr kabelu 6,3mm. NVP 60% -20°C x1 60°C	m	574,000	10,80	6 205,74 <i>cena dle SoD</i>
			*propoj mezi hrizdem 3MV a 6ax" 6" x 18		106,000		
			*propoj mezi hrizdem 3MV a dat rozváděčem (tel.hrnos)" 2*45 + 2*24 + 24 + 24		169,000		
			*kabel od 12ax. cat 6 v podhledu pro navigační systém u malých zasedacích místností do dat rozváděče" 7" x 40		260,000		
			Součet		574,000		
		KAB, UTP, 6					
9	K	742430022	Montáž audiovizuální techniky propojovacích kabelů pro AV techniku	kus	6,000	162,04	972,24 <i>cena dle SoD</i>
			KAB, HDMI, 20		6,000		
10	M	74211 R031	HDMI kabely s 6 propojovací 20m státní certifikovaný High Speed, standard, předřazená ochrana a 3D	kus	6,000	317,63	1 907,68 <i>cena dle SoD</i>
			Průměr kabelu 6,3mm. NVP 60% -20°C x1 60°C		6,000		
			*propoj mezi hrizdem 3MV a 6ax" 6" x 1		6,000		
			Součet		6,000		
		KAB, HDMI, 20					
D	74212	Elektroinstalační materiál					4 082,12
11	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasazením nebo nasroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítkou, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	28,000	43,21	1 209,00 <i>cena dle SoD</i>
			ELM, PVC32		28,000		
12	M	34571074	Trubky elektroinstalační ohebná z PVC (ENJ 2032	m	28,000	13,20	453,71 <i>cena dle SoD</i>
			*Trubky pro navigační systém u malých zas.místností" 7" x 4		28,000		
			Součet		28,000		
		ELM, PVC32					
13	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a líšty, demontáže a montáže vířka a přístroje protahovacích nebo odbočných nastříhých plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	7,000	43,21	302,47 <i>cena dle SoD</i>
			*Krabice pro navigační systém u malých zas.místností" 7" x 1		7,000		
			Součet		7,000		
		ELM, K068					
14	M	34571510	Krabice uzavíratelná odbočná z PH s vířkem, D 13,5mmx42mm	kus	7,000	25,93	181,46 <i>cena dle SoD</i>
			ELM, K068		7,000		
15	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a líšty, demontáže a montáže vířka a přístroje protahovacích nebo odbočných nastříhých plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	7,000	84,26	589,83 <i>cena dle SoD</i>
			*malé zasazací místnosti - zas.pro navigační systém" 7" x 1		7,000		
16	M	34571523	Krabice odbočná z polypropylenu Ø 30NAGR Ø8x60x53mm 4-EB1 13,5 mm svorkovnice	kus	7,000	169,16	1 183,23 <i>části podle SoD</i>
17	M	1400073	Zásuvky svr. I modul, plast	kus	7,000	26,03	182,21 <i>cena dle SoD</i>
			*malé zasazací místnosti - zas.pro navigační systém" 7" x 1		7,000		
D	742102	Ostatní AV technika					10 837,25
18	K	742330041,R01	Montáž zásuvek AV pod omítkou, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	12,000	216,05	2 592,64 <i>cena dle SoD</i>
			AV, HDMI		12,000		
19	M	1400897,R01	Přídružná HDMI zásuvka do připraveného hrizda	kus	12,000	566,22	6 794,65 <i>cena dle SoD</i>
			*kanceláře vedoucích" 6" x 2		12,000		
			Součet		12,000		
		AV, HDMI					
20	K	742330051,R01	Popis portů zásuvky AV	kus	12,000	10,80	129,63 <i>cena dle SoD</i>
			AV, HDMI		12,000		



**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.14\_2**

Stavba:	Krajský úřad Kraje Vysočina - administrativní budova E			Datum:	01.07.2020
Objekt:	REV2-REVIZE č 2			Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol. s.r.o., Jihlava
Soupis:					
Učtování:	<b>REV2_2_D.1.4.7 - SO 01 - Slaboproudá elektrotechnika, EZS - velká zasedací místnost 1.07</b>			Zpracovatel:	IMPORT
Místo:	Jihlava				
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žitkova 57, Jihlava 58733				
Uchazeč:	Společení Podzimek, Melcrlav, OHL ZS				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**77 822,42**

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				76 242,43	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				76 242,43	
	D	74202	Ostatní				5 401,34	
1	K	74211-08-R01	<b>Drobný elektroinstalační materiál</b>	kpl	1,000	5 401,34	5 401,34	cena dle SoD
			Rozvodná jednotka kabely, tahy, odřezky materiálu do 30mm, měrné, spinný materiál, vodiče do 2,5, 4 ovládací systémy z potrubních kabelů příslušenství a komponenty kabely člásky spinný materiál rozvodná jednotka rozvodnice ovládací prvky komponenty nástroje kabely, dráty a záduhy průměru do 30 mm vodotěsné kabely, kabely, dráty, typy, příslušenství, svazky nástroje, vodiče, kabely, dráty, typy, příslušenství, svazky nástroje, vodiče, kabely, dráty, typy, příslušenství, svazky nástroje, vodiče, kabely, dráty, typy, příslušenství, svazky					
	D	74203	<b>Strukturované kabeláže</b>				10 396,44	
2	K	742330024	<b>Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozváděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP</b>	kus	1,083	702,17	760,45	cena dle SoD
			*Kabely od dit zásuvky v patch krabici do rozvad. 3 * 2/24 0,250 *Kabely od dit zásuvky v patch krabici do rozvad. AV techniky 3 * 2 / 24 0,250 *navyšení počtu kabelů z DR23 do rozvaděče AV techniky 2 * 6 / 24 0,500 *Kabel od dit zásuvky do DR pro navigační systém 2 * 1 / 24 0,083 Součet 1,083					
3	K	742330042	<b>Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítkou, do nábytku, do parapetního štábu nebo podlahové krabice dvouzásovkový</b>	kus	7,000	216,05	1 512,37	cena dle SoD
			LAN_Zsas_6_Pk 6,000 LAN_Zsas_6_hrnko 1,000 Součet 7,000					
4	M	74203-R1203	<b>2-zásuvka komunikací, 2x KeySTONE RJ45 kat. 6, UTP, 2 datové zásuvky (2x 1. modul) do podlahové krabice</b>	kus	6,000	270,07	1 620,40	cena dle SoD
			LAN_Zsas_6_Pk 6,000					
5	M	74203-R1204	<b>1-zásuvka komunikací, 1x KeySTONE RJ45 kat. 6, UTP, 1 datové zásuvky (1. modul) do parapetního štábu</b>	kus	1,000	345,69	345,69	cena dle SoD
			LAN_Zsas_6_hrnko 1,000					
6	K	742330051	<b>Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů zásuvky</b>	kus	13,000	54,01	702,17	cena dle SoD
			LAN_Zsas_6_hrnko 1,000 LAN_Zsas_6_PK * 2 12,000 Součet 13,000					
7	K	742330052	<b>Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu</b>	kus	25,000	162,04	4 051,00	cena dle SoD
			LAN_Zsas_6_hrnko 1,000 LAN_Zsas_6_PK * 2 12,000 *navyšení počtu kabelů z DR23 do rozvaděče AV techniky 6 * 2 12,000 Součet 25,000					
8	K	742330101	<b>Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metrického s vytvořením protokolu</b>	kus	13,000	108,03	1 404,39	cena dle SoD
			LAN_Zsas_6_hrnko 1,000 LAN_Zsas_6_PK * 2 12,000 Součet 13,000					
	D	742101	<b>Rídicí systém z AV technika velká zasedací místnost č. 1. 07</b>				37 156,61	
9	K	742101-R9001	<b>Nastavení DALI jednotky, oživení, uvedení do provozu, komplet</b>	kus	1,000	20 200,25	20 200,25	vlastní položka
10	M	412101-2100195	<b>Jednotka pro řízení elektromechanických předstíratelů závěsů pomocí DALI (EZEKUS)</b>	kus	1,000	10 800,36	10 800,36	vlastní položka
	D	74211	<b>Kabely</b>				19 412,41	
11	K	742121001	<b>Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu 24 do 15</b>	m	495,000	10,44	9 625,16	cena dle SoD
			KAB_UTP_6 495,000					
12	M	34121010-R021	<b>6x kabel UTP 6 z patch krabice 6KR2 do rozvad. AV techn. 2 * 20 + 2 * 13 + 7 * 7</b>	m	466,666	16,89	6 347,52	cena dle SoD
			*Kabel pro strukturované kabeláže, nepatří, navigační & drát, bezhalogenový páhč LSOH, barvy červené, pro umístění pro 241. Modifikace měřicího drát 16,88mm AVMS 25. Průměr kabelu 6,35mm AVVP 65% -20°C až 80°C 60,000 *kabel UTP 6 z patch krabice 6KR2 do rozvaděčů 2 * 36 + 2 * 30 + 2 * 28 160,000 *kabel od 1zas. cat 6 v patchboxu pro navigační systém do dat rozvaděče 30 * 28 55,000 *navyšení počtu kabelů z DR23 do rozvaděče AV techniky 6 * 20 160,000 Součet 485,000					
13	K	742430022	<b>Montáž audiovizuální techniky propojovací kabely pro AV techniku</b>	kus	3,000	162,04	486,12	cena dle SoD
			KAB_HDMI_20 3,000					
14	M	74211-R001	<b>VÝMĚNÍ KABELŮ Z DÍ PROPOJOVACÍ ŽEBR ZÁBEŽNÝCH KONEKTORŮ NĚJÍ SYSTÉMŮ DÍKOVÝCH, odpovídá specifikaci v SO</b>	kus	3,000	1 317,69	3 952,78	cena dle SoD
			Výměna 4 kabelů *Návaznost na kabelový AV systém, pro který je předpokládáno umístění v blízkosti AV přístrojů 3 3,000 Součet 3,000					
D	74212		<b>Elektroinstalační materiál</b>				1 166,32	

15	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítkou, vnitřní Ø přes 23 do 35 mm	m	8,000	43,21	345,69	cena dle SoD
			ELM_PVC32		8,000			
16	M	34571674	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	6,000	16,00	120,63	cena dle SoD
			"Trubka pro navigační systém" 2 * 4		6,000			
			ELM_PVC32	Souběž	8,000			
17	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	2,000	43,21	86,42	cena dle SoD
			"Krabice pro navigační systém" 2 * 1		2,000			
			ELM_KUB8	Šedost	2,560			
18	M	34571679	Krabice úroveňzářní odbočná z PH s víčkem, Ø 73,5 mm x 43 mm	kus	2,000	25,93	51,85	cena dle SoD
			ELM_KUB8		2,000			
19	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	2,000	64,26	188,52	cena dle SoD
			"zás pro navigační systém" 2		2,000			
20	M	34571933	Krabice odbočná z polypropylenu Ø 90x100 mm bez víčka 4x25 13 5 bez zvukovnice	kus	2,000	108,18	382,35	vlastní položka
21	M	1189078	Základový kryt 1 m x 1 m, páje	kus	2,000	25,93	51,85	cena dle SoD
			"zás pro navigační systém" 2		2,000			
							2 709,31	
22	K	742330041.R01	Montáž zásuvek AV pod omítkou, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	3,000	218,05	648,16	cena dle SoD
			AV_HDMI		3,000			
23	M	1409307.R01	Předzávěsná HDMI zásuvka do připraveného žlabu	kus	3,000	588,22	1 704,66	cena dle SoD
			"podlahové krabice" 3 * 1		3,000			
			AV_HDMI	Souběž	3,000			
24	K	742330051.R01	Popis portu zásuvky AV	kus	3,000	10,80	32,41	cena dle SoD
			AV_HDMI		3,000			
25	K	742330101.R01	Měření metalického segmentu zásuvky pro AV techniku s vyhotovením protokolu	kus	3,000	108,03	324,08	cena dle SoD
			AV_HDMI		3,000			
							1 579,99	
26	K	468001211	Výsekní kapes a výklenků ve zdivu betonovém pro krabice 7x7x5 cm	kus	2,000	72,60	145,20	URS 2022/1
			"Krabice do betonu pro navigační systém" 2		2,000			
27	K	468101121	Výsekní ryh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl. přes 3 do 5 cm a š. do 5 cm	m	6,000	234,00	1 404,00	URS 2022/1
			"Drážka do betonu pro navigační systém u malých zas. místností" 2 * 3		6,000			
28	K	997002511.3	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,030	32,41	0,97	cena dle SoD
29	K	997002519.3	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příklad k ceně za každý další i započítý 1 km přes 1 km	t	0,300	32,41	12,64	cena dle SoD
			0,03*13 Přepočtené koeficientem množství		0,300			
30	K	997002611.3	Naládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,030	32,41	0,97	cena dle SoD
31	K	997019831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovná) směsného	t	0,030	540,13	16,20	cena dle SoD



17	K	490660563	Prorážení otvorů a ošetření bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zděch hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	16,000	21,81	345,60	cena dle SoD
					16,000			
18	K	997002511.3	Vodorovné přemísění suší a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	0,156	32,41	5,06	cena dle SoD
19	K	997002519.3	Vodorovné přemísění suší a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,026	32,41	65,72	cena dle SoD
					2,026			
20	K	997002811.3	Nakládání suší a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemísění	t	0,156	32,41	5,06	cena dle SoD
21	K	997013851	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného	t	0,156	540,13	84,26	cena dle SoD

**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MĚNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.14\_4**

Stavba	Krajský úřad Kraje Vysočina - administrativní budova E						
Objekt	REV2 - REVIZE č. 2						
Soupis	REV2.5_D.1.4.8 - SO 01 - Úpravy EPS (koordinace s ostatními profesemi)						
Ukavka 3							
Místo	Jihlava	Číslo:	01.07.2020				
Zhotovitel	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 58733	Projektant	ARTPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Jihlava				
Umazeč	Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS	Znakodvozdil	IMPORT				

Cenová soustava

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------





**Náklady soupisu celkem**

**28 140,97**

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				28 140,97	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				28 140,97	
	D	44202	Doplnění stávající ústředny o prvky pro sesíťování ústředny				4 634,35	
1	K	742330026	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozváděčům panelu pro 24 x optický, konektor včetně vany	kus	1,000	3 780,04	3 780,04	cena dle SeD
			<i>rozváděč 12 prvků</i>					
2	M	74203 R101	FO rozváděč násádný pro 12x SC duplex, komzet ve vybavení	kus	1,000	853,41	853,41	cena dle SeD
			<i>Doplnění opt rozváděče k nové ústředně EPS-1</i>		1,000			
	D	44210	Kabelové rozvody				10 543,41	
3	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	180,000	21,81	3 456,86	cena dle SeD
			<i>*kabely k ovládní potahů role</i>					
			<i>*3 NP* (20*30)* 2</i>		100,000			
			<i>*4 NP* 30* 2</i>		80,000			
			<i>Součet</i>		180,000			
4	M	EPS.R0055	PRAFiaGuard F PH 12GR 4x2x0,6	m	180,000	44,29	7 966,80	cena dle SeD
	D	44211	Elektroinstalační materiál				12 963,21	
5	K	742111001	Montáž příchytek pro kabely samostatné ohmiodné včetně šroubu a hmoždinky	kus	480,000	16,20	7 777,83	cena dle SeD
			<i>160 13</i>		480,000			
6	M	1264692	Příchytka jednostranná do číselní pro příchycení kabelů s požární odolností	kus	480,000	0,48	3 111,17	cena dle SeD
			<i>160 13</i>		480,000			
7	M	10852890	Kotva pro příchytka požární odolné trasy komzet	kus	480,000	4,92	2 074,11	cena dle SeD

# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 15

<b>Předmět díla</b>	Úpravy vnitřních výplňí otvorů (dveře) v souvislosti na odvětrávání VZT			
<b>Objekt</b>	"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"			
<b>TDS</b>	SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc			
<b>Projektant</b>	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
<b>Popis změny:</b>	Doplnění ocelových konstrukcí související se změnovým listem č.2. Odpočet nadsvětlíku AL dveří č.31 související s úpravou konstrukce pro "PSUM"			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	nepředvídané úpravy předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, KD		
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení		x		
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		38 359,67	
	výše DPH sazba: 21%		8 055,53	
	náklady na změnu vč. DPH		46 415,20	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>Jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	Stanislav Man	16.8.2022	
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	16.8.2022	
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	16.8.2022	
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	16.8.2022	
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			



**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRÁCI VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.15**

Stavba:	Krajský úřad Kráje Vysočina - administrativní budova E			Datum:	01.07.2020			
Objekt:	SO_01 - administrativní budova			Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Jihlava			
Stupeň:				Zpracovatel:	IMPORT			
Úroveň:	<b>Ocelová konstrukce pro dveře 34 A+B, 35 A+B, 37 A+B; SDK ze ZL č.2, VZT, odpočet světlíku dveře č.31</b>							
Město:	Jihlava							
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 58733							
Uchazeč:	Sdružení Podziměk, Melostav, OH-L ŽS							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava





**Náklady soupisu celkem**

**38 359,67**

o		PSV	Práce a dodávky PSV			38 359,67		
D		767	Konstrukce zámečnické			30 048,04		
334	K	787113110	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn do 6 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-2,100	375,93	-759,48	cena dle SoD
			ozn 31" 1,50"1,4"1		-2,100			
			Sočet		-2,100			
335	M	55341015 623ms	stěna Al obložení/Sklepné stře E130-DP1 Sm	m <sup>2</sup>	2,100	23 029,78	-42 962,60	cena dle SoD
			ozn 31" 1,50"1,4"1		-2,100			
			Sočet		-2,100			
Pol_01	D	763	Úprava konstrukce pro dveře (dveře č.31 + č.34 + 12ks)	kpl	1,000	79 200,00	79 200,00	vlastní položka
			Konstrukce suché výšlavy				8 311,63	
288	K	783111417	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů LW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl 2 x 12,6 mm s izolací, EI 60, příčka tl 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB	m <sup>2</sup>	8,645	951,44	8 311,63	cena dle SoD
			ozn 31" 1,50"1,4"1		2,100			
			ozn 34" 1,470 425"(B+5)		6,545			
			Sočet		8,645			

Protokol o změně díla

Změnový list č. 16

<b>Předmět díla</b>	Změna řešení parkovacích závor + doplnění totemu pro parkovací automaty			
<b>Objekt</b>	"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Společnost "Sdružení Podziměk, Metrostav, OHL ŽS"			
<b>TDS</b>	SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc			
<b>Projektant</b>	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
<b>Popis změny:</b>	Změna režimu dopravy v klidu (parkování), vyvolaná požadavkem investora v souvislosti s budoucím užíváním			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	nepředvídané úpravy předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD		
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení			x	
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		106 734,68	
	výše DPH	sazba: 21%	22 414,28	
	náklady na změnu vč. DPH		129 148,96	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla: NE			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	Stanislav Man	17.6.2022	
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	15.6.2022	
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	15.6.2022	
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	15.6.2022	
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VICEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.16**





Stavba: Krajský úřad Kraje Vysočina - administrativní budova B  
 Objekt: SO\_02 SO\_03 SO\_04 - Venkovní úpravy, komunikace a sadové úpravy  
 Souprava:  
 Úroveň 3: **Změna řazení parkovacích závor + doplnění totemu pro parkovací automaty**

Místo:	Jihlava	Datum:	01.07.2020					
Zhotovitel:	Kraj Vysočina, Žitkova 57, Jihlava 58733	Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Jihlava					
Ukázka:	Sdružení Podzimek, Meloslav, OHL ŽS	Zpracovatel:	IMPORT					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenná soustava

**Náklady soupisu celkem**

**106 734,68**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-83 708,31	
D	3	Doplňky komunikací					-83 708,31	
80	K	R592000003	Dvoukanálový indukční detektor do závory	kus	1,000	4 005,63	4 005,63	cena dle SoD
			instalace 2				1,000	
81	K	R592000004	Ráho pro lomené pro závoru AZN, délka 3m, zalomení dle zadání	kus	1,000	5 509,37	5 509,37	cena dle SoD
			instalace 2				1,000	
82	K	R592000005	Indukční smyčka ležaná - kabel	kus	1,000	1 603,12	1 603,12	cena dle SoD
			instalace 2				1,000	
85	K	R592000009	Řídící počítač (pro parkovací systém) - outdoor - PC server pro venkovní použití (průmyslové PC). Rozváděčová skříň pro server, Elektrovýstroj pro rozváděč	scubof	1,000	64 405,56	64 405,56	cena dle SoD
			instalace 1				1,000	
128	K	R592000031	Sloupek se čtečkou karet přístupového systému - osazeno pro vjezd a výjezd	scubof	1,000	13 752,89	13 752,89	cena dle SoD
			instalace 2				1,000	
129	K	R592000032	ANPR - kamerový systém pro čtení SPZ - osazeno pro vjezd a výjezd	scubof	1,000	76 434,99	76 434,99	cena dle SoD
			instalace 2				1,000	
88	K	R592000012	Technologický ostrůvek - mobilní	kus	2,000	40 942,14	81 884,29	cena dle SoD
			instalace 2				2,000	
8		Pol_0008	Kolešní sada závor	ks	2,000	2 681,60	5 363,20	vlastní položka
9		Pol_0009	Ráho pro závoru, délka 3 m	ks	1,000	16 171,42	16 171,42	vlastní položka
10		Pol_0010	PLC řídicí elektronika při připojení signálů + programování PLC	ks	1,000	67 520,00	67 520,00	vlastní položka
11		Pol_0011	Napájecí zdroj 24V	ks	1,000	6 917,26	6 917,26	vlastní položka
12		Pol_0012	Ultrazvukové čelo	ks	1,000	16 218,16	16 218,16	vlastní položka
13		Pol_0013	SW oprava - integrace SPZ ze systému 3. stran	ks	1,000	33 600,00	33 600,00	vlastní položka
14		Pol_0014	Instalace SWDAT na PC investora	ks	1,000	8 660,00	8 660,00	vlastní položka
D	PSV	Práce a dodávky PSV					178 614,59	
D	742	Elektroinstalace - slaboproud					178 614,59	
D	74203	Strukturovaná kabeláž					178 614,59	
23	K	742320003	Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky napájecího zdroje	kus	1,000	378,09	378,09	cena dle SoD
			DT napáječ				1,000	
24	M	36227040.A1	napáječ 12V/2A telefonního tabla	ks	1,000	432,11	432,11	cena dle SoD
			1				1,000	
			DT napáječ				1,000	
25	K	742310002	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	1,000	378,09	378,09	cena dle SoD
			DT tablo				1,000	
26	M	36226102.R001	Telefonní DT sadic pro venkovní, 3x2 tlač	ks	1,000	6 776,79	6 776,79	cena dle SoD
			řazení vchod 1				1,000	
			DT tablo				1,000	
27	K	742310004	Montáž domovního telefonu elektroinstalční krabice pod tablo	kus	1,000	162,04	162,04	cena dle SoD
			DT tablo				1,000	
26	M	74207.R011	Zápusťná krabice pod tlačítko pro tlačítkové telefonní tablo	kus	1,000	1 457,28	1 457,28	cena dle SoD
			1				1,000	
			DT tablo				1,000	
29	K	742310006.R01	Připojení telefonního tabla do LAN, propojení v datovém rozváděči, nastavení a oživení komplet (D+M+PPV)	kus	1,000	756,19	756,19	cena dle SoD
			DT tablo				1,000	
22		Pol_0022	Reléový modul pro interkom - 4 relé	ks	2,000	13 600,00	27 200,00	vlastní položka
23		Pol_0023	Licence pro rozšíření interkomu o reléový modul	ks	2,000	3 040,00	6 080,00	vlastní položka
24		Pol_0024	Úprava projeklové dokumentace	kpl	1,000	32 000,00	32 000,00	vlastní položka
25		Pol_0025	Dodávka rozváděče vč. montáže	kpl	1,000	56 000,00	56 000,00	vlastní položka
26		Pol_0026	Montážní práce - přemístění čtečky, kabely, trasy, ostatní práce	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00	vlastní položka
D	HSV	Práce a dodávky HSV					11 828,40	
D	3	Doplňky komunikací					11 828,40	
1		Pol_0015	Totem pro kameru SPZ	ks	1,000	11 828,40	11 828,40	vlastní položka

<b>Předmět díla</b>	odpočet neprováděných omítek			
<b>Objekt</b>	"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PŠČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"			
<b>TDS</b>	SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc			
<b>Projektant</b>	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
<b>Popis změny:</b>	Kvalita provedení povrchů betonových stěn a stropů v 1.PP a 1.NP odpovídá parametrům pohledového betonu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o nerealizaci omítek			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	nepředvídané úpravy předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	x	
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD		
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		-572 636,84	
	výše DPH sazba: 21%		-120 253,74	
	náklady na změnu vč. DPH		-692 890,58	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	Stanislav Man	16.8.2022	
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	16.8.2022	
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	16.8.2022	
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	16.8.2022	
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b> 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			





**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRÁCI VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.17**

Stavba: Krajský úřad Kráje Vysočina - administrativní budova E  
 Objekt: SO\_01 - administrativní budova  
 Soupis: 01 - stavba část E.101  
 Úroveň 3  
**Odpočet neprováděných omítek**  
 Místo: Jihlava Datum: 01.07.2020  
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 58733 Projektant: ARTPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Jihlava  
 Uchazeč: Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS Zpracovatel: IMPORT

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**
**-572 636,84**

D	HSV	Práce a dodávky HSV	-572 636,84
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-572 636,84
3	K	611321141 Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstevně, šoušřky jádrové omítky do 10 mm a šoušřky štuků do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	-275 078,59 <i>cena dle SoD</i>
9	K	612321141 Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstevně, šoušřky jádrové omítky do 10 mm a šoušřky štuků do 3 mm štuková svahých konstrukcí stěn	-297 557,25 <i>cena dle SoD</i>

Předmět díla	Odpočet sádrokartonových konstrukcí			
Objekt	"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 Jihlava			
Zhotovitel	Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"			
TDS	SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc			
Projektant	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
Popis změny:	Kvalita provedení povrchů betonových stropů v 1.PP a 1.NP odpovídá parametrům pohledového betonu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o nerealizaci SDK podhledů			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	nepředvídané úpravy předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, KD		
		dokumentace pro provedení stavby		
dotatek k PD				
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH		-442 394,59	
	výše DPH	sazba: 21%	-92 902,86	
	náklady na změnu vč. DPH		-535 297,45	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Zhotovitel:	Stanislav Man	16.8.2022	
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	16.8.2022	
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	16.8.2022	
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	16.8.2022	
přílohy	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MĚNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.18**

Stavba: Krajský úřad Kraje Vysočina - administrativní budova E  
 Objekt: SO\_01 - administrativní budova  
 Soupis: 02 - sádkartonová PV  
 Úroveň 3:





**Odpočet neprováděných sádkartonů**

Místo: Jihlava Datum: 01.07.2020  
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 58733 Projektant: ARTPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Jihlava  
 Uchazeč: Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS Zpracovatel: IMPORT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

**Náklady soupisu celkem -442 394,59**

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	763	Konstrukce suché výstavby					-442 394,59	
275	K	763135102.1	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600/1200 mm včetně zavěšené nosné konstrukce skrytý rastr	m2	-213,410	259,26	-55 329,58	cena dle SoD
			1 pp					
			"001" 111,55				-111,550	
			"033" 8,07				-8,070	
			"037" 4,38				-4,380	
			Součet				-124,000	
			1 np					
			"163" 73,66				-73,660	
			"164" 15,15				-15,150	
			Součet				-88,810	
276	M	59036035	panel akustický skrytý nosný rastr b00 H 20mm	m2	-224,081	1 727,35	-387 005,01	cena dle SoD
			(-213,41)*1,05 (Přepočtené koeficientem množství)				-224,081	

<b>Předmět díla</b>	Doplnění čteček v kabině výtahů			
<b>Objekt</b>	"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"			
<b>TDS</b>	SAFETY PRO s.r.o. Pěřovská 434/60, 779 0 Olomouc			
<b>Projektant</b>	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
<b>Popis změny:</b>	Čtečky byly doplněny na základě požadavku investora v souvislosti budoucího užívání			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	nepředvídané úpravy předmětu díla		
		úprava předmětu díla	<b>x</b>	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD		
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení		<b>x</b>		
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		<b>190 924,92</b>	
	výše DPH sazba: 21%		<b>40 094,23</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>231 019,15</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>	NE		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	Stanislav Man	15.6.2012	
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	15.6.2012	
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	15.6.2012	
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	15.6.2012	
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b> 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			



**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.19**

Stavba:	Kraj Vysočina - administrativní budova E			Datum:	01.07.2020			
Objekt:	SO_01 - Administrativní budova_06 - Slaboproudá elektrotechnika, E2S			Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol. s.r.o., Jihlava			
Scenář:				Zpracovatel:	IMPORT			
Úroveň 3	<b>Doplnění čteček v kabině výtahu</b>							
Město:	Jihlava							
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 58733							
Účelové:	Sdružení Podzimek, Meloslav, OHL ŽS							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**
**190 924,92**

D	HSV	Práce a dodávky HSV	228 171,50
D	767	Konstrukce zámečnické	228 171,50
Výšky 100A a 100B			117 162,00

1	K		Dodávka a montáž závěsného kabelu pro čtečku FI-2YS(ST)CH 4x CAT7 mezi řídicí rozváděč a kabinu výtahu	kus	2,000	36 110,00	72 220,00	vlastní položka
2	K		Montáž závěsného kabelu	kus	2,000	13 248,00	26 496,00	vlastní položka
3	K		Montáž čtečky a přeprogramování rozváděče	kus	2,000	4 968,00	9 936,00	vlastní položka
4	K		Spoluúčast při zprovoznění	kus	2,000	3 312,00	6 624,00	vlastní položka
5	K		Dopravní náklady technika	kpl	1,000	1 888,00	1 888,00	vlastní položka

Výšky 101A a 101B			111 009,50
-------------------	--	--	------------





1	K		Dodávka a montáž závěsného kabelu pro čtečku FI-2YS(ST)CH 4x CAT7 mezi řídicí rozváděč a kabinu výtahu	kus	2,000	33 033,75	66 067,50	vlastní položka
2	K		Montáž závěsného kabelu	kus	2,000	13 248,00	26 496,00	vlastní položka
3	K		Montáž čtečky a přeprogramování rozváděče	kus	2,000	4 968,00	9 936,00	vlastní položka
4	K		Spoluúčast při zprovoznění	kus	2,000	3 312,00	6 624,00	vlastní položka
5	K		Dopravní náklady technika	kpl	1,000	1 888,00	1 888,00	vlastní položka

D	PSV	Práce a dodávky PSV	-37 246,58
D	742	Elektroinstalace - slaboproud	-37 246,58
D	74208	Přístupový a docházkový systém	-37 246,58

67	K	742240001	Montáž elektronické kontroly vstupu čtečky karet	kus	-20,000	378,09	-7 561,87	cena dle SoD
			EKV_čtečka_1			-20,000		
68	M	74208.R01	Bezkontaktní čtečka karet iClass SE R10 komplet ve přiloženosti	kus	-20,000	2 912,40	-58 248,00	cena dle SoD
			<i>Pracovní popis:</i>					
			Čtečka pro přístupový systém, typ iClass SE R10 komplet ve přiloženosti					
			číslo 110 11013, rozváděčová skříňka 110 11013, 110 11013					
			304			-20,000		
			"čtečka pro parkovací systém před garáží" 1			-20,000		
			"část čtečka z fasády bude použita pro parkovací systém před garáží"					
			Součet			-20,000		
67	K	742240001	Montáž elektronické kontroly vstupu čtečky karet	kus	4,000	378,09	1 512,37	cena dle SoD
			EKV_čtečka_1			4,000		
68	M	74208.R01	Bezkontaktní čtečka karet iClass SE R10 komplet ve přiloženosti	kus	4,000	2 912,40	11 649,51	cena dle SoD
			<i>Pracovní popis:</i>					
			Čtečka pro přístupový systém, typ iClass SE R10 komplet ve přiloženosti					
			číslo 110 11013, rozváděčová skříňka 110 11013, 110 11013					
			304			4,000		
			"čtečka pro parkovací systém před garáží" 1			4,000		
			"část čtečka z fasády bude použita pro parkovací systém před garáží"					
			Součet			4,000		
159	K	21-M-06.R01	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	5 401,34	5 401,34	cena dle SoD
	K		Zaslepení otvorů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní položka

Protokol o změně díla

Změnový list č. 20

<b>Předmět díla</b>	Doplnění čteček k přístupovému a docházkovému systému			
<b>Objekt</b>	"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"			
<b>TDS</b>	SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc			
<b>Projektant</b>	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
<b>Popis změny:</b>	Z důvodu ukončení výroby přístupového a docházkového systému kompatibilního se stávajícím systémem (navrženo v projektové dokumentaci) instalovaným v budově C, bylo provedeno nahrazení nástupnickým systémem (HONEYWELL)			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	nepředvídané úpravy předmětu díla		
		úprava předmětu díla	<b>x</b>	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD		
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení			<b>x</b>	
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		<b>1 047 929,19</b>	
	výše DPH	sazba: 21%	<b>220 065,13</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>1 267 994,32</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>	NE		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	Stanislav Man	16.8.2022	
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	16.8.2022	
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	16.8.2022	
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	16.8.2022	
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b> 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.20**

Stavba: Krajský úřad Kraje Vysočina - administrativní budova E  
 Objekt: SO\_01 - administrativní budova  
 Soupis: 66 - Údržba elektrosoustavy E.A. B22  
 Úroveň 3: **Doplnění čítaček k přístupovému a docházkovému systému**

Místo: Jihlava Datum: 01.07.2020  
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 56733 Projektant: ARTPROJEKT Jihlava, spol. s.r.o., Jihlava  
 Uchazeč: Sdružení Podzámk, Metrostav, OHL ŽS Zpracovatel: IMPORT

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem 1 047 929,19**





D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 047 929,19
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				1 047 929,19
D	74208		Přístupový a docházkový systém				1 047 929,19
72	M	74208.R03	Modul pro 2 čítačky systému PRO-4200 (PRO32R2)	kus	1	162 000	162 000
			1 kusová 1 položka				
			101			161 000	161 000
			"ŘÍ" pro čítačky parkovacího systému před garáží 1			1 000	1 000
			Součet			162 000	162 000
75	M	74208.R04	Kontrolér (IC) systému PRO-3200	kus	1	20 000	20 000
			1 kusová 1 položka				
			101			20 000	20 000
			kontrolér pro 2 přístupové čítačky v kombinaci s modulem PRO-3200 (PRO32R2) - 1 kusová 1 položka				
			102			17 760,30	17 760,30
			kontrolér (IC) systému PRO-4200			20 000	20 000
			1 kusová 1 položka				
			101			17 760,30	17 760,30
			kontrolér (IC) systému PRO-4200			20 000	20 000
			1 kusová 1 položka				
			101			17 760,30	17 760,30

cena dle SaD

cena dle SaD

vlastní položka

vlastní položka

<b>Předmět díla</b>	Nově prováděné zásuvky na chodbách pro tiskárny			
<b>Objekt</b>	"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"			
<b>TDS</b>	SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc			
<b>Projektant</b>	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
<b>Popis změny:</b>	Zásuvky byly doplněny na základě požadavku investora (uživatele)			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	nepředvídané úpravy předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	x	
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD		
	dokumentace pro provedení stavby			
	dodatek k PD			
	dokumentace skutečného provedení			
	jiné			
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		5 207,09	
	výše DPH	sazba: 21%	1 093,49	
	náklady na změnu vč. DPH		6 300,58	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	Stanislav Man	16.8.2022	
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	16.8.2022	
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	16.8.2022	
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	16.8.2022	
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**POŁOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.21**

Stavba	Krajský úřad Kraje Vysočina - administrativní budova E						
Objekt	SO_01 - administrativní budova						
Group	Nově prováděné zásuvky na chodbách pro tiskárny						
Uvozň S							
Město	Jihlava						
Termín							01.07.2020
Zadavatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 58733						ARTPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Jihlava
Uchazeč	Sdružení Podzimek, Melostav, OHL ŽS						Zpracovatel: IMPORT





Cenová soustava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**5 207,09**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 936,27	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				1 567,90	
D	7414		Kompletační materiál				617,26	
67	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů beztroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	2,000	119,37	238,74	cena dle SoD
69	M	24509701	Zásuvka trojfázová 16A 4p/5l	kus	2,000	129,65	259,30	cena dle SoD
79	M	10.670.970	Ráměček montážní pro zásuvky a vypínače	kus	2,000	38,59	77,18	cena dle SoD
80	M	10.071.434	Ráměček jistič Polár	kus	2,000	20,74	41,48	cena dle SoD
D	7419		Kabelové rozvody				950,64	
170	K	741122018	Montáž kabelů měděných bez ukončení uletých pod omítku plyných kulatých (CYKY), počtu a průřezu 2x1 až 5 mm <sup>2</sup>	m	20,000	28,09	561,74	cena dle SoD
171	M	34111030	Kabel síťový s Cu jádrem 18V 3x2 0mm <sup>2</sup>	m	20,000	16,43	328,90	cena dle SoD
D	M		Práce a dodávky M				368,37	
D	46-M		Stavební práce při extr.moní pracích				368,37	
337	K	460680322	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve stropěch a klenbách železobetonových plochy do 0,09 m <sup>2</sup> a tloušťky přes 10 do 20 cm	kus	2,000	184,19	368,37	cena dle SoD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 270,82	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				3 270,82	
D	74203		Strukturovaná kabeláž				1 123,48	
12	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítkou, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	2,000	216,05	432,11	cena dle SoD
13	M	74203 R12	2-žáruvzdorná konekce, 2x Raystone RJ45 kat. 6, UTP, 2-žilová zásuvka (2x 1 modul) navrhovaná v jednotce společného rámce a 2x Raystone RJ45 kat. 6, UTP	kus	2,000	345,69	691,37	cena dle SoD
D	74211		Kabely				669,77	
107	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnější rozvody počtu 2x1 do 16	m	20,000	10,44	208,80	cena dle SoD
111	M	34121015 R02	Kabel U/FTP, kat 6A, LSCH Eco Kabel pro strukturované kabeláže, silňný, kategorie 6A, drát, bezhalogenový plášť, barva šedá, pro vnější použití, pracovní teplotní rozsah -20°C až 60°C, NVP 75%	m	20,000	14,94	298,87	cena dle SoD
D	46-M		Stavební práce při extr.moní pracích				540,13	
164	K	460680322	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve stropěch a klenbách železobetonových plochy do 0,09 m <sup>2</sup> a tloušťky přes 10 do 20 cm	kus	2,000	270,07	540,13	cena dle SoD
D	Ostatní		Ostatní				937,44	
Pol_001			Montáž lišta s kanálek protažovací šířky do 60 mm	m	6,000	72,00	576,00	ÚRS 21/1
Pol_002			Lišta hřebelč LHD 40x20, HD	m	6,000	51,19	307,14	vlastní položka

<b>Předmět díla</b>	Posun dveří v kotelnách			
<b>Objekt</b>	"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"			
<b>TDS</b>	SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc			
<b>Projektant</b>	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
<b>Popis změny:</b>	Posun dveří v kotelnách způsobený vedením VZT instalací			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	nepředvídané úpravy předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	x	
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD		
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		13 238,56	
	výše DPH sazba: 21%		2 780,10	
	náklady na změnu vč. DPH		16 018,66	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	Stanislav Man	16.8.2022	
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	16.8.2022	
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	16.8.2022	
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	16.8.2022	
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b> 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.22**

Stavba	Hrástský úřad Kraje Vysočina - administrativní budova E						
Objekt	SO_01 - administrativní budova						
Scopus							
Úroveň 3	<b>Posun dveří v kotelnách</b>						
Město	Jihlava					Datum	01.07.2020
Zadavatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 58733					Projektant	ARTPROJEKT Jihlava, spol. s.r.o., Jihlava
Uchazeč	Sdružení Podziměk, Metrostav, OHL ŽS					Zpracovatel	IMPORT





PC	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**
**13 238,56**

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	96	Bourání konstrukcí					13 238,56	
146	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na molku vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m <sup>2</sup> , tl. do 100 mm	m <sup>2</sup>	5,520	198,57	1 096,13	cena dle SoD
			1512b (2,3*1,2)			2,760		
			1527b (2,3*1,2)			2,760		
			Součet			6,520		
D	2	Zakládání					5 182,25	
39	K	342272245	Příčky z pórboetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m <sup>3</sup> , tloušťka příčky 150 mm	m <sup>2</sup>	4,800	758,34	3 640,02	cena dle SoD
			1512b (2*1,2)			2,400		
			1527b (2*1,2)			2,400		
			Součet			4,800		
51	K	317142434	Překlady nenosné z pórboetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm	kus	2,000	771,12	1 542,23	cena dle SoD
			PR 4 1*1			2,000		
			Součet			2,000		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					6 416,79	
9	K	812321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvourávkově, tloušťky štukové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svazích konstrukcí sítěn	m <sup>2</sup>	16,000	356,49	6 416,79	cena dle SoD
D	11	Zemní práce - přípravné a přídružné práce					543,39	
16	K	897221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním	t	1,242	16,20	20,13	cena dle SoD
			Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
17	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1,242	151,24	187,54	cena dle SoD
19	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,242	270,07	335,42	cena dle SoD

Protokol o změně díla

Změnový list č. 23

Předmět díla	Odpočet květníku			
Objekt	"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSC 587 33 Jihlava			
Zhotovitel	Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"			
TDS	SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc			
Projektant	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
Popis změny:	Úprava počtu květníků (nesoulad výkresové čáti PD s výkazem výměr)			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	nepředvídané úpravy předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny:			
		zápis do SD, KD		
		dokumentace pro provedení stavby		
	dotatek k PD			
	dokumentace skutečného provedení			
	jiné			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH		-129 098,47	
	výše DPH sazba:	21%	-27 110,68	
	náklady na změnu vč. DPH		-156 209,15	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Zhotovitel:	Stanislav Man	16.8.2020	
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	16.8.2020	
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	16.8.2020	
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	16.8.2020	
přílohy	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			



**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VICEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.23**

Stavba:	Krástý úřad Kraje Vysočina - administrativní budova B		
Objekt:	KČJ 01 - administrativní budova		
Stavba:	02 - úprava vnitřní		
Učtování:	<b>Odpočet květníku</b>		
Město:	Jihlava	Termín:	01.07.2020
Zpracovatel:	Kraj Vysočina, Žitkova 57, Jihlava 58733	Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Jihlava
Uživatel:	Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS	Zpracovatel:	IMPORT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**-129 098,47**





D	HSV	Práce a dodávky HSV	-129 098,47
D	766	Konstrukce truhlářské	-129 098,47

331	K	766900080	Dodávka a montáž dřevěný květník 1500x1500x1200mm, maleníál červený cedř, extrud polystyren, nerezová vnitřní vana - provedení dle tabulek PSV ozn.80	kus	-1,000	129 098,47	-129 098,47
-----	---	-----------	---	-----	--------	------------	-------------

cena dle SoD

# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 24

<b>Předmět díla</b>	Doplnění SDK dvířek			
<b>Objekt</b>	"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"			
<b>TDS</b>	SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc			
<b>Projektant</b>	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
<b>Popis změny:</b>	Doplnění revizních dvířek v SDK konstrukcích dle skutečnosti			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Zhotovitel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	nepředvídané úpravy předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	x	
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD		
dokumentace pro provedení stavby				
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení		x		
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		176 803,49	
	výše DPH	sazba: 21%	37 128,73	
	náklady na změnu vč. DPH		213 932,22	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	Stanislav Man	15.6.2022	
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	15.6.2022	
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	15.6.2022	
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	15.6.2022	
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.24**





Stavba	Projekt č. 1043 (Kraj Vysočina - informační systém budova E)							
Objekt	45_2 - vnitřní vodovod							
Štátní								
Učtování	<b>Doplnění revizních dvířek do SDK</b>							
Město	Jihlava			Datum:	01.07.2020			
Základní	Kraj Vysočina, Žitkova 57, Jihlava 58733			Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Jihlava			
Uchazeč	Sdružení Podzimek, Melrostav, OHL ŽS			Zpracovatel:	IMPORT			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem 176 803,49**

D	PSV	Práce a dodávky PSV					176 803,49	
D	722	Vnitřní vodovod					176 803,49	
D	901	Vnitřní vodovod - ostatní					176 803,49	
75	K	34226342	Osazení revizních dvířek do SDK píttek, do 0,25 m2	kus	48,000	108,03	4 969,23	cena dle SoD
76	K	59591002	Dvířka do sádkokartonu s tlačným zámekem	kus	48,000	2 451,13	112 751,88	cena dle SoD
	K		D+M Revizní dvířka do SDK podhledu desky RF 12,5 mm 800x600, včetně údržby (výměny) rástru potělu PC 30	kus	13,000	4 544,80	59 082,40	vlastní položke

# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 25

<b>Předmět díla</b>	Doplnění SDK pohledů nad schodištěm			
<b>Objekt</b>	"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"			
<b>TDS</b>	SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc			
<b>Projektant</b>	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
<b>Popis změny:</b>	Doplnění SDK pohledů nad schodištěm v 5.NP (projektová dokumentace ani výkaz výměr tento pohled neobsahovaly)			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	nepředvídané úpravy předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	x	
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD		
dokumentace pro provedení stavby				
dotatek k PD				
dokumentace skutečného provedení		x		
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>		Zhotovitel	
	<b>náklady na změnu bez DPH</b>		<b>17 659,68</b>	
	<b>výše DPH</b>	sazba: 21%	<b>3 708,53</b>	
	<b>náklady na změnu vč. DPH</b>		<b>21 368,21</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>	NE		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	Stanislav Man	16.8.2022	
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	16.8.2022	
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	16.8.2022	
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	16.8.2022	
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b> 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.25**

Stavba	Brněnský nájezd Kraj Vysočina - administrativní budova E		
Objekt	SO, 01 - administrativní budova		
Práce	Čištění vnitřní stěny		
Ukazatel	<b>SDK pohled na schodištím v 5.NP</b>		
Město	Jihlava	Datum	01.07.2020
Zadavatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 58733	Projektant	ARTPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Jihlava
Objednatel	Sdružení Podziměk, Metrostav, OHL ŽS	Stavovatel	IMPORT

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------





**Náklady soupisu celkem 17 659,68**

0	PSV	Práce a dodávky PSV	17 659,68
D	763	Konstrukce suché výstavby	17 659,68

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
272	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl 12,5 mm, bez izolace	m2	32,695	540,13	17 659,68	cena dle SoD
			*501* (3 6*1,45)*(4 25*2 55)			16,346		
			*517* (3 6*1,45)*(4 25*2 55)			16,349		
			Součet			32,695		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 26

Předmět díla	Odpočet části SO_11 - Oprava vozovky Bratří Čapků			
Objekt	"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 Jihlava			
Zhotovitel	Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"			
TDS	SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc			
Projektant	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
Popis změny:	V souvislosti koordinací investic prováděných městem Jihlava a Krajem Vysočina došlo k odpočtu (neprováděných) částí výše uvedeného stavebního objektu			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	nepředvídané úpravy předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny:			
		zápis do SD, KD		
	dokumentace pro provedení stavby			
	dodatek k PD			
	dokumentace skutečného provedení			
	jiné			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH		-6 869 481,41	
	výše DPH	sazba: 21%	-1 442 591,10	
	náklady na změnu vč. DPH		-8 312 072,51	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Zhotovitel:	Stanislav Man	16.8.2022	
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	16.8.2022	
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	16.8.2022	
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	16.8.2022	
přílohy	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRÁCI VÍCEPRÁCEMÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.26**

Název:	Město Vysočina - Územní úřad Vysočina - administrativní budova B		
Objekt:	SO_11 - Oprava vozovky Bratří Čapků		
Objekt 2:	<b>Odpočet části SO_11 - Oprava vozovky Bratří Čapků</b>		
Město:	Jihlava	Datum:	01.07.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žitkova 57, Jihlava 58733	Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Jihlava
Stavba:	Sdružení Podzimek, Mětrostov, OHL ŽS	Zpracovatel:	IMPORT

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**





**-6 869 481,41**

D	1	HSV	Práce a dodávky HSV				<b>-6 869 481,41</b>	
			Zemní práce				<b>-4 054 891,97</b>	

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	-150,000	81,02	-12 153,01	cena dle SoD
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	-2,000	43,21	-86,42	cena dle SoD
3	K	131301201	Hloubení zapážených jam a záležů s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	-1 043,400	236,56	-246 848,13	cena dle SoD
4	K	131301209	Hloubení zapážených jam a záležů s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu Pflpatek k cenám za lepkost horniny tř. 4	m3	-1 043,400	2,86	-2 771,69	cena dle SoD
5	K	132301201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	-107,344	468,84	-50 328,75	cena dle SoD
6	K	132301209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Pflpatek k cenám za lepkost horniny tř. 4	m3	-107,344	2,86	-285,15	cena dle SoD
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se etožením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-2 551,819	267,07	-758 078,30	cena dle SoD
8	K	162701108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Pflpatek k ceně za každých dalších 1 započítaných 1 000 m	m3	-2 551,819	37,81	-96 482,44	cena dle SoD
9	K	187101102	Nakládání, skládání a překládání neustatého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4	m3	-1 150,744	48,81	-55 940,02	cena dle SoD
10	K	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňním zhrutných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhrutnění v procentech výsledku zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	m3	-847,324	237,66	-201 374,08	cena dle SoD
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-1 150,744	16,20	-18 846,67	cena dle SoD
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-2 497,624	324,08	-809 430,74	cena dle SoD
13	M	53341197	Štěrka dle frakce 0/3	t	-849,620	279,07	-175 442,87	cena dle SoD
14	M	53341171	Štěrka dle frakce 0/32	t	-503,978	270,07	-138 026,77	cena dle SoD
15	M	53339225	Štěrka dle frakce 0/8	t	-3,801	270,07	-1 028,46	cena dle SoD
16	K	180405116	Založení trávníku ve vegetačních diazích nebo přelábkách výsevem směsí substrátu a semene na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	-296,000	32,41	-9 592,76	cena dle SoD
17	M	90572410	beton špičatý tvrdý parbová	kg	-8 455	160,02	-1 353,69	cena dle SoD
18	K	181301102	Rozproštění a urovňování roviny nebo ve svahu sklonu do 1:6 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-296,000	43,21	-12 790,37	cena dle SoD
19	M	10264101	zeminu pro terénní úpravy - černo	t	-7,200	1 748,42	-12 544,68	cena dle SoD
20	M	70321100	zeminu s příměsí písku pro výsadbu VL	m3	-1,350	2 240,80	-3 025,08	cena dle SoD
21	K	182201101	Svahování tvrdých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	-4 340,000	44,82	-193 829,34	cena dle SoD
22	K	184802111	Chemické odtěplení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	-296,000	8,64	-2 558,07	cena dle SoD
23	K	R114203101	Rozebírání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárců na suchu nebo se spárami vyplněnými pískem nebo dnem	m3	-210,500	1 185,83	-249 574,31	cena dle SoD
24	K	R114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárců zláskaných při rozebírání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředování stavěb od hlíny nebo písku	m3	-210,500	514,00	-108 197,46	cena dle SoD
25	K	R114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárců zláskaných při rozebírání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředování stavěb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	-210,500	514,00	-108 197,46	cena dle SoD
26	K	R114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárců do měřitejších figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m	m3	-210,500	514,00	-108 197,46	cena dle SoD
27	K	R114203409	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárců do měřitejších figur Pflpatek k ceně za každých dalších 1 započítaných 10 m	m3	-423,700	514,00	-217 782,72	cena dle SoD
28	K	R58381007	Pokládka betonové dlažby a přídlažby na suchu nebo do betonu	m2	-363,825	294,11	-107 005,91	cena dle SoD
29	K	R58381008	Pokládka betonové dlažby a přídlažby na suchu nebo do betonu	m	-628,100	385,61	-242 203,12	cena dle SoD
30	M	59218001	betonová směs s příměsí 500x250x100mm	m3	-601,300	51,40	-30 905,30	cena dle SoD
31	M	59217001	betonová směs s příměsí 1000x150x250mm	m3	-421,100	178,21	-75 051,03	cena dle SoD
32	M	59217001	betonová směs s příměsí 1500x50x250mm	m3	-7,600	87,82	-668,54	cena dle SoD
33	M	59223000	dlažba skládáková betonová základní pro nosiče 20 x 10 x 6 cm černo	m2	-4,485	494,34	-2 215,48	cena dle SoD
34	M	59223110	dlažba skládáková betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	-20,650	294,71	-6 089,46	cena dle SoD
	D	2	Zakládání				<b>-30 679,39</b>	
35	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sytek relativní ulehlosti (d) do 0,8	m2	-4 290,000	7,15	-30 679,39	cena dle SoD
	D	3	Doplňky komunikací				<b>-12 395,58</b>	
36	K	R582000009	Dopravní značka čtvercová/obdélníková/kulatá/trojúhelníková, osazena do betonové patky	kus	-1,000	4 591,74	-4 591,74	cena dle SoD
37	K	R582000010	Vodorovné dopravní značení - V13a a místo pro přecházení	soubor	-2,000	3 801,93	-7 603,85	cena dle SoD
	D	5	Komunikace pezemní				<b>-2 336 350,59</b>	
38	M	11162009	betonová směs s příměsí 200x200x100mm	kg	-1 478 000	35,68	-52 705,51	cena dle SoD
39	K	565178123	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 120 mm	m2	-2 065,000	517,36	-1 068 352,11	cena dle SoD
40	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obutná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-2 065,000	268,70	-550 728,24	cena dle SoD
41	K	577160121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-2 065,000	305,28	-630 410,73	cena dle SoD
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-hourání				<b>-435 157,87</b>	
42	K	R175000004	Vytřídění obrub stojatých nebo krajníků s vytvořením lože, s příměsí na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopr. prostřed.	m	-852,000	135,03	-114 765,66	cena dle SoD
43	K	R592000101	Beton C12/15 s příměsí vybetonování do požadovaných tvarů - základové kce schodiště, výhled bet. barriere	m3	-187,455	1 966,09	-368 564,05	cena dle SoD
Pol_01			Očistní přípojky vody	kp	1,000	10 238,00	10 238,00	vlastní položka
Pol_02			Demontáž a zášyp vodovodní šachty	kp	1,000	11 200,00	11 200,00	vlastní položka

Protokol o změně díla

Změnový list č. 27

<b>Předmět díla</b>	Připojení EPS u rolovacích mříží			
<b>Objekt</b>	"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"			
<b>TDS</b>	SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc			
<b>Projektant</b>	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
<b>Popis změny:</b>	Připojení rolovacích mříží na systém EpS, na základě požadavků HZS, nutné k vydání kolaudačního souhlasu			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	nepředvídané úpravy předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	x	
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD		
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
	dokumentace skutečného provedení			
	jiné			
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		28 558,44	
	výše DPH	sazba: 21%	5 997,27	
	náklady na změnu vč. DPH		34 555,71	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	Stanislav Man	16.9.2022	
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	16.9.2022	
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	16.9.2022	
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	16.9.2022	
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			



**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.27**

Stavba

Křepčův Pátek Kraj Vysočina - administrativní budova F

Objekt

00 - EPS

Soupis

Úroveň 3

**Připojení EPS u rotovacích mříží**

Město:

Jihlava

Datum:

01.07.2020

Zadávatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 58733

Projektant:

 ARTPROJEKT Jihlava,  
spol. s.r.o., Jihlava

Uchazeč:

Sčružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS

Zpracovatel:

IMPORT





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**
**28 558,44**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				28 558,44	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				28 558,44	
D	442 10		Kabelové rozvody				9 584,45	
86	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	150,000	21,61	3 240,80	cena dle SoD
			*kabely k ovládní 2 ks mříže v garáži					
			*1 PP1 (70+86)		150,000			
4	M	EPS.R0055	PRAFlaGuard F PH 120R 2x2x0,8	m	150,000	44,29	6 643,65	cena dle SoD
			KAB 2x2x0,8_PO					
D	442 11		Elektroinstalační materiál				11 342,81	
5	K	742111001	Montáž příchytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky	kus	420,000	16,20	6 805,69	cena dle SoD
			140 *3		420,000			
6	M	1284892	Přichytka jednostranná do 20mm pro přichycení kabelu s požární odolností	kus	420,000	6,48	2 722,27	cena dle SoD
97	M	10552890	Kotva pro přichytku požárně odolné brasy komplet	kus	420,000	4,32	1 814,85	cena dle SoD
D	442 07		Ovládní "Zálohovaná ostatní zařízení v případě výpadku sítě"				6 454,00	
63	M	EPS.R0041	OMO0501 - výstupní prvok ihlidaný, 4výst	kus	1,000	2 491,10	2 491,10	cena dle SoD
67	K	742210006	Montáž ústředny EPS rozšiřující karty	kus	1,000	378,09	378,09	cena dle SoD
64	M	EPS.R0042	Montážní konzola DIN	kus	1,000	531,49	531,49	cena dle SoD
71	K	742210021	Montáž skříňky požárně odolné El/EV, 30/F30 P pro ústřednu EPS	kus	1,000	615,75	615,75	cena dle SoD
145	M	EPS.R0042.REV.01	Montážní krabice pro Q moduly	kus	1,000	1 501,19	1 501,19	vlastní položka
139	K	742210031	Montáž zdroje napájecího pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	1,000	864,00	864,00	vlastní položka
117	K	742210421	Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor	kus	1,000	50,77	50,77	cena dle SoD
119	K	742210521	Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor	kus	2,000	10,80	21,61	cena dle SoD
D	442 10		PRĚMÍSTĚNÍ TLACÍTKA 1.2.067				877,18	
103	M	34571072	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	4,000	11,88	47,53	cena dle SoD
104	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	8,000	43,21	345,69	cena dle SoD
126	K	460680593	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	4,000	120,99	483,96	cena dle SoD

# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 28

<b>Předmět díla</b>	Doplnění ocelové sítě a zábradlí v 5.NP			
<b>Objekt</b>	"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"			
<b>TDS</b>	SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc			
<b>Projektant</b>	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
<b>Popis změny:</b>	Doplnění svislé nerezové sítě plnící funkci zábradlí a vlastního zábradlí v obou schodištích 5.NP. Nebylo obsaženo ve výkresové části PD ani ve výkazu výměr. Nutné pro vydání kolaudačního souhlasu			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	nepředvídané úpravy předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	x	
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD		
	dokumentace pro provedení stavby			
	dodatek k PD			
	dokumentace skutečného provedení			
	jiné			
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		115 746,83	
	výše DPH	sazba: 21%	24 306,83	
	náklady na změnu vč. DPH		140 053,66	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	Stanislav Man	16.8.2022	
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	16.8.2022	
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	16.8.2022	
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	16.8.2022	
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace 2 - Výkresové dokumentace			

**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.28**


Stavba	Praha - Úřad Kraje Vysočina - administrativní budova E		
Objekt	SO, 01 - administrativní budova		
Skupina			
Ukolení	<b>Přípočet 10 m2 sítě + doplnění zábradlí ve 4.NP a 5.NP</b>		
Město	Jihlava	Datum	01.07.2020
Zadavatel	Kraj Vysočina, Žitkova 57, Jihlava 58733	Projektant	ARTPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Jihlava
Uchazeč	Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS	Zpracovatel	IMPORT

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

**Náklady soupisu celkem**
**115 746,83**


D	PSV	Práce a dodávky PSV					115 746,83	
D	767	Konstrukce zámečnické					115 746,83	
349	K	767122111	Montáž stěn a přítek s výplní drátěnou sítí spojených šroubováním	m2	10,000	334,88	3 348,83	cena dle SoD
350	M	767-0301	Svídl nerezová síť lanko 2mm, oko 80x80mm, nosné prvky obvodové lanko pr 6mm, přítláčková lanko pr 4mm	m2	10,000	2 419,83	24 198,00	cena dle SoD
Pol_01			4 ks zábradlí ve 4 NP a 5 NP, dle specifikace	kpl	1,000	88 200,00	88 200,00	vlastní položka

1625




JAKL 40X40X3  
BARVA ČERNÁ


OBVODOVÉ LANO  
TL.4MM



4.NP




1250








JAKL 40X40X3  
BARVA ČERNÁ

OBVODOVÉ LANO  
TL.4MM



5.NP



<b>Předmět díla</b>	Rozšíření docházkového a přístupového systému			
<b>Objekt</b>	"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"			
<b>TDS</b>	SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc			
<b>Projektant</b>	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
<b>Popis změny:</b>	Doplnění čteček dveří č.24 a č.25 v 1.PP, dle požadavku investora a uživatele			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	nepředvídané úpravy předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	<b>x</b>	
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD		
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		<b>67 776,76</b>	
	výše DPH sazba: 21%		<b>14 233,12</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>82 009,88</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	Stanislav Man	16.8.2022	
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	16.8.2022	
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	16.8.2022	
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	16.8.2022	
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.29**

Stavba:	Kraj Vysočina - Administrativní budova E		
Objekt:	SD, BE - administrativní budova		
Sepec:	SP - Střáskova, Ondřej, Jirka, I.D.		
Učovní č:	<b>Rozšíření docházkového a přístupového systému</b>		
Místo:	Jihlava	Datum:	01.07.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 58733	Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol. s.r.o., Jihlava
Uchazeč:	Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS	Zpracovatel:	IMPORT

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem 67 776,76**

D	PSV	Práce a dodávky PSV	67 776,76
D	742	Elektroinstalace - slaboproud	66 610,07
D	74208	Přístupový a docházkový systém	45 975,13

67	K	742240001	Montáž elektronické kontroly vstupu čtečky karet	kus	2,000	378,09	756,19	cena dle SoD
			EKV_čtečka_1		1,000			
68	M	74208 R91	Bazkonaktní čtečka karet iClass SE R10 kompleť v8 příslušenství	kus	2,000	2 912,40	5 824,80	cena dle SoD
71	K	742240005	DEMONTÁŽ elektronické kontroly vstupu řídicí jednotka pro připojení čteček	kus	2,000	200,34	400,68	vlastní položka
71	K	742240005	Montáž elektronické kontroly vstupu řídicí jednotka pro připojení čteček	kus	2,000	1 350,33	2 700,67	cena dle SoD
XX	M	PRO-4PR2	Modul pro 2 čtečky systému PRO-4P20 (PRO-4PR2)	kus	2,000	17 768,30	35 536,60	vlastní položka
78	K	742320011	Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí	kus	2,000	378,09	756,19	cena dle SoD
			*Zámky dodané v rámci stavby jako součásti dveří					

D 74211 Kabely 3 024,75

107	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu 2žil do 15	m	100,000	19,44	1 944,48	cena dle SoD
108	M	34121050	kabel sdělovací s Cu jádrem 5x2x0,5mm	m	50,000	10,80	540,15	cena dle SoD
109	M	34121015 R01	kabel sdělovací s Cu jádrem UTP 4x2x0,5mm cat 5E	m	50,000	10,89	540,13	cena dle SoD

D 74212 Elektroinstalační materiál 3 690,19

119	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo natrubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	50,000	43,21	2 160,54	cena dle SoD
122	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	50,000	11,66	594,15	cena dle SoD
135	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lžty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo obočkových zapuštěných plastových kruhových	kus	4,000	43,21	172,84	cena dle SoD
137	M	34571523	krabice přístrojová obočková s víčkem z PH, Ø 103mmx55mm	kus	4,000	29,17	116,67	cena dle SoD
			ELM_KO07		2,000			
138	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání obočkových čtyřhranných	kus	2,000	216,05	432,11	cena dle SoD
139	M	34571524	krabice přístrojová obočková s víčkem z PH, 132x132mm, hloubka 72mm	kus	2,000	109,05	218,09	cena dle SoD
			ELM_KO129		2,000			

D 74202 Ostatní 13 920,00

159	K	21-M-06 R01	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	1 920,00	1 920,00	cena dle SoD
160	K	HZS97001TC0	Práce programátora	kpl	1,000	4 560,00	4 560,00	vlastní položka
161	K	HZS92030TC0	Projektční práce	kpl	1,000	3 840,00	3 840,00	vlastní položka
162	K	001T00	Doprava	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	vlastní položka

D 46-M Stavební práce při extr.mont.pracích 1 166,69

164	K	460680322	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve stropěch a klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 10 do 20 cm	kus	4,000	270,07	1 080,27	cena dle SoD
168	K	460680592	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v ohebných zdech tloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	4,000	21,61	86,42	cena dle SoD