

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. SML/56/1130/0064/2022

na stavbu:

„Bikecentrum, Zbraslav“

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

čl. I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha-Zbraslav**
se sídlem: Zbraslavské nám. 4645, 156 00 Praha-Zbraslav
zastoupené: Ing. Zuzana Vejvodová, starostka městské části
IČ: 002 41 857
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: ing. Zuzana Vejvodová
- ve věcech technických: [REDACTED]
- odpovědný útvar: Odbor majetku, investic a rozvoje [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]@mc-zbraslav.cz

/dále jen „objednatel“/
- 2. Dodavatel:** **Bratři Gallové & spol. s r.o.**
se sídlem: Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9 - Vysočany
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 164429
zastoupený : Ladislavem Gallem, MBA, jednatelem společnosti
Tomášem Gallem, MBA, jednatelem společnosti
IČ: 246 64 197
DIČ: CZ24664197
Bankovní spojení: Moneta MONY Bank
Č.ú.: [REDACTED]
Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Ladislavem Gallem, MBA
- ve věcech technických: [REDACTED] výrobní ředitel
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]@gallove.cz

/dále jen „dodavatel“/.

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 19.05.2022 byla mezi nimi uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby (díla) s názvem " **BIKECENTRUM ZBRASLAV** " (dále jen „Smlouva“), kterou tímto dodatkem mění následovně:

čl. II.

Předmět dodatku – změny oproti původní smlouvě

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla spočívající v méněpracích a vícepracích specifikovaných ve Změnovém listu č. 1, jenž tvoří nedílnou součást a přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se tímto dohodly, že vzhledem ke změně předmětu díla se čl. IV – Cena díla bod 4.1. Smlouvy se mění takto:

- 4.1. *Objednatel je povinen zaplatit za zhotovení díla, za podmínek a způsobem dále sjednaným, celkovou smluvní cenu:*

Cena 1.etapa: 783.289,22 Kč

Cena 2.etapa: 454.692,00 Kč

Vícepráce dle ZL č. 1 367.099,26 Kč

Cena bez DPH celkem 1.605.080,48 Kč

DPH (21 %): 337.066,90 Kč

Celkem vč. DPH: 1.942.147,38 Kč

Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako pevná, maximální a nejvýše přípustná na rozsah prací daný zadávací projektovou dokumentací. V ceně je obsaženo veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a je platná po celou dobu realizace díla.

V nabídkové ceně jsou obsaženy i vedlejší náklady, přesuny hmot, koordinační a kompletační činnost, úhrady poplatků za uložení vybouraných hmot a přebytečného materiálu (v souladu se zákonem o odpadech v platném znění) aj.

čl. III.

Závěrečné

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn, platná a právně účinná.
2. Nedílnou součástí a Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří Změnový list ze dne 13.7.2022.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý jeden výtisk.
4. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v tomto dodatku uvedené nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a vyslovují souhlas s tím, aby tento dodatek byl bez dalšího zveřejněn.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha – Zbraslav.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, jsou seznámeny s jeho obsahem, jeho obsahu rozumějí, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Praze-Zbraslavi dne 6.9. 2022


V PRAZE dne 6.9. 2022



Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha-Zbraslav



Ing. David Vojíš
výrobní ředitel Bratří Gaňové & spol.



Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo:	2 24 264 22
ze dne:	1.8. 2022
za správnost:	

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 _ BIKECENTRUM ZBRASLAV

Vícepráce CELKEM bez DPH

367 099,26

č.	popis činnosti	M.J.	množství	jedn cena	cena
Likvidace zeleně a stržení vrchní vrstvy území					152 748,00
1	Stržení svrchní vrstvy v celé ploše včetně kořenů vč. vodorovného přemístění výkopku v rámci stavby	m2	4 861,00	28,00	136 108,00
2	Prořezání a vysekání náletové zeleně včetně likvidace	m2	520,00	32,00	16 640,00
Sanace stržené vrstvy					183 280,00
3	Třídění stržené vrstvy hrubotříděčem včetně nakládky vodorovného přemístění výkopku v rámci stavby - separace	t	378,00	240,00	90 720,00
4	Uložení, zpracování vhodné vytříděné zeminy vč. hutnění a převozu v rámci stavby	t	368,00	85,00	31 280,00
5	Uložení, zpracování vhodné vytříděné sutě vč. hutnění a převozu v rámci stavby	t	68,00	85,00	5 780,00
6	Doprava mechanizace a přesuny v rámci stavby	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
7	Polplatek za uložení komunálního odpadu včetně nakládky a odvozu	t	10,00	4 800,00	48 000,00
8	Dodávka zeminy potřebné pro modelování pumtracku a trailů				31 071,26
	Návoz vhodné chybějící zeminy pro modelování pumtracku a trailů (skoky, trasy) vč. rozvozu po stavbě, rozhrnutí a hutnění	t	144,52	215,00	31 071,26