

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.

Stavební akce

Novostavba MŠ LOCHKOV

Změna stavby / projektové dokumentace č

1

Dotčená část stavby

01 - Novostavba

Název / označení změny

Změny PD

Podklad pro změnu

Návrh pro změnu podal

Dne

Zdůvodnění a popis změny

Z důvodu projektantem schváleného požadavku objednatele na dodatečné zateplení a montáž elektrovoltaiky na navrhovanou střechu je zesílení a prodloužení naprojektovaných střešních vazníků

Vliv změny na termín dokončení díla

NE

Vliv změny na cenu díla

NE

Náklady na změnu celkem

78.750 Kč bezDPH

přípočty celkem

78.750 Kč bezDPH

odpočty celkem

0,- Kč bezDPH

Přílohy soupis méněprací - víceprací

Za útvar / oddělení / firma

Jméno

Datum

zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.

Josef Mládek

projektant /AD/

objednatel

TDS

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.

Stavební akce

Novostavba MŠ LOCHKOV

Změna stavby / projektové dokumentace č

2

Dotčená část stavby

01 - Novostavba

Název / označení změny

Změny PD

Podklad pro změnu

Návrh pro změnu podal

Dne

Zdůvodnění a popis změny

Z důvodu projektantem schváleného požadavku objednatele na dodatečně zateplení na navrhovanou střechu je prodloužení naprojektovaných střešních vazníků a tím zvětšená plocha střešní krytiny, která je předmětem vícenákladů. Na základě odsouhlasení projektantem a požadavku objednatele je změna palené krytiny na krytinu taškoplechovou - bez vlivu na cenu.

Vliv změny na termín dokončení díla:

NE

Vliv změny na cenu díla

NE

Náklady na změnu celkem

61.134,76 Kč bezDPH

přípočty celkem

61.134,76 Kč bezDPH

odpočty celkem:

0,- Kč bezDPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

Za útvar / oddělení / firma

Jméno

Datum

PRAGOTRADE spol. s r.o.

zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.

Josef Mládek

PRAGOTRADE spol. s r.o.
IČO: 252 20 123
Rečyklační středisko s.r.o.

projektant /AD:-

objednatel

TDS

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.

Stavební akce		Novostavba MŠ LOCHKOV	
Změna stavby / projektové dokumentace č	3		
Dotčená část stavby	01 - Novostavba		
Název / označení změny	Změny PD		
Podklad pro změnu			
Návrh pro změnu podal:	Dne:		
Zdůvodnění a popis změny			
Z důvodu opomenutí nutnosti zohlednění vedlejších rozpočtových nákladů pro každou etapu byly tyto náklady opomenuty v dodatku č. 1 ale jejich provedení bylo nutné pro zázemí stavby, oplocení, zabezpečení a zařizení staveniště. Náklady představují 1/4 z celku.			
Vliv změny na termín dokončení díla	NE		
Vliv změny na cenu díla	NE		
Náklady na změnu celkem		177 008,05 Kč bez DPH	
přípočty celkem		177 008,05 Kč bez DPH	
odpočty celkem		0,- Kč bez DPH	
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	PRAGOTRADE spol. s r.o. Marsa, s.r.o. IGO - Group Recyklační středisko Pottery
zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.	Josef Mládek		
projektant AD -			
objednatel			
TDS			

PRAGOTRADE spol. s r.o.
Marske 101
160 150000 Praha 6
Recyklační středisko Potery Theodor

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.

Stavební akce

Novostavba MŠ LOCHKOV

Změna stavby / projektové dokumentace č

4

Dotčená část stavby

01 - Novostavba

Název / označení změny

Změny PD

Podklad pro změnu

Návrh pro změnu podal

Dne

Zdůvodnění a popis změny

Z důvodu chybějících položek v rozpočtu jsou doplněny polystyreny na obou plochých střechách

Vliv změny na termín dokončení díla

NE

Vliv změny na cenu díla

NE

Náklady na změnu celkem

183 063 Kč bezDPH

Za

Jméno

Datum

zh

Josef Mládek

projektant /AD/ :

objednatel

TDS

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.

Stavební akce	Novostavba MŠ LOCHKOV		
Změna stavby / projektové dokumentace č	5		
Dotčená část stavby	01 - Novostavba		
Název / označení změny	Změny PD		
Podklad pro změnu			
Návrh pro změnu podal	Dne		
Zdůvodnění a popis změny			
Z důvodu dohody o ukončení SoD je vyčíslen podíl probvedených prací na vystavbě výtahové šachty			
Vliv změny na termín dokončení díla	NE		
Vliv změny na cenu díla	NE		
Náklady na změnu celkem	124.718,63 Kč bez DPH		
přípočty celkem	124.718,63 Kč bez DPH		
odpočty celkem	0,- Kč bezDPH		
Přílohy soupis měněprací - víceprací			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	PRAGOTRADE spol. s r.o.
zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.	Josef Mládek		Maršala Poláka 308, 150 00 Praha 5, ČR IČO 16163612 DIČ CZ16163612 Recyklační středisko Ponery, Theodore
projektant /AD/ -			
objednatel			
TDS			

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.

Stavební akce:

Novostavba MŠ LOCHKOV

Změna stavby / projektové dokumentace č

6

Dotčená část stavby:

01 - Novostavba

Název / označení změny:

Svody

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal

Dle

Zdůvodnění a popis změny

Nad rámec SoD a dodatku k Etapě č. 1 bylo zhotoveno 8 svodů o délce 7m

Vliv změny na termín dokončení díla

ANO

Vliv změny na cenu díla

ANO

Náklady na změnu celkem

36 044,40 Kč bez DPH

připočty celkem

36 044,40 Kč bez DPH

odpočty celkem

0,- Kč bezDPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

Za útvar / oddělení / firma

Jméno

Datum

PRAGOTRADE spol. s r.o.

zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.

Josef Mládek

Místo podpisu: _____

IČO: 16189612 DIČ: CZ16189612

Recyklační středisko Pochy-Theodor

projektant: ADI -

objednatel

TDS